

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$15,666	\$3,957	25.26	\$21,505	\$0	0.00	\$20,441	\$0	0.00	\$14,274	\$0	0.00	\$79,171	\$10,731	13.55
29 Asentamientos y entornos protectores	\$5,199	\$4,697	90.35	\$13,371	\$2,123	15.87	\$17,622	\$0	0.00	\$17,622	\$0	0.00	\$12,341	\$0	0.00	\$66,155	\$6,820	10.31
0 N/A	\$5,199	\$4,697	90.35	\$13,371	\$2,123	15.87	\$17,622	\$0	0.00	\$17,622	\$0	0.00	\$12,341	\$0	0.00	\$66,155	\$6,820	10.31
217 Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	\$3,162	\$2,715	85.87	\$3,704	\$1,883	50.83	\$4,916	\$0	0.00	\$4,916	\$0	0.00	\$2,650	\$0	0.00	\$19,349	\$4,597	23.76

Indicador(es)

(S) 233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	40.00	200.00%	
2021	100.00	100.00	5.00	5.00%	32.14%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%	
TOTAL	350.00	370.00	45.00	al Plan de Desarrollo	12.16%

Retrasos y soluciones: Los retrasos surgidos en el cumplimiento de la meta programada para el periodo de reporte, se debieron principalmente a las demoras en el proceso de desconexión y generación de paz y salvos por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, a los titulares de derechos con quienes se adelantó la enajenación del bien inmueble; retrasando el cumplimiento de requisitos por parte de la familia para la gestión del último pago del predio a adquirir por la entidad. De otra parte, se presentaron demoras en el proceso de contratación del equipo técnico catastral, encargado en el marco del procedimiento GR-PD-09 "Reasentamiento a través de adquisición predial", de adelantar la revisión de los documentos suministrados por las familias como son los certificados de paz y salvos emitidos por las ESP domiciliarios y del recibo real y material de los bienes inmuebles adquiridos.

Avances y Logros: Para la vigencia 2021 se programó como meta beneficiar a 100 familias a través del programa de Reasentamientos en el marco de la normatividad distrital vigente en la materia (Decreto 330/20 y Decreto 173/14). Teniendo como base que el reasentamiento es una estrategia de gestión de riesgos, dirigida a la intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan. Por consiguiente, frente a la proyección para el primer trimestre de 2021, se logró retirar de la zona catalogada como de alto riesgo no mitigable a 05 familias, que habitan (05) predios en estas zonas, garantizando con ello la protección a la vida de las familias al trasladarlas de la zona de alto riesgo no mitigable. Las 5 familias reportadas corresponden a la Localidad de Ciudad Bolívar.

Proyecto(s) de inversión

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)1	Elaborar 4 documentos de lineamientos técnicos para gestionar los procesos de desarrollo de habilidades y capacidades de las organizaciones sociales y comunitarias		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$295	\$0
(S)2	Capacitar 100 personas en cultura y ciencia ciudadana para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático		20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$129	\$65	50.02	\$94	\$0
(K)3	Implementar 1 sistema de información para el Sistema Único de Registro Escolar -SURE		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00
		Recursos	\$30	\$30	99.17	\$72	\$65	90.01	\$35	\$0
(S)4	Elaborar 1 documento para el Programa de investigación en Ciencias y Cambio Climático		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$0	\$0
(K)5	Promover el 100 por ciento de las acciones de articulación y promoción de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático		100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00
		Recursos	\$625	\$625	100.00	\$1,115	\$954	85.60	\$2,109	\$0
(K)7	Gestionar el 100 por ciento de las acciones relacionadas con el reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable		100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	5.00	100.00	0.00
		Recursos	\$2,478	\$2,031	81.98	\$2,255	\$726	32.20	\$2,125	\$0
(C)8	Diseñar 1 instrumento de retención intencional o transferencia del riesgo, para cada uno de los escenarios del riesgo priorizados en Bogotá D.C		0.25	0.25	100.00	0.50	0.10	20.00	0.75	0.00
		Recursos	\$29	\$29	100.00	\$72	\$72	100.00	\$259	\$0

218 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática	\$2,037	\$1,983	97.32	\$9,667	\$240	2.48	\$12,706	\$0	0.00	\$12,706	\$0	0.00	\$9,691	\$0	0.00	\$46,806	\$2,222	4.75
---	---------	---------	-------	---------	-------	------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$15,666	\$3,957	25.26	\$21,505	\$0	0.00	\$20,441	\$0	0.00	\$14,274	\$0	0.00	\$79,171	\$10,731	13.55

(S) 234 Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	9.00	9.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en los cronogramas contractuales en el proceso de contratación de las Obras de reducción del riesgo en los sectores de Peñón del Cortijo, Divino Niño y Codito. Para el primer trimestre de 2021, la Subdirección para la Reducción del Riesgo se encuentra en fase de contratación de las anteriores obras.

Avances y Logros: Para dar cumplimiento al plan de desarrollo Distrital Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, la entidad identificó y formulo el proyecto de inversión Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá donde se estableció la meta de Construir 9 obras de mitigación. En el mes de diciembre del año 2020, se dio inicio al contrato de obra No. 586 - 2020, el cual tiene como objeto Construcción de las obras para la Mitigación del Riesgo por remoción en masa presentado en el barrio Los Laches, en el sector comprendido entre la diagonal 4A y la carrera 6 este, y su área de influencia en la localidad de Santa Fe de Bogotá D.C.El plazo de ejecución del contrato es de 4 meses, con fecha de terminación el día 10 de abril de 2021.

Proyecto(s) de inversión

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)6	Gestionar la ejecución de 9 obras para la reducción del riesgo de desastres	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	1.00	11.11
		Recursos	\$1,967	\$1,912	97.23	\$9,602	\$240	2.50	\$11,386	\$0	0.00	\$11,386	\$0	0.00	\$9,070	\$0	0.00	\$43,412	\$2,152	4.96
(K)9	Implementar el 100 por ciento del plan de acción de adaptación al cambio climático desde la misionalidad del IDIGER	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$70	\$70	99.87	\$65	\$0	0.00	\$1,319	\$0	0.00	\$1,319	\$0	0.00	\$621	\$0	0.00	\$3,394	\$70	2.07
30	Eficiencia en la atención de emergencias		\$2,087	\$2,076	99.49	\$2,295	\$1,835	79.94	\$3,883	\$0	0.00	\$2,819	\$0	0.00	\$1,933	\$0	0.00	\$13,017	\$3,911	30.04
0	N/A		\$2,087	\$2,076	99.49	\$2,295	\$1,835	79.94	\$3,883	\$0	0.00	\$2,819	\$0	0.00	\$1,933	\$0	0.00	\$13,017	\$3,911	30.04
221	Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC		\$2,087	\$2,076	99.49	\$2,295	\$1,835	79.94	\$3,883	\$0	0.00	\$2,819	\$0	0.00	\$1,933	\$0	0.00	\$13,017	\$3,911	30.04

Indicador(es)

(K) 237 Porcentaje de población atendida afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo, no se presentaron retrasos durante la atención a los eventos de emergencias. Así mismo, es importante mencionar que las acciones de manejo a emergencias y especialmente dentro de cada una de las temporadas de lluvias y seca en Bogotá; requiere del compromiso interinstitucional, para la disposición y apoyo operativo, de manera efectiva y oportuna.

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a marzo de 2021, a través del área funcional de servicios de respuesta, se recibieron, tramitaron y atendieron 4.457 eventos de emergencias; los cuales fueron atendidos desde la central de Información y Telecomunicaciones, con respuesta articulada y coordinada por los equipos de profesionales técnicos de respuesta (COEs), en conjunto con las entidades del SDGR-CC, de acuerdo a lo establecido en el marco del Decreto 837 de 2018; activando los servicios y funciones de respuesta requeridos ante la exposición a riesgos y su materialización. Siempre con el objetivo de salvar vidas, proteger los bienes de los ciudadanos y conservar el medio ambiente.

De igual manera, como un aporte especial enfocado a mejorar las capacidades en los tiempos de respuesta ante la materialización de riesgos, desde el área funcional de servicios de respuesta se vienen generando una serie de análisis enfocados hacia la toma de decisiones, durante la preparación para la respuesta y la misma.

Con el fin de garantizar el monitoreo y seguimiento constante a las diferentes condiciones de riesgo que puedan generar afectación a la población, infraestructura y medio ambiente, en especial a lo generado en el marco de la Pandemia por COVID-19; se ha contado con la coordinación de manera permanente, las 24 horas del día, 383 días del año, del PMU Distrital.

Desde allí se generan informes consolidados del accionar institucional de manera coordinada.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$15,666	\$3,957	25.26	\$21,505	\$0	0.00	\$20,441	\$0	0.00	\$14,274	\$0	0.00	\$79,171	\$10,731	13.55	
Proyecto(s) de inversión																			
7559 - Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Brindar el 100 por ciento de la asistencia técnica a las entidades que conforman el SDGR-CC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	19.00	19.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$98	\$98	100.00	\$80	\$80	100.00	\$29	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$258	\$178	68.95
(K)2 Gestionar el 100 por ciento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$447	\$447	100.00	\$531	\$322	60.61	\$208	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00	\$1,557	\$769	49.38
(K)3 Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción para la divulgación, promoción y/o capacitación a personas, organizaciones y/o instituciones en respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	17.60	17.60	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$22	\$22	100.00	\$80	\$80	100.00	\$491	\$0	0.00	\$518	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$1,465	\$102	6.94
(K)4 Implementar el 100 por ciento del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$183	\$183	100.00	\$297	\$216	72.80	\$1,628	\$0	0.00	\$440	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$2,849	\$400	14.03
(K)5 Ejecutar el 100 por ciento de las acciones de respuesta a emergencias y/o desastres a través del fortalecimiento de las capacidades físicas, técnicas y/o tecnológicas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,337	\$1,326	99.21	\$1,307	\$1,136	86.97	\$1,528	\$0	0.00	\$1,612	\$0	0.00	\$1,105	\$0	0.00	\$6,887	\$2,463	35.75
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$3,247	49.03	\$9,019	\$0	0.00	\$9,983	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$42,562	\$13,226	31.08
53 Información para la toma de decisiones		\$2,963	\$2,738	92.43	\$3,491	\$1,936	55.47	\$5,583	\$0	0.00	\$5,856	\$0	0.00	\$3,612	\$0	0.00	\$21,504	\$4,675	21.74
0 N/A		\$2,963	\$2,738	92.43	\$3,491	\$1,936	55.47	\$5,583	\$0	0.00	\$5,856	\$0	0.00	\$3,612	\$0	0.00	\$21,504	\$4,675	21.74
451 Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE		\$508	\$483	95.02	\$497	\$489	98.54	\$1,739	\$0	0.00	\$1,819	\$0	0.00	\$1,492	\$0	0.00	\$6,055	\$972	16.05

Indicador(es)

(K) 486 Porcentaje de avance de actualización de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	★
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos con relación a la actualización de los componentes de los escenarios, las hemerotecas y la información cartográfica de geoportal.

Avances y Logros: Los componentes del SIRE asociados a la información que se desarrolla desde la Subdirección de Análisis de Riesgos y Cambio Climático son:

- Escenario de Riesgo por Actividad de la Construcción
- Escenario de Riesgo por Avenidas torrenciales
- Escenario de Riesgo por Inundaciones
- Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa
- Escenario de Riesgo Tecnológico
- Escenario de Riesgo Sísmico
- Escenario de Riesgo por Cambio Climático.
- Otro componente del SIRE es el Geoportal que cuenta con la información cartográfica actualizada de:
 - Información actualizada de conceptos técnicos a nivel de amenaza
 - Información actualizada de conceptos técnicos a nivel de riesgo
 - Información actualizada de georreferenciación de diagnósticos técnicos
 - Inventario de predios en alto riesgo no mitigable
 - Reasentamiento.
- Finalmente, como herramientas de consulta histórica sobre eventos de emergencia en la ciudad, se cuenta con:
 - Hemeroteca de Emergencias
 - Hemeroteca de Gestión del Cambio Climático.
- Los componentes del SIRE asociados a los escenarios de riesgo que han tenido mayor relevancia durante el primer trimestre del 2021 corresponden a los escenarios de riesgo por inundaciones, riesgo sísmico y cambio climático.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$3,247	49.03	\$9,019	\$0	0.00	\$9,983	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$42,562	\$13,226	31.08																																													
<p>Para el escenario de riesgo por inundación se generó y actualizó información como parte de la respuesta a requerimientos de diversas entidades distritales; de igual forma se actualizó la información relacionada con el mapa normativo de amenaza por inundación respecto a lo dispuesto en la Resolución 1641 de 2020 y el concepto de la Secretaría Distrital de Planeación donde menciona que el Decreto vigente es el 190 de 2004.</p> <p>Para el escenario de riesgo sísmico, se realizó una propuesta de actualización de contenido general la cual se hizo efectiva en el mes de marzo y quedó disponible para consulta general en la página web de la entidad.</p> <p>Para el escenario de cambio climático, se realizó el análisis y organización de información para conformar las fichas de adaptación y mitigación del riesgo climático en la ciudad como parte del trabajo desarrollado por la Mesa de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Bogotá.</p> <p>Para todos los escenarios en general, se actualizó información relacionada con la dinámica a nivel ciudad de cada uno de ellos, en el mes de marzo se logró la organización de información de riesgo contenida en los documentos técnicos emitidos por la Subdirección de Análisis de Riesgos y Cambio Climático en lo corrido del 2021 junto a la actualización de la bitácora de emergencias asociada por escenarios de riesgo, garantizando de esta forma la publicación y acceso de la información actualizada en el SIRE. En relación con la información del Geoportal, durante el periodo de seguimiento (Enero - Marzo), se han ingresado un total de 4553 registros nuevos en la Base de Datos Corporativa del IDIGER.</p>																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1	Implementar el 100 por ciento de las acciones para la gestión de la información de escenarios de riesgo asociados a los fenómenos amenazantes con información a nivel de ciudad y a nivel de localidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$144	\$126	87.59	\$211	\$211	100.00	\$525	\$0	0.00	\$551	\$0	0.00	\$579	\$0	0.00	\$2,009	\$337	16.76																																											
(K)2	Fortalecer el 100 por ciento de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$364	\$357	97.96	\$286	\$279	97.46	\$1,215	\$0	0.00	\$1,268	\$0	0.00	\$913	\$0	0.00	\$4,046	\$635	15.70																																											
461 Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá - SAB	\$914	\$848	92.76	\$521	\$479	92.02	\$1,098	\$0	0.00	\$1,153	\$0	0.00	\$606	\$0	0.00	\$4,292	\$1,327	30.91																																													
Indicador(es)																																																															
(K) 496 Número de sistemas de alerta en operación																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00% ★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		2021	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																											
2021	1.00	1.00	1.00	100.00% ★	100.00% ★																																																										
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘																																																									
Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en los procesos de contratación para la adquisición de nuevos sensores para la ampliación y robustecimiento de las redes de monitoreo. No se está publicando el pronóstico diario horario del IDEAM, y las proyecciones para los dos días siguientes debido a que no se contó con convenio durante el trimestre.																																																															
Avances y Logros: Se continua con la publicación en tiempo real de los aplicativos en la página SAB como son: reportes del estado de nubosidad en tiempo real relacionado con lluvias tomado por el radar, lluvias en tiempo real, lluvia diaria y acumulada en los últimos días, nivel de cauces, monitoreo de tormentas eléctricas, áreas propensas a incendios forestales, información del último sismo registrado información que puede ser consultados en tiempo real por los tomadores de decisiones. De igual manera se cuenta con el módulo de descarga de información histórica de la red hidrometeorológica de Bogotá. Se realizó la emisión de 269 reportes de condiciones meteorológicas en la ciudad publicándose a las 6:00, 11:00 y 17:00, así como los reportes extraordinarios emitidos cuando se identifica en el monitoreo un fenómeno meteorológico adverso con probabilidad de impactar en la cotidianidad de la ciudad. Se adelantó el procesamiento de los datos capturados por las redes de monitoreo que permite la generación de productos que son publicados en los aplicativos del Sistema de Alerta de Bogotá con la calidad y oportunidad necesaria para ser empleados por los tomadores de decisión tanto institucionales como comunitarios.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)5	Operar y mantener 1 Sistema de Alerta de Bogotá generando información oportuna sobre las condiciones de riesgo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$914	\$848	92.76	\$521	\$479	92.02	\$1,098	\$0	0.00	\$1,153	\$0	0.00	\$606	\$0	0.00	\$4,292	\$1,327	30.91																																											
464 Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas prioritizadas de la ciudad	\$1,541	\$1,408	91.38	\$2,473	\$968	39.13	\$2,745	\$0	0.00	\$2,883	\$0	0.00	\$1,515	\$0	0.00	\$11,157	\$2,376	21.30																																													
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$3,247	49.03	\$9,019	\$0	0.00	\$9,983	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$42,562	\$13,226	31.08

(S) 508 Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	750.00	28.00	0.00	0.00%	
2021	2,000.00	2,428.00	28.00	1.15%	1.15%
2022	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00%	
2023	2,000.00	2,122.00	0.00	0.00%	
2024	750.00	750.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,500.00	7,500.00	28.00	al Plan de Desarrollo	0.37%

Retrasos y soluciones: Retrasos: La documentación y formulación del estudio detallado de Avenidas Torrenciales no fue aprobado en el pre comité de contratación requiriendo reestructuración del proyecto.

Los documentos técnicos de los Estudios de riesgos para el polígono del sector El Refugio y del Estudio y diseño de medidas de reducción de riesgo para el sector Jerusalén Canteras fueron entregados a inicios de febrero pero no han terminado su complementación por parte de la Oficina Asesora Jurídica, por ello no han sido llevados a comité de contratación retrasando el inicio del proceso precontractual.

Soluciones: Para el estudio de Avenidas torrenciales se está adelantando un nuevo anexo técnico que permita el abordaje de la problemática con un convenio. Para las demoras en la completitud de los documentos, se está adelantando gestión con la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo reuniones que permitan cerrar esta etapa previa al comité de contratación.

Avances y Logros: Para el estudio que se está ejecutando con recursos de reservas, a corte 31 de marzo de 2021, se realiza inicio, avance técnico y financiero en el contrato de consultoría Caracterización geológica geotécnica en sectores prioritarios de las localidades Chapinero y Usme para la evaluación de amenaza y riesgo por movimientos en masa, para 28 Ha, avance del 40%, respecto del proceso total que considera las fases de formulación, contratación, ejecución y liquidación. Se realizó formulación técnica del Estudio detallado de Avenidas torrenciales para las quebradas Hoya del Ramo y Yomasa, en sus componentes Estudio topobatimétrica y caracterización geotécnica (Enero), la respectiva gestión de complementación de documentos mínimos (Febrero y Marzo) y llevarlos a comité de contratación (Marzo). Se realizó formulación técnica de Estudio de riesgos para el polígono del sector El Refugio y del Estudio y diseño de medidas de reducción de riesgo para el sector Jerusalén Canteras, así como gestión con la Oficina Asesora Jurídica para complementar los documentos mínimos. Así entonces, se realizaron las actividades para cuatro (4) estudios.

Proyecto(s) de inversión

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
(K)3	Realizar el 100 por ciento de los estudios detallados de amenaza y/o riesgo para diferentes fenómenos amenazantes	100.00	0.00	0.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
		Recursos	\$899	\$835	92.84	\$1,181	\$210	17.78	\$1,247	\$0	0.00	\$1,310	\$0	0.00	\$689	\$0	0.00	\$5,326
(S)4	Elaborar 18,700 documentos de Conceptos y/o Diagnosticos técnicos de amenaza y/o riesgo	1,187.00	1,187.00	100.00	4,840.00	891.00	18.41	5,100.00	0.00	0.00	5,173.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	18,700.00	
		Recursos	\$642	\$573	89.34	\$1,292	\$758	58.64	\$1,498	\$0	0.00	\$1,573	\$0	0.00	\$826	\$0	0.00	\$5,831
56	Gestión Pública Efectiva		\$7,783	\$7,241	93.04	\$3,131	\$1,310	41.85	\$3,436	\$0	0.00	\$4,127	\$0	0.00	\$2,581	\$0	0.00	\$21,058
0	N/A		\$7,783	\$7,241	93.04	\$3,131	\$1,310	41.85	\$3,436	\$0	0.00	\$4,127	\$0	0.00	\$2,581	\$0	0.00	\$8,552
540	Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA		\$7,783	\$7,241	93.04	\$3,131	\$1,310	41.85	\$3,436	\$0	0.00	\$4,127	\$0	0.00	\$2,581	\$0	0.00	\$21,058

Indicador(es)

(K) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	95.00	95.00%	
2021	100.00	100.00	25.00	25.00%	60.00%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	24.00%

Retrasos y soluciones: La entidad no es ajena a las dificultades y a los retrasos generados en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Durante este periodo se experimentaron situaciones que dilataron los procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios extendiendo la ejecución de las actividades proyectadas al inicio del Plan de Desarrollo.

No obstante, la gestión de estas dificultades impidió su escalonamiento garantizando los compromisos misionales de la entidad.

Avances y Logros: En el marco del Fortalecimiento Institucional y la Gestión Pública Eficiente y dando cumplimiento a la ejecución de la Meta, durante el primer trimestre del 2021, el IDIGER continuó afianzando los diferentes procesos estratégicos que permitieron atender las diferentes demandas misionales y necesidades

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$3,247	49.03	\$9,019	\$0	0.00	\$9,983	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$42,562	\$13,226	31.08

institucionales y ciudadanas, respondiendo de manera oportuna e integral a los requerimientos que permiten contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos, implementando acciones abocadas a garantizar el recurso humano, así como la optimización de la infraestructura física, administrativa y logística y de tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER. Es así como el proyecto de inversión 7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá, brindó apoyo transversal a los procesos misionales de la entidad, dando cumplimiento eficaz y oportuno con los deberes, funciones y responsabilidades propias asignadas a la misma, atendiendo con prontitud, destreza y eficiencia a fin de optimizar el uso de los recursos asignados.

En ese orden, el IDIGER ha venido fortaleciendo su arquitectura institucional, para hacerla no solo funcional sino anticipativa, moderna y eficiente. Este fortalecimiento se orientó a la promoción de ventajas competitivas para la ciudadanía, como elemento fundamental de una estrategia global de la Alcaldía. Hoy, se cuenta con una infraestructura que permite una gestión adecuada de la información de riesgos y de los objetivos de la entidad, consolidando un caudal de datos fluido, en escenarios de alta complejidad (sociales y naturales) en donde se articulan actores claves en el manejo y gestión de riesgos.

Por otra parte, se ha dispuesto de un catálogo de acciones que buscan armonizar las actividades cotidianas de la entidad con los sistemas de gestión vigentes, en aras de interpretar de manera acertada las demandas de la ciudadanía frente a la gestión del riesgo climático, la mejora continua y el manejo transparente de la entidad.

El IDIGER tiene claro como imperativo la dinamización de acciones concretas que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad y de sus habitantes, por lo cual se ha instalado una convicción interna de trabajo articulado, con énfasis en la mejora de los factores de protección para la mitigación de riesgos no exclusivos del orden climático sino también epidemiológico.

Proyecto(s) de inversión

7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
		Magnitud	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	TOTAL	TOTAL	
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	
(K)1	Gestionar el 100 por ciento de los bienes y/o servicios ejecutados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,354	\$1,320	97.49	\$878	\$344	39.18	\$162	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$143	\$0	0.00	\$2,699	\$1,664	61.64
(K)2	Realizar el 100 por ciento de las actividades de mejoramiento de la entidad	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$291	\$7	2.29	\$103	\$9	9.18	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$176	\$0	0.00	\$969	\$16	1.66
(K)3	Fortalecer el 100 por ciento de las acciones de bienestar, capacitación y/o seguridad en el trabajo para los colaboradores de la entidad	Magnitud	100.00	91.00	91.00	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$249	\$247	99.37	\$90	\$45	49.71	\$45	\$0	0.00	\$45	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$470	\$292	62.23
(K)4	Gestionar el 100 por ciento de las actividades de mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,526	\$2,387	94.50	\$289	\$106	36.62	\$499	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$439	\$0	0.00	\$4,253	\$2,493	58.62
(K)5	Gestionar e implementar el 100 por ciento de las actividades relacionadas con el Plan Estratégico Institucional - PEI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$400	\$363	90.63	\$375	\$216	57.63	\$13	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$11	\$0	0.00	\$812	\$579	71.27
(K)6	Gestionar el 100 por ciento de las acciones encaminadas al mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,458	\$1,440	98.75	\$1,046	\$419	40.08	\$255	\$0	0.00	\$255	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	\$3,238	\$1,859	57.42
(K)7	Fortalecer el 100 por ciento de las actividades de Gestión Documental	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$313	\$286	91.37	\$192	\$112	58.17	\$86	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$75	\$0	0.00	\$752	\$398	52.93
(K)8	Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción para gestionar convenios nacionales e internacionales en el marco de la misionalidad de la entidad	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$23	\$23	100.00	\$33	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$79	\$23	28.51
(K)9	Implementar el 100 por ciento del plan de acción de comunicación para la gestión del riesgo y cambio climático	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,096	\$1,096	100.00	\$106	\$59	55.55	\$2,147	\$0	0.00	\$2,838	\$0	0.00	\$1,447	\$0	0.00	\$7,633	\$1,154	15.12
(K)10	Implementar el 100 por ciento del plan de acción para la atención al ciudadano en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$73	\$73	100.00	\$19	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$19	\$0	0.00	\$153	\$73	47.94
TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO			\$18,031	\$16,753	92.91	\$22,287	\$7,204	32.32	\$30,524	\$0	0.00	\$30,424	\$0	0.00	\$20,467	\$0	0.00	\$121,734	\$23,957	19.68

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %