

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$14,161	\$14,018	98.99	\$13,641	\$0	0.00	\$20,441	\$0	0.00	\$14,274	\$0	0.00	\$69,802	\$20,791	29.79
29 Asentamientos y entornos protectores	\$5,199	\$4,697	90.35	\$11,866	\$11,774	99.22	\$11,600	\$0	0.00	\$17,622	\$0	0.00	\$12,341	\$0	0.00	\$58,628	\$16,471	28.09
0 N/A	\$5,199	\$4,697	90.35	\$11,866	\$11,774	99.22	\$11,600	\$0	0.00	\$17,622	\$0	0.00	\$12,341	\$0	0.00	\$58,628	\$16,471	28.09
217 Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	\$3,162	\$2,715	85.87	\$4,364	\$4,327	99.15	\$3,505	\$0	0.00	\$4,916	\$0	0.00	\$2,650	\$0	0.00	\$18,596	\$7,041	37.86

Indicador(es)

233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	20.00	20.00	40.00	200.00%		
2021	100.00	35.00	35.00	100.00%	★	★
2022	100.00	50.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	215.00	0.00	0.00%		
2024	30.00	30.00	0.00	0.00%		
TOTAL	350.00	370.00	75.00	al Plan de Desarrollo	20.27%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante la vigencia se presentaron diferentes dificultades, en:

Cambio de fiduciaria lo que genero demoras en pagos por dos semanas proximadamente.

Paro de la Superintendencia de Notariado y Registro. SNR, por un lapso de 24 días, situación que genero demoras en el proceso de reparto, escrituración y registro, de los predios en proceso de adquisición por el IDIGER.

Procesos que presentaron renuencia a la entrega de la vivienda en riesgo, en las fechas pactadas.

Tardanza en la emisión de los paz y salvos de servicios públicos, emitidos por las empresas Codensas, Vanti Gas Natural y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en procesos que son ajenos al IDIGER y que requieren del trámite de las familias beneficiadas del proceso de reasentamiento y las mencionadas empresas.

Soluciones: Una vez se adjudicada la nueva fiduciaria se realizó el tramite de gestión de pago de los procesos que se encontraban programados para la vigencia.

Avances y Logros: De las 35 familias beneficiadas, se realizo la gestión de adquisición de la viviendas de 7 familias con recursos asociados a la fuente IDIGER correspondiente a la localidades de Ciudad Bolivar y San Cristóbal. Así mismo, la gestión de adquisición de la viviendas de 28 familias restantes fueron financiadas a través de recursos FONDIGER, Correspondiente a: 06 familias en la localidad de San Cristóbal, 05 familias en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y 16 familias en la localidad de Ciudad Bolívar.

Notificación de 36 ofertas comerciales a familias identificadas en zonas de alto riesgo no mitigable, en el marco del proceso de Reasentamiento a través de adquisición predial.

Firma de 18 promesas de compraventa de predios en trámite de Reasentamiento a través de adquisición predial.

Firma de 13 Contratos de compraventa de predios en trámite de Reasentamiento a través de adquisición predial.

Escrituración de 7 predios a nombre del IDIGER, que se encuentran en proceso de Reasentamiento a través de adquisición predial.

Recibo real y material de 29 viviendas, a través del acta de entrega y la radicación de los paz y salvos de servicios públicos.

Gestión de ingreso de 36 viviendas al almacén de la entidad, una vez se finalizó el trámite de adquisición predial.

Durante el periodo se logró la recuperación 2391,54 M2, de suelo de protección a través del Programa de Reasentamiento en la modalidad de adquisición predial en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Gestión para la elaboración de 41 avalúos comerciales para el proceso de Reasentamiento a través de adquisición predial.

Pago de reconocimientos economicos por 1,5% a 6 familias que finalizaron su proceso de Adquisición predial en años anteriores, a partir de garantizar su traslado a viviendas seguras, legales.

Proyecto(s) de inversión		
7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		
(S)1	Elaborar 4 documentos de lineamientos técnicos para gestionar los procesos de desarrollo de habilidades y capacidades de las organizaciones sociales y comunitarias	Magnitud
		Recursos
(S)2	Capacitar 100 personas en cultura y ciencia ciudadana para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	Magnitud
		Recursos
(K)3	Implementar 1 sistema de información para el Sistema Único de Registro Escolar -SURE	Magnitud
		Recursos
(S)4	Elaborar 1 documento para el Programa de investigación en Ciencias y Cambio Climático	Magnitud
		Recursos
(K)5	Promover el 100 por ciento de las acciones de articulación y promoción de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático	Magnitud
		Recursos
(K)7	Gestionar el 100 por ciento de las acciones relacionadas con el reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable	Magnitud
		Recursos

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 24-JAN-2022 14:24
1847881581

Página 2 de
Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021
203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$7,285	\$6,773	92.97	\$14,161	\$14,018	98.99	\$13,641	\$0	0.00	\$20,441	\$0	0.00	\$14,274	\$0	0.00	\$69,802	\$20,791	29.79

(K) 237 Porcentaje de población atendida afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00% ★
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	🚫

Retrasos y soluciones: Durante el periodo, no se presentaron retrasos en la atención a los eventos de emergencias.

Avances y Logros: En la vigencia, se registró y se realizó seguimiento a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER ¿ CITEL, a 18.822 eventos de emergencias, los cuales fueron atendidos de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR -CC; realizando la atención 8.152 personas afectadas por los eventos presentados.
A corte 31 de diciembre, se entregó 14.865 ayudas humanitarias en especie a 1.462 familias que resultaron afectadas en situaciones de emergencia, principalmente por fenómenos de remoción en masa, encharcamientos, inundaciones, vendaval e incendios estructurales.
De igual forma, en desarrollo de la atención de las emergencias, la identificación de la condición de riesgo o acción judicial, se brindó la orientación a la comunidad sobre el acceso a la Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniario (AHCP) y se adelantó el trámite administrativo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecido en la Resolución 091 de 2014, con el fin de garantizar el traslado de las familias afectadas por situaciones de riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre a un sitio seguro, por lo cual, en el periodo se realizó el otorgamiento de AHCP a 665 familias, garantizando el traslado a un espacio seguro.

Proyecto(s) de inversión																			
7559 - Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1	Brindar el 100 porciento de la asistencia técnica a las entidades que conforman el SDGR-CC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$98	\$98	100.00	\$80	\$80	100.00	\$165	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$394	\$178
(K)2	Gestionar el 100 porciento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$447	\$447	100.00	\$502	\$501	99.94	\$156	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00	\$1,475	\$948
(K)3	Ejecutar el 100 porciento del plan de acción para la divulgación, promoción y/o capacitación a personas, organizaciones y/o instituciones en respuesta a emergencias.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$80	\$80	100.00	\$96	\$0	0.00	\$518	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$1,070	\$102
(K)4	Implementar el 100 porciento del plan de acción de las actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de entretenimiento y sistemas de transporte vertical	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$183	\$183	100.00	\$224	\$224	100.00	\$196	\$0	0.00	\$440	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$1,345	\$408
(K)5	Ejecutar el 100 porciento de las acciones de respuesta a emergencias y/o desastres a través del fortalecimiento de las capacidades físicas, técnicas y/o tecnologicas.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$1,337	\$1,326	99.21	\$1,409	\$1,359	96.44	\$1,428	\$0	0.00	\$1,612	\$0	0.00	\$1,105	\$0	0.00	\$6,890	\$2,685
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$0	0.00	\$9,983	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$47,244	\$16,524
53 Información para la toma de decisiones			\$2,963	\$2,738	92.43	\$3,491	\$3,431	98.28	\$4,541	\$0	0.00	\$5,856	\$0	0.00	\$3,612	\$0	0.00	\$20,462	\$6,169
0 N/A			\$2,963	\$2,738	92.43	\$3,491	\$3,431	98.28	\$4,541	\$0	0.00	\$5,856	\$0	0.00	\$3,612	\$0	0.00	\$20,462	\$6,169
451 Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE			\$508	\$483	95.02	\$556	\$553	99.31	\$703	\$0	0.00	\$1,819	\$0	0.00	\$1,492	\$0	0.00	\$5,079	\$1,035

Indicador(es)

(K) 486 Porcentaje de avance de actualización de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00% 	100.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales					2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente					\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$0	0.00	\$9,983	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$47,244	\$16,524	34.97																																																				
Retrasos y soluciones: Retrasos en los procesos de comunicación con diferentes áreas de la entidad para la actualización de los componentes del sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Avances y Logros: Todos los escenarios de riesgo se encuentran actualizados y disponibles para consulta pública. A corte 31 de Diciembre 2021, se realizó el seguimiento a las respuestas de entidades distritales a las recomendaciones emitidas en diagnósticos técnicos emitidos durante el año 2021. Por otro lado se realizó la V sesión de la Mesa de Trabajo para el conocimiento y la reducción del riesgo, en la cual se abordaron temas como La gestión de riesgo en los procesos de planificación territorial en el Distrito Capital, acciones del grupo de estudios y diseños para el conocimiento y la reducción del riesgo en el Distrito Capital, Presentación del Programa de Investigación en Ciencias y Cambio Climático, entre algunas otras. En relación con el fortalecimiento de los componentes del SIRE, durante el periodo de seguimiento (Enero - Diciembre), se han ingresado un total de 29673 registros nuevos en la Base de Datos Corporativa del IDIGER. Para el mes de Diciembre, se han creado un total de 940 registros nuevos, distribuidos de la siguiente forma: Predios IDIGER (3 registros), Diagnosticos (251 registros), Predios Diagnosticos (251 registros), Desarrollo CT (1 registros), Amenaza CT (2 registros), Manzanas CT (10 registros), Predios CT (175 registros), Zonas Cesión CT (43 registros), Desarrollo CT Históricos (1 registros), Manzanas CT Históricos (10 registros), Predios CT Históricos (176 registros), Limite CT Fase1 Fase 2 (5 registros), Predios CT Fase1 Fase2 (12 registros).																																																																										
Proyecto(s) de inversión																																																																										
7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá																																																																										
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																										
(K)1	Implementar el 100 por ciento de las acciones para la gestión de la información de escenarios de riesgo asociados a los fenómenos amenazantes con información a nivel de ciudad y a nivel de localidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																									
		Recursos	\$144	\$126	87.59	\$232	\$229	98.44	\$374	\$0	0.00	\$551	\$0	0.00	\$579	\$0	0.00	\$1,880	\$355	18.87																																																						
(K)2	Fortalecer el 100 por ciento de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																									
		Recursos	\$364	\$357	97.96	\$324	\$324	99.93	\$329	\$0	0.00	\$1,268	\$0	0.00	\$913	\$0	0.00	\$3,199	\$681	21.27																																																						
461 Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá - SAB					\$914	\$848	92.76	\$566	\$561	99.05	\$2,237	\$0	0.00	\$1,153	\$0	0.00	\$606	\$0	0.00	\$5,475	\$1,408	25.72																																																				
Indicador(es)																																																																										
(K) 496 Número de sistemas de alerta en operación																																																																										
					<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>★</td><td>100.00% ★</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>40.00%</td><td>🚫</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00% ★	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%			2023	1.00	1.00	0.00	0.00%			2024	1.00	1.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	40.00%	🚫
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																						
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																					
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																						
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00% ★																																																																				
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																						
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																						
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																						
				al Plan de Desarrollo	40.00%	🚫																																																																				
Retrasos y soluciones: En la construcción de los procesos contractuales para la adquisición de nuevos sensores para la ampliación y robustecimiento de las redes de monitoreo, procesos que se adelantaron con la participación de diferentes áreas funcionales del IDIGER, se identificó que la contratación se podía optimizar con el fin de dirigir los procesos de contratación a los sectores económicos específicos y así adquirir mejores elementos con mejores condiciones, por lo que se toma la decisión de adelantar esta adquisición en 5 procesos contractuales, en vez de 3. Sin embargo, esta iniciativa generó procesos adicionales que prolongaron el plazo de contratación en pro de alcanzar mayores beneficios para la ciudad y cumplir las metas del PDGRCC. Avances y Logros: Operación de 72 estaciones hidrometeorológicas con 126 sensores de monitoreo de parámetros como lluvia (62), nivel de cauce de río (16), temperatura (27), humedad (27), (3) Dirección y velocidad del viento y (3) presión atmosférica trasmitiendo datos al minuto. Operación de un radar meteorológico con transmisión de imágenes de reflectividad en tiempo real. Operación de 29 estaciones con 30 acelerógrafos. Metadatos de 72 estaciones de las redes hidrometeorológicas de la ciudad actualizados Visualización de los histogramas de lluvia acumulada mensual del año en curso para 62 estaciones pluviométricas. Actualización de gráficas de precipitación de acumulados mensuales. Se elaboró el proceso de migración de la información generada por el radar meteorológico a la Nube Pública a través de la plataforma AZURE de Microsoft. Entre enero y diciembre de 2021 se han publicado en la página web del SAB 21 reportes de eventos sísmicos en la ciudad de Bogotá, los cuales han sido registrados por la Red de Acelerógrafos. Renovación instrumental de 6 acelerógrafos en las estaciones Jardín Botánico, Hospital San Juan de Dios, Universidad Corpas, Centro de Estudios del Niño, Colegio Distrital Laureano Gómez y Vitelma. Instalación de un nuevo el acelerógrafo Basalt en la estación Colegio Kennedy.																																																																										
Actualización de la visualización de 5 aplicativos de la página Web del SAB correspondientes a Sitios propensos a deslizamientos por lluvias, Niveles de cauce, sitios propensos a incendios forestales, lluvias en tiempo real y descarga de datos.																																																																										
Proyecto(s) de inversión																																																																										
7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá																																																																										
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																										
(K)5	Operar y mantener 1 Sistema de Alerta de Bogotá generando información oportuna sobre las condiciones de riesgo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																																									
		Recursos	\$914	\$848	92.76	\$566	\$561	99.04	\$2,237	\$0	0.00	\$1,153	\$0	0.00	\$606	\$0	0.00	\$5,475	\$1,408	25.72																																																						

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Indicador(es)		Avance						
(S) 508 Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia		
						Transcurrido PD		
		2020	750.00	28.00	0.00	0.00%		
		2021	2,000.00	1,860.00	1,860.00	100.00%		100.00%
		2022	2,000.00	4,434.00	0.00	0.00%		
		2023	2,000.00	1,206.00	0.00	0.00%		
		2024	750.00	0.00	0.00	0.00%		
		TOTAL	7,500.00	7,500.00	1,860.00	al Plan de Desarrollo		24.80%

Indicador(es)		Indicador 589: Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente					
(K) 589	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
						De la Vigencia	Transcurrido PD
		2020	100.00	100.00	95.00	95.00%	
		2021	100.00	100.00	100.00	100.00% 	97.50% 
		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
						al Plan de Desarrollo	39.00% 

Retrasos y soluciones: Durante el periodo se experimentaron situaciones ajenas a la gestión adelantada por la Subdirección Corporativa, relacionadas con la gestión de revisión de procesos contractuales en la Oficina Asesora Jurídica, que para algunos casos dilataron procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios extendiendo la ejecución de las actividades proyectadas.

Avances y Logros: En el marco del Fortalecimiento Institucional y la Gestión Pública Eficiente y dando cumplimiento a la ejecución de la meta, durante la vigencia, el IDIGER continuó afianzando los diferentes procesos estratégicos que permitieron atender las demandas misionales y necesidades institucionales y ciudadanas, respondiendo de manera oportuna e integral a los requerimientos que permiten contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos, implementando acciones abocadas a garantizar el recurso humano, así como la optimización de la infraestructura física, administrativa y logística y de tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER.

Es así como desde el proyecto de inversión 7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá, se brindó apoyo transversal a los procesos misionales de la entidad, dando cumplimiento eficaz y oportuno con los deberes, funciones y responsabilidades propias asignadas a la misma, atendiendo con prontitud, destreza y eficiencia a fin de optimizar el uso de los recursos asignados.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$10,746	\$9,980	92.87	\$6,621	\$6,544	98.83	\$13,701	\$0	0.00	\$9,983	\$0	0.00	\$6,194	\$0	0.00	\$47,244	\$16,524	34.97
En ese orden, la subdirección corporativa a través de sus procesos, ha venido fortaleciendo su arquitectura institucional, para hacerla no solo funcional sino anticipativa, moderna y eficiente. Este fortalecimiento se orientó a la promoción de ventajas competitivas para la ciudadanía, como elemento fundamental de una estrategia global de la Alcaldía. Hoy, se cuenta con una infraestructura que permite una gestión adecuada de la información de riesgos y de los objetivos de la entidad, consolidando un caudal de datos fluido, en escenarios de alta complejidad (sociales y naturales) en donde se articulan actores claves en el manejo y gestión de riesgos. Por otra parte, se ha dispuesto de un catálogo de acciones que buscan armonizar las actividades cotidianas de la entidad con los sistemas de gestión vigentes, en aras de interpretar de manera acertada las demandas de la ciudadanía frente a la gestión del riesgo climático, la mejora continua y el manejo transparente de la entidad. El IDIGER tiene claro como imperativo la dinamización de acciones concretas que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad y de sus habitantes, por lo cual se ha instalado una convicción interna de trabajo articulado, con énfasis en la mejora de los factores de protección para la mitigación de riesgos no exclusivos del orden climático sino también epidemiológico.																				
Proyecto(s) de inversión																				
7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Gestionar el 100 por ciento de los bienes y/o servicios ejecutados	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,354	\$1,320	97.49	\$1,005	\$1,005	99.97	\$1,950	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$143	\$0	0.00	\$4,614	\$2,324	50.38
(K)2	Realizar el 100 por ciento de las actividades de mejoramiento de la entidad	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$291	\$7	2.29	\$106	\$98	91.66	\$161	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$176	\$0	0.00	\$934	\$104	11.16
(K)3	Fortalecer el 100 por ciento de las acciones de bienestar, capacitación y/o seguridad en el trabajo para los colaboradores de la entidad	Magnitud	100.00	91.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$249	\$247	99.37	\$108	\$108	100.00	\$539	\$0	0.00	\$45	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$981	\$355	36.23
(K)4	Gestionar el 100 por ciento de las actividades de mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,526	\$2,387	94.50	\$286	\$279	97.29	\$3,047	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$439	\$0	0.00	\$6,799	\$2,666	39.22
(K)5	Gestionar e implementar el 100 por ciento de las actividades relacionadas con el Plan Estratégico Institucional - PEI	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$400	\$363	90.63	\$267	\$267	100.00	\$473	\$0	0.00	\$13	\$0	0.00	\$11	\$0	0.00	\$1,165	\$630	54.08
(K)6	Gestionar el 100 por ciento de las acciones encaminadas al mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,458	\$1,440	98.75	\$1,000	\$1,000	99.94	\$2,116	\$0	0.00	\$255	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	\$5,053	\$2,439	48.28
(K)7	Fortalecer el 100 por ciento de las actividades de Gestión Documental	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$313	\$286	91.37	\$230	\$230	100.00	\$521	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$75	\$0	0.00	\$1,225	\$516	42.11
(K)8	Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción para gestionar convenios nacionales e internacionales en el marco de la misionalidad de la entidad	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$23	\$23	100.00	\$16	\$16	100.00	\$27	\$0	0.00	\$8	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$81	\$38	47.44
(K)9	Implementar el 100 por ciento del plan de acción de comunicación para la gestión del riesgo y cambio climático	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,096	\$1,096	100.00	\$93	\$93	100.00	\$200	\$0	0.00	\$2,838	\$0	0.00	\$1,447	\$0	0.00	\$5,674	\$1,188	20.95
(K)10	Implementar el 100 por ciento del plan de acción para la atención al ciudadano en la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$73	\$73	100.00	\$19	\$19	100.00	\$126	\$0	0.00	\$21	\$0	0.00	\$19	\$0	0.00	\$258	\$92	35.80
TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO			\$18,031	\$16,753	92.91	\$20,782	\$20,562	98.94	\$27,342	\$0	0.00	\$30,424	\$0	0.00	\$20,467	\$0	0.00	\$117,046	\$37,315	31.88

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.