



24-08-2023 11:49:04 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

Al Contestar Cite este Nro.:2023IE3908 O 1 Fol:1 Anex:1 **COMUNICACIÓN INTERNA**

Origen: Sd:115 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/BACARES TOLEDO ANA LUCIA

Destino: DIRECCION PARA ESCOBAR CASTRO GUILLERMO ESCOBAR CASTRO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO ENERO-JUNIO DE 2023

Observ.: INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

Para consultar el estado de su tramite ingresa: [www.idiger.gov.co/consultas](http://www.idiger.gov.co/consultas)

**NELSON RINCÓN MARTINEZ**

Jefe Oficina Asesora de Planeación

**MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS**

Subdirectora Corporativa

**DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ**

Subdirector Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.

**JESUS GABRIEL DELGADO SEQUEDA**

Subdirector de Análisis de Riesgos y efectos del Cambio Climático. (e)

**JORGE ANDRÉS FIERRO**

Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres.

**JHON ALEJANDRO CONTRERAS TORRES**

Jefe Oficina Jurídica.

**CLAUDIA LADINO HERRERA**

Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**CLARA ELENA ORJUELA ESCOBAR**

Jefe Oficina Control Disciplinario Interno

**DE**

**ANA LUCIA BACARES TOLEDO**

Jefe de Oficina de Control Interno

**ASUNTO**

Informe de Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Enero-junio de 2023.

**Fecha**

24 de agosto 2023

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, realizó seguimiento Metas Plan de Desarrollo enero-junio de 2023, el cual se adjunta, para su información y fines pertinentes.

Cordialmente


**ANA LUCIA BACARES TOLEDO**

Jefe de la Oficina de Control Interno

Proyectó: Mary Luz Burgos Cuadros -Profesional OCI

Anexo: Informe Seguimiento Metas plan de Desarrollo enero-junio de 2023 (18 folios)



|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER<br/>SEMESTRE 2023</b> | Código: EI-FT-56             |
|   |   | Versión: 2                   |
|   |   | Página: 1 de 18              |
|   |   | Vigente desde:<br>28/09/2021 |

## NOMBRE DEL INFORME:

Informe de Seguimiento Metas Plan de Desarrollo del 1 de enero a junio de 2023.

## 1. OBJETIVOS

### 1.1 OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado de cumplimiento de las metas proyecto de inversión del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER asociadas al Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, con corte junio de 2023.

### 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes que aporten en el cumplimiento de las metas PDD y en la ejecución presupuestal de la entidad, corte junio de 2023.

## 2. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” a cargo del IDIGER, en términos de magnitud física y ejecución presupuestal, con corte junio de 2023, soportado en el reporte a SEGPLAN-“Componente de gestión e inversión por entidad 30/06/2023” en el marco de los roles OCI asociados al enfoque a la prevención y evaluación y seguimiento. De que fecha a que fecha

## 3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”
- Decreto 221 de 2023: “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, especialmente el artículo 29, numeral 6, “ En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento”. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el Plan Anual de Auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes”.
- Normatividad vigente relacionada SEGPLAN.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



## INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER SEMESTRE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 2 de 18

Vigente desde:  
28/09/2021





### 4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno solicitó mediante memorando interno No. 2023IE3341 del 25 de julio de 2023, a la Oficina Asesora de Planeación, la información y soportes necesarios para la realización del informe. Se recibió respuesta mediante radicado No. 2023IE3498 del 1 de agosto de 2023, junto con la carta de salvaguarda de la información.

Se verificaron los reportes de SEGPLAN con corte a junio de 2023, el informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones corte 30 de junio de 2023, publicados en la página web del IDIGER <https://www.idiger.gov.co/422>, <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>.

Para realizar el seguimiento a las metas plan de desarrollo se tuvo en cuenta las convenciones del SEGPLAN calificadas por la Oficina de Control Interno.

#### ❖ Criterios de seguimientos metas plan de desarrollo

| CONVENCIONES SEGPLAN  | Calificadas según OCI     |
|---|---------------------------|
|  <= 40%           | Nivel bajo de ejecución   |
|  > 40% y <= 70 % | Nivel medio de ejecución  |
|  > 70% y <= 90 % | Nivel alto de ejecución   |
|  > 90 %          | Nivel óptimo de ejecución |

### 5. DESARROLLO

Para el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI", el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en el cuatrienio cuenta con recursos de inversión por valor de \$109.978 distribuidos en cuatro proyectos de inversión: Proyecto **7557**- Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá (\$50.006), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$30.011), **7559**- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$10.355) y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$19.607), los cuales son el objeto del presente seguimiento.

Para el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI", el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, para la vigencia 2023 cuenta con recursos de inversión por valor de \$21.355 para los cuatro proyectos de inversión, distribuidos de la siguiente manera: Proyecto **7557**- Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático (\$7.000), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$7.355), **7559**-Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$2.000) y **7566**-

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 3 de 18

Vigente desde:  
28/09/2021

Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$5.000), los cuales son el objeto del presente seguimiento.

## 5.1. SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

### 5.1.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 7557: FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOGOTÁ.

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, el proyecto de inversión 7557 tiene asociadas 2 metas producto:

**217-** Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento

**218-** Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.

**Meta producto “217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento”.**

#### Avance Cuatrienio:

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN para esta meta producto se programó un presupuesto de \$20,068 del cual se ha ejecutado a corte 30 de junio de 2023, un total de \$16.274 que corresponde a un 81% del total del cuatrienio.


Teniendo en cuenta la anterior Programación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

**Cuadro N°1 : Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7557**

| Meta producto   | META FISICA           |                                    |                         |                          |  | META PRESUPUESTAL  |   |                         |                            |
|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|---|-------------------------|----------------------------|
|   | Programado cuatrienio | Ejecutado 2020-corte junio de 2023 | % meta física Ejecutada | Meta física Por ejecutar | % meta física por ejecutar 2023 y 2024 | Presupuesto programado para el cuatrienio – Teniendo en cuenta la programación corte junio de 2023 | Presupuesto ejecutado o corte junio de 2023 | % Presupuesto ejecutado | % Presupuesto por ejecutar |
| 217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento | 350                   | 137                                | 39.14 %                 | 213                      | 61%                                    | \$20,068   | \$16.274                                    | 81 %                    | 19%                        |


Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023-reporta "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER<br/>SEMESTRE 2023</b> | Código: EI-FT-56             |
|   |   | Versión: 2                   |
|   |   | Página: 4 de 18              |
|   |   | Vigente desde:<br>28/09/2021 |

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020,2021,2022 y corte junio de 2023 se ha ejecutado el 39.14% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por debajo del 40% lo que significa una ejecución baja con relación al tiempo transcurrido, lo cual podría generar un riesgo de incumplimiento de la meta teniendo en cuenta el alto porcentaje de meta física programado para la vigencia 2024 y el bajo presupuesto que falta por ejecutar (19%).

### Avance vigencia 2023

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  <b>&lt;= 40%</b> | <b>Nivel bajo de ejecución</b> |
|--|--------------------------------|

Con corte junio de 2023 y de acuerdo con lo reportado en SEGPLAN se programó la meta de beneficiar un total de 40 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento con una meta presupuestal de \$3.422.

**Cuadro N°2: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte junio de 2023**

| Meta Producto   | Meta Física Programada a corte junio de 2023 | Meta Física ejecutada | % de ejecución Física | Recursos programados corte junio de 2023 | Recursos comprometidos a corte junio de 2023 | % Recursos comprometidos | Giros ejecutados | % de Giros |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--------------------------|------------------|------------|
| 217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento | 40   | 12                    | <b>30%</b>            | \$3,422                                  | \$2,987                                      | 87.29%                   | \$1.302          | 44%        |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023.

Verificada la información en lo reportado por SEGPLAN con corte 30 de junio de 2023, tal como se presenta en el Cuadro **N°2: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 30 de junio de 2023**, la meta física está por debajo del 30% lo que significa una ejecución baja con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando el 87.29% del presupuesto programado para la vigencia, evidenciando que no existe coherencia entre la meta física y la meta presupuestal. Quedando un porcentaje de meta física del 70% por ejecutar con un presupuesto del **12.71%** del total programado.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia compromisos en un porcentaje del **87.29%**, de los cuales se han girado el **44%** del total de los recursos comprometidos, evidenciándose un bajo porcentaje en giros con relación a lo comprometido, por lo que se recomienda establecer medidas eficientes que permitan mejorar la ejecución en giros evitando la constitución de reservas para la vigencia 2024.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56  
Versión: 2  
Página: 5 de 18  
Vigente desde:  
28/09/2021

**Meta producto 218- Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.**

**Avance Cuatrienio:**

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$29.938 del cual se ha ejecutado \$18.055 que corresponde a un **60.31%** del total del cuatrienio, se puede concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 de esta manera:

**Cuadro N°3: Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7557 en el CUATRENIO corte junio de 2023.**

| META PRODUCTO   | PROGRAMA DO CUATRENIO | META FISICA                |  |                          |   | META PRESUPUESTAL   |  |  |  |
|---|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|---|--|--|--|
|   |                       | Ejecutado en el cuatrienio | % meta física Ejecutada en el cuatrienio | Meta física Por ejecutar | % meta física por ejecutar en el cuatrienio | Presupuesto programado para el cuatrienio corte junio de 2023 | Presupuest o ejecutado a corte Junio de 2023 | % Presupuesto ejecutado en el cuatrienio | % Presupuest o por ejecutar en el cuatrienio |
| 218. Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática. | 9                     | 4                          | <b>44%</b>                               | 5                        | <b>56%</b>                                  | \$29,938  | \$18,054                                     | <b>60,31 %</b>                           | <b>39,70%</b>                                |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

Por lo anterior se observa que durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y corte junio de 2023 se ha ejecutado el 44% de la meta física programada para el cuatrienio, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN se encuentra en con una ejecución media con relación al tiempo transcurrido del plan de desarrollo, esta ejecución se realizó utilizando el 60,30% del presupuesto programado para el cuatrienio. Quedando un alto porcentaje de meta física por ejecutar para la vigencia 2023 y parte del 2024 que corresponde al **56%** de la meta física con un presupuesto del **39,70%** del total programado,

A corte 30 de junio de 2023 , se evidencia la culminación a satisfacción de 4 obras de mitigación, 2 obras se encuentran gestionándose. Para lo cual se recomienda la culminación de estas obras durante la presente vigencia más 3 obras adicionales que se deben comenzar a adjudicar y ejecutar este año con el fin de dar cumplimiento a lo programado y mitigar el riesgo de incumplimiento de la meta teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la vigencia 2023 y parte del 2024.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



## INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER SEMESTRE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 6 de 18

Vigente desde:  
28/09/2021

### Avance vigencia 2023

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  <= 40% | <b>Nivel bajo de ejecución</b> |
|--|--------------------------------|

Para la vigencia 2023 se programó una meta física de construcción de 5 obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.

### Cuadro N°4: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte junio de 2023

| Meta Producto   | Meta Física Programada a 2023 | Meta Física ejecutada | % de ejecución Física | Recursos programados 2023 | Recursos comprometidos | % Recursos comprometidos | Autorización de Giros | % de Giros |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 218. Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática. | 5                             | 1                     | 20%                   | \$3.578                   | \$1.495                | 42%                      | 29,463                | 1,97%      |


Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023, [Ejecución presupuesto de gastos e inversiones](https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion) ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>

Con respecto a la meta física se evidencia que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por debajo del 40% lo que significa una ejecución baja con relación al tiempo transcurrido. Por lo cual se recomienda ejecutar las acciones correspondientes para que de manera efectiva se logre realizar las acciones requeridas para el cumplimiento de la meta.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que se han comprometió el 42% de los recursos programados, de los cuales se han girado el **1.97%**, evidenciándose un **bajo porcentaje en cuanto a la autorización de giros**, contribuyendo al aumento de reservas para la vigencia 2024. Por lo anterior se genera Alerta y se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para lo que resta del 2023.

### 5.1.2. PROYECTO DE INVERSIÓN 7559: FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y/O DESASTRES PARA BOGOTÁ.

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, cuenta con el proyecto de inversión **7559** el cual tiene asociada 1 meta producto:

-  **221-** Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56  
Versión: 2  
Página: 7 de 18  
Vigente desde:  
28/09/2021

**Avance Cuatrienio:**

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$10.355 del cual se ha ejecutado \$ 7.602 que corresponde a un **73.42%** del total del cuatrienio.

Teniendo en cuenta la siguiente programación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

**Cuadro N°5 : Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7559 en el CUATRENIO**

| META PRODUCTO  | PROGR<br>AMADO<br>CUATRE<br>NIO | META FISICA                              |  |                                       |   | META PRESUPUESTAL  |   |  |   |
|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---|
|  |                                 | Ejecuta<br>do en<br>el<br>cuatrie<br>nio | % meta física<br>Ejecutada en el<br>cuatrienio | Meta<br>física<br>Por<br>ejecut<br>ar | % meta<br>física<br>por<br>ejecut<br>ar en el<br>cuatrie<br>nio | Presupuesto<br>programado<br>para el<br>cuatrienio<br>corte junio de<br>2023 | Presupuest<br>o<br>ejecutado<br>a corte<br>Junio de<br>2023 | %<br>Presupuest<br>o<br>ejecutado<br>en el<br>cuatrienio | %<br>Presupuest<br>o por<br>ejecutar<br>en el<br>cuatrienio |
| 221-Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC | 100%                            | 80%                                      | <b>80%</b>                                     | 20%                                   | <b>20%</b>  | \$10.355   | \$7,602   | <b>73.42%</b>  | 26.58%  |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023-reporta "Plan de Acción 2020 – 2024"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte junio de 2023 se ha ejecutado el 80% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 70% y 90% lo que significa un nivel alto de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 73.42% del presupuesto total programado para el cuatrienio, evidenciando cumplimiento a la meta física y coherencia con los recursos ejecutados.

**Avance vigencia 2023**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| ✓ > 70% y <= 90 % | <b>Nivel alto de ejecución</b> |
|-------------------|--------------------------------|

Verificada la información SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023 se evidencia ejecución de la meta de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el **Cuadro N°6: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de junio de 2023**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% y la meta presupuestal contó con una ejecución del 68.46% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN significa un nivel medio de ejecución teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.





**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 8 de 18

Vigente desde:  
28/09/2021

**Cuadro N°.6 : Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de junio de 2023**

| Meta Producto  | Meta Física Programada 2023 | Meta Física ejecutada | % de ejecución Física | Recursos programados 2023 | Recursos comprometidos | % Recursos comprometidos | Autorización de Giros | % de Giros |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 221-Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC | 100%                        | 100%                  | 100%                  | \$2.000                   | \$1.369                | 68.46%                   | \$ 510,498            | 37.28%     |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023 , [Ejecución presupuesto de gastos e inversiones](https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion) ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia compromisos por un porcentaje del 68.46%, de los cuales se han girado el **37.28%** del total de los recursos . Se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa contar con medidas efectivas con el fin que al culminar la vigencia 2023 contribuyan al cumplimiento del 100% de los giros disminuyendo la constitución de reservas para el 2024.

**5.1.3. PROYECTO DE INVERSIÓN 7566: FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOGOTÁ**

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, cuenta con el proyecto de inversión 7566 el cual tiene asociadas 3 metas producto:

**451-** Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

**461-** Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.

**464-** Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad.

**451- Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.**

**Avance Cuatrienio:**

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$4.067 millones, del cual se ha ejecutado \$ 2.529 millones que corresponde a un 62.18% del total del cuatrienio.

Teniendo en cuenta la programación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER<br/>SEMESTRE 2023</b> | Código: EI-FT-56             |
|   |   | Versión: 2                   |
|   |   | Página: 9 de 18              |
|   |   | Vigente desde:<br>28/09/2021 |

### Cuadro N°7: Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7566 en el CUATRENIO

| META PRODUCTO  | PROGRAMA DO CUATRENIO | META FISICA                |  |                          |   | META PRESUPUESTAL   |   |  |   |
|--|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|---|---|--|---|
|  |                       | Ejecutado en el cuatrienio | % meta física Ejecutada en el cuatrienio | Meta física Por ejecutar | % meta física por ejecutar en el cuatrienio | Presupuesto programado para el cuatrienio corte junio de 2023 | Presupuesto ejecutado a corte Junio de 2023 | % Presupuesto ejecutado en el cuatrienio | % Presupuesto por ejecutar en el cuatrienio |
| 451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | 100%                  | 80%                        | 80%                                      | 20%                      | 20%   | \$4,067   | \$2,529                                     | 62.18%                                   | 37.82%                                      |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023-reportes "Plan de Acción 2020 - 2024"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte junio de 2023 se ha ejecutado el 80% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 70% y 90% lo que significa un nivel alto de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 62.18% del presupuesto total programado para el cuatrienio.

### Avance vigencia 2023

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| ★ > 90 % | <b>Nivel óptimo de ejecución</b> |
|----------|----------------------------------|

Para la vigencia 2023 y de acuerdo con lo reportado en SEGPLAN se programó actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático – SIRE, correspondiente al 20% del cuatrienio. En cuanto a lo presupuestal se programó \$647 millones.

### Cuadro N°8: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte junio de 2023

| Meta Producto  | Meta Física Programa da 2023 | Meta Física ejecutada | % de ejecución Física | Recursos programados 2023 | Recursos comprometidos | % Recursos comprometidos | Autorización de Giros | % de Giros |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | 100%                         | 100%                  | 100%                  | \$647                     | \$638                  | 98.55%                   | \$213                 | 33.43%     |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023, Ejecución presupuesto de gastos e inversiones ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 10 de 18

Vigente desde:  
28/09/2021

Verificada la información en lo reportado en el SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado de acuerdo con lo presentado en el **Cuadro N°. 8: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte junio de 2023**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% y la meta presupuestal contó con una ejecución del 100% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 90% lo que significa una ejecución óptima.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia compromisos por un porcentaje del 98.55%, de los cuales se han girado el **33.43%** del total de los recursos. Se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa contar con medidas efectivas con el fin que al culminar la vigencia 2023 contribuyan al cumplimiento del 100% de los giros disminuyendo la constitución de reservas.

**🚩 Meta producto 461- Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.**

**Avance Cuatrienio:**

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$5,752 millones, del cual se ha ejecutado \$3,901 millones que corresponde a un 67.81% del total del cuatrienio.

Teniendo en cuenta la programación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:


**Cuadro N°9: Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7566 en el CUATRIENIO**

| META PRODUCTO  | PROGRAMADO CUATRIENIO | META FISICA                |  |                          |   | META PRESUPUESTAL   |   |  |   |
|--|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|---|---|--|---|
|  |                       | Ejecutado en el cuatrienio | % meta física Ejecutada en el cuatrienio | Meta física Por ejecutar | % meta física por ejecutar en el cuatrienio | Presupuesto programado para el cuatrienio corte junio de 2023 | Presupuesto ejecutado a corte Junio de 2023 | % Presupuesto ejecutado en el cuatrienio | % Presupuesto por ejecutar en el cuatrienio |
| 451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | 100%                  | 80%                        | <b>80%</b>                               | 20%                      | <b>20%</b>                                  | \$5.752   | \$3.901                                     | <b>67.81%</b>                            | 32.19%                                      |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023-reportes "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad.

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte junio de 2023 se ha ejecutado el 80% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 70% y 90% lo que significa un nivel alto de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER<br/>SEMESTRE 2023</b> | Código: EI-FT-56             |
|   |   | Versión: 2                   |
|   |   | Página: 11 de 18             |
|   |   | Vigente desde:<br>28/09/2021 |

realizó utilizando un 67.81% del presupuesto total programado para el cuatrienio. De lo anterior se puede concluir que existe coherencia con la meta presupuestal y la meta física.

### Avance vigencia 2023

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| ★ > 90 % | <b>Nivel óptimo de ejecución</b> |
|----------|----------------------------------|

Verificada la información en lo reportado en el SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado tal como se presenta más adelante en el **Cuadro N°. 10: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de junio de 2023**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 90% lo que significa una ejecución óptima y la meta presupuestal contó con una ejecución del 43.77%.

### Cuadro N°10: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de junio de 2023

| Meta Producto  | Meta Física Programa da 2023 | Meta Física ejecutada | % de ejecución Física | Recursos programados 2023 | Recursos comprometidos | % Recursos comprometidos | Autorización de Giros | % de Giros |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 461. Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB. | 1                            | 1                     | 100%                  | \$2.022                   | \$885                  | 43.77%                   | \$125                 | 14.12%     |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia compromisos por el 43.77% de los recursos de los cuales se han girado el 14.12%, evidenciando que no existe coherencia entre lo comprometido y los giros realizados, lo que puede generar la constitución de reservas para la vigencia 2024. Por lo anterior se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa fortalecer las medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

- ✚ **Meta producto 464- Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad.**

### Avance Cuatrienio:

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte junio 2023, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$9,788 millones, del cual se ha ejecutado \$7,699 millones que corresponde a un 78.66% del total del cuatrienio.

Teniendo en cuenta la programación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 12 de 18

Vigente desde:  
28/09/2021

**Cuadro N°11: Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7566 en el CUATRENIO**

| META PRODUCTO  | META FISICA          |                            |  |                          |   | META PRESUPUESTAL   |   |  |   |
|--|----------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|---|---|--|---|
|  | PROGRAMADO CUATRENIO | Ejecutado en el cuatrienio | % meta física Ejecutada en el cuatrienio | Meta física Por ejecutar | % meta física por ejecutar en el cuatrienio | Presupuesto programado para el cuatrienio corte junio de 2023 | Presupuesto ejecutado a corte Junio de 2023 | % Presupuesto ejecutado en el cuatrienio | % Presupuesto por ejecutar en el cuatrienio |
| 464. Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas prioritizadas de la ciudad | 7.500                | 5.045                      | <b>67,27%</b>                            | 2.455                    | <b>32.73%</b>                               | \$9,788   | \$7,699                                     | <b>78.66%</b>                            | 21,34%                                      |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/06/2023-reporta "Plan de Acción 2020 - 2024"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte junio de 2023 se ha ejecutado el 67.27% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 40% y 70% lo que significa un nivel medio de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 78.66% del presupuesto total programado para el cuatrienio.

Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa realizar las acciones de seguimiento y control correspondientes con el fin de realizar la ejecución efectiva de la meta física programada para la vigencia 2023 y 2024 teniendo en cuenta que esta corresponde a un 32.73% del total de la meta física programada para el cuatrienio.

**Avance vigencia 2023**

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| <= 40% | <b>Nivel bajo de ejecución</b> |
|--------|--------------------------------|

Verificada la información en lo reportado en el SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, esta meta se ejecutó tal como se presenta más adelante en el **Cuadro N°12: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de junio de 2023**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 5.75% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por debajo del 40% lo que significa una ejecución baja y la meta presupuestal contó con una ejecución del 83.99%.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 13 de 18

Vigente desde:  
28/09/2021

**Cuadro N°12: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de junio de 2023**

| Meta Producto   | Meta Física Programa da 2023 | Meta Física ejecutada | % de ejecución Física | Recursos programados 2023 | Recursos comprometidos | % Recursos comprometidos | Autorización de Giros | % de Giros |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 464. Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas prioritizadas de la ciudad. | 963                          | 55.40                 | <b>5.75%</b>          | \$2,331                   | \$1,958                | 83.99%                   | \$546                 | 28%        |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023 , [Ejecución presupuesto de gastos e inversiones](https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion) ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>

Verificada la información en lo reportado en el SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, esta meta presenta una ejecución física del 5.75% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN significa un nivel bajo de ejecución de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el **Cuadro No. 12: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 30 junio de 2023** y una ejecución presupuestal del 83.99% , evidenciándose que no existe coherencia entre la meta física y la meta presupuestal teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, es decir se demuestra que existe deficiencia en la planeación de los recursos asociados a esta meta producto corriendo el riesgo de su incumplimiento.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que se han comprometido el 83.99% de los cuales se han girado el 28% del total de los recursos comprometidos, evidenciándose un **bajo porcentaje en cuanto a la autorización de giros**, contribuyendo al aumento de reservas para la vigencia 2024. Por lo anterior se genera Alerta y se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

**5.1.2. PROYECTO DE INVERSIÓN 7558: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIGER EN BOGOTÁ**

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, cuenta con el proyecto de inversión 7558 el cual tiene asociada 1 meta producto:


- Meta producto 540** – Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA

**Avance Cuatrienio:**

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$30,011 del cual se ha ejecutado \$ 24,597 que corresponde a un 81.96 % del total del cuatrienio.

Teniendo en cuenta la programación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER<br/>SEMESTRE 2023</b> | Código: EI-FT-56             |
|   |   | Versión: 2                   |
|   |   | Página: 14 de 18             |
|   |   | Vigente desde:<br>28/09/2021 |


### Cuadro N°. 13 : Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7558 en el CUATRENIO

| META PRODUCTO  | PROGRAMAD O CUATRENIO | META FÍSICA                |  |                          |   | META PRESUPUESTAL   |  |   |  |
|--|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|---|--|---|--|
|  |                       | Ejecutado en el cuatrienio | % meta física Ejecutada en el cuatrienio | Meta física Por ejecutar | % meta física por ejecutar en el cuatrienio | Presupuesto programado para el cuatrienio corte junio de 2023 | Presupuest o ejecutado a corte Junio de 2023 | % Presupue sto ejecutado en el cuatrienio | % Presupue sto por ejecutar en el cuatrienio |
| 540. Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA | 100%                  | 86.25%                     | 86.25%                                   | 13.75%                   | 13.75%                                      | \$30,010  | \$24,597                                     | 81.96%                                    | 18.04%                                       |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023-reportes "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad.

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte junio de 2023 se ha ejecutado el 86.25% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 70% y 90% lo que significa un nivel alto de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 81.96% del presupuesto total programado para el cuatrienio. Así las cosas, el presente proyecto de inversión a la fecha de reporte, presenta cumplimiento a la meta física ; presentando coherencia con los recursos comprometidos.

#### Avance vigencia 2023

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|  > 40% y <= 70 % | <b>Nivel medio de ejecución</b> |
|---|---------------------------------|

Teniendo en cuenta lo reportado en el SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado tal como se presenta más adelante en el **Cuadro N°. 14: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de junio de 2023**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 50% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 40% lo que significa una ejecución media y la meta presupuestal contó con una ejecución del 74,77%.

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 15 de 18

Vigente desde:  
28/09/2021

**Cuadro N°14: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de junio de 2023**

| Meta Producto  | Meta Física Programada 2023 | Meta Física ejecutada | % de ejecución Física | Recursos programados 2023 | Recursos comprometidos | % Recursos comprometidos | Autorización de Giros | % de Giros |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 540. Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA | 100%                        | 50%                   | 50%                   | \$7,355                   | \$5,500                | 74,77%                   | \$1.857               | 34%        |

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023, Ejecución presupuesto de gastos e inversiones ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co>

Verificada la información en lo reportado en el SEGPLAN a corte 30 de junio de 2023, esta meta presenta una ejecución física del 50% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN significa un nivel medio de ejecución de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el **Cuadro N°14: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de junio de 2023** y una ejecución de la meta presupuestal del 74,77% evidenciando que no existe coherencia entre la meta física y la meta presupuestal.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que se han comprometido el 74,77% de los cuales se han girado el 34% del total de los recursos comprometidos, evidenciándose un **bajo porcentaje en cuanto a la autorización de giros**, contribuyendo al aumento de reservas para la vigencia 2024. Por lo anterior se genera Alerta y se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

## 7. CONCLUSIONES

- Teniendo en cuenta la Programación de recursos para el cuatrienio, el IDIGER cuenta con recursos de inversión por valor de \$109.978 distribuidos en cuatro proyectos de inversión: Proyecto **7557**- Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá (\$50.006), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$30.011), **7559**- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$10.355) y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$19.607), de los cuales han ejecutado \$80,655 correspondiente al 73.34%.
- El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, para los cuatro (04) proyectos de inversión asociados al Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” 2020-2024, para la **vigencia 2023** contó con recursos de inversión por valor de \$ 21.355 de los cuales a corte junio de 2023 se han comprometido recursos por un valor de

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.





**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 16 de 18

Vigente desde:  
28/09/2021

\$14.831 correspondiente al 69.45%. de los cuales se giraron un total de \$4.585 que corresponde al **31%**, de acuerdo con la siguiente tabla:

**Cuadro No. 15. Ejecución Presupuestal de proyectos de Inversión -Vigencia 2023**

| PROYECTO DE INVERSIÓN | INICIAL               | VIGENTE               | COMPROMISOS           | PRESUPUESTO EJECUTADO | GIROS                | % DE GIROS Vs. COMPROMETIDO |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 7557                  | 7.000.000.000         | 7.000.000.000         | 4.481.872.113         | 64,03%                | 1.331.727.087        | 29,71%                      |
| 7559                  | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         | 1.369.138.400         | 68,46%                | 510.498.834          | 37,29%                      |
| 7566                  | 5.000.000.000         | 5.000.000.000         | 3.480.223.222         | 69,60%                | 885.633.900,00       | 25,45%                      |
| 7558                  | 7.355.446.000         | 7.355.446.000         | 5.499.558.731         | 74,77%                | 1.857.251.995        | 33,77%                      |
| <b>TOTAL</b>          | <b>21.355.446.000</b> | <b>21.355.446.000</b> | <b>14.830.792.466</b> | <b>69,45%</b>         | <b>4.585.111.816</b> | <b>30,92%</b>               |

Fuente: [Ejecución presupuesto de gastos e inversiones](#) ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>

- Para los cuatro proyectos de inversión, a corte 30 de junio de 2023 se evidencia que los giros están por debajo del 50% dentro de los más bajos se encuentra **7557**: Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, **7566**: Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá, en el siguiente cuadro se evidencia al detalle la ejecución en presupuesto y en giros en las metas producto.

**Cuadro No. 16. Ejecución Presupuestal detallada por proyectos de Inversión -Vigencia 2023**

| PROYECTO DE INVERSIÓN  | INICIAL       | METAS PRODUCTO  | VIGENTE | COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO | GIROS   | % DE GIROS Vs. COMPROMETIDO |
|--|---------------|---|---------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| <b>7557:</b><br>Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático                    | 7.000.000.000 | 217- Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento   | 3.422   | 2.987       | 87,29%                | 1.302   | 43,59%                      |
|  |               | 218- Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática. | 3.578   | 1.495       | 41,78%                | 29,463  | 1,97%                       |
| 7559:<br>Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá | 2.000.000.000 | 221- Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC | 2.000   | 1.369       | 68,45%                | 510,498 | 37,29%                      |
| 7566:<br>Fortalecimiento   | 5.000.000.000 | 451- Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de   | 647     | 638         | 98,61%                | 213     | 33,39%                      |

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER  
SEMESTRE 2023**

Código: EI-FT-56  
Versión: 2  
Página: 17 de 18  
Vigente desde:  
28/09/2021

| PROYECTO DE INVERSIÓN  | INICIAL               | METAS PRODUCTO  | VIGENTE       | COMPROMISOS   | PRESUPUESTO EJECUTADO | GIROS        | % DE GIROS Vs. COMPROMETIDO |
|--|-----------------------|---|---------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá                |                       | Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.  |               |               |                       |              |                             |
|  |                       | 461- Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.  | 2.022         | 885           | 43,77%                | 125          | 14,12%                      |
|  |                       | 464- Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas prioritizadas de la ciudad. | 2.331         | 1.958         | 84,00%                | 546          | 27,89%                      |
| <b>7558:</b><br>Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá | 7.355.446.000         | 540 – Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA     | 7.355         | 5.500         | 74,78%                | 1.857        | 33,76%                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.355.446.000</b> |   | <b>21.355</b> | <b>14.832</b> | <b>69,45%</b>         | <b>4.583</b> | <b>30,90%</b>               |

## 8. RECOMENDACIONES

- Realizar la ejecución y seguimiento a las metas Plan de Desarrollo del IDIGER, con el fin de monitorear los avances de las metas producto.
- Se recomienda la Publicación en la página web del seguimiento a los Proyectos de Inversión SEGPLAN Informe de Gestión 31\_06\_2023
- Asegurar el cumplimiento de los proyectos de inversión teniendo en cuenta que estos son de gran relevancia en el desarrollo de las diferentes políticas y programas asociados al cumplimiento de los objetivos del IDIGER.
- Se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje de giros y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.
- Se recomienda efectuar las acciones institucionales que permitan asegura el cumplimiento de la meta física y presupuestal del proyecto de inversión **7557**: fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá.
- Se recomienda efectuar las acciones institucionales que permitan asegura el cumplimiento de la meta física y presupuestal del proyecto de inversión **7566**: Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá especialmente en la meta



**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO<br/>METAS PLAN DE DESARROLLO PRIMER<br/>SEMESTRE 2023</b> | Código: EI-FT-56             |
|   |   | Versión: 2                   |
|   |   | Página: 18 de 18             |
|   |   | Vigente desde:<br>28/09/2021 |

producto No. 464 "Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad"

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y responsables de ejecución de los proyectos de inversión hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales que tienen a su cargo.

**Nota:** El análisis de este informe, se fundamentó en las evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación y documentos publicados en la página web del IDIGER y no se hace extensibles a otros soportes.

| Elaborado por   |            | Revisado y Aprobado por  |            |
|---|------------|--|------------|
| <br><b>MARY LUZ BURGOS CUADROS</b><br>Profesional Oficina de Control Interno |            | <br><b>ANA LUCIA BACARES TOLEDO</b><br>Jefe Oficina de Control Interno. |            |
| Fecha:  | 24/08/2023 | Fecha:   | 24/08/2023 |

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.