

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2020

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$11,542	\$8,458	73.28	\$16,763	\$14,867	88.69	\$18,464	\$16,587	89.84	\$15,989	\$14,714	92.03	\$15,895	\$2,246	14.13	\$78,652	\$56,872	72.31																																																			
04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	\$11,542	\$8,458	73.28	\$16,763	\$14,867	88.69	\$18,464	\$16,587	89.84	\$15,989	\$14,714	92.03	\$15,895	\$2,246	14.13	\$78,652	\$56,872	72.31																																																			
110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos	\$11,542	\$8,458	73.28	\$16,763	\$14,867	88.69	\$18,464	\$16,587	89.84	\$15,989	\$14,714	92.03	\$15,895	\$2,246	14.13	\$78,652	\$56,872	72.31																																																			
378 Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural	\$0	\$0	0.00	\$36	\$0	0.00	\$50	\$50	100.00	\$65	\$65	100.00	\$0	\$0	0.00	\$151	\$115	76.20																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 28 Número de eventos realizados para incentivar y promover el cumplimiento de normas Sismo resistente en el Distrito Capital FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>150.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>250.00</td> <td>34.00</td> <td>13.60%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>50.00</td> <td>316.00</td> <td>334.00</td> <td>105.70%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>350.00</td> <td>368.00</td> <td>368.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	50.00	50.00	0.00	0.00%			2017	100.00	150.00	0.00	0.00%			2018	100.00	250.00	34.00	13.60%			2019	50.00	316.00	334.00	105.70%			2020	50.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★	TOTAL	350.00	368.00	368.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	50.00	50.00	0.00	0.00%																																																																	
2017	100.00	150.00	0.00	0.00%																																																																	
2018	100.00	250.00	34.00	13.60%																																																																	
2019	50.00	316.00	334.00	105.70%																																																																	
2020	50.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★																																																															
TOTAL	350.00	368.00	368.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																															
430 Formular una política de reasentamiento	\$0	\$0	0.00	\$82	\$79	96.06	\$0	\$0	0.00	\$56	\$56	100.00	\$0	\$0	0.00	\$138	\$135	97.65																																																			
Indicador(es)																																																																					
(S) 29 Una política de reasentamiento formulada FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%			2017	1.00	1.00	0.00	0.00%			2018	0.00	1.00	0.00	0.00%			2019	0.00	1.00	1.00	100.00%			2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★	TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																	
2017	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																	
2018	0.00	1.00	0.00	0.00%																																																																	
2019	0.00	1.00	1.00	100.00%																																																																	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★																																																															
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																															
431 Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR - CC	\$1,438	\$1,292	89.84	\$3,613	\$3,560	98.54	\$3,480	\$3,324	95.53	\$3,198	\$3,082	96.37	\$3,127	\$570	18.23	\$14,856	\$11,828	79.62																																																			
Indicador(es)																																																																					
(K) 30 Porcentaje de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral atendidas																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	100.00	100.00%			2017	100.00	100.00	100.00	100.00%			2018	100.00	100.00	100.00	100.00%			2019	100.00	100.00	100.00	100.00%			2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	★	TOTAL				al Plan de Desarrollo	100.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																	
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																	
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	★																																																															
TOTAL				al Plan de Desarrollo	100.00%	★																																																															
Retrasos y soluciones: El gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 22 marzo 2020 ordenando: El aislamiento obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, ampliado hasta un periodo posterior a las fechas de reporte en el presente informe; lo anterior con ocasión de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Lo anterior tuvo efectos en las metas inicialmente programadas. Así mismo, se redujeron las acciones de articulación interinstitucional para fortalecer los servicios de respuesta .																																																																					
Avances y Logros: Durante la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos 2016-2020, se atendió al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC. Se presentaron eventos de emergencia, en los cuales se atendieron las diferentes familias involucradas, de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR-CC. Adicionalmente y como parte integral del avance de esta meta se cumplieron los resultados programados con, capacitaciones en acciones para el manejo de emergencias, operación del Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL), asesorías y conceptos de Planes de Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad y visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.																																																																					
432 Construcción de 16 obras de mitigación	\$3,340	\$2,702	80.89	\$3,976	\$3,597	90.46	\$5,996	\$5,710	95.23	\$2,565	\$2,537	98.93	\$2,542	\$160	6.29	\$18,419	\$14,706	79.84																																																			
Indicador(es)																																																																					

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2020

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$11,542	\$8,458	73.28	\$16,763	\$14,867	88.69	\$18,464	\$16,587	89.84	\$15,989	\$14,714	92.03	\$15,895	\$2,246	14.13	\$78,652	\$56,872	72.31

(S) 31 Número de obras de mitigación construidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2017	5.00	6.00	3.00	50.00%	
2018	5.00	9.00	6.00	66.67%	
2019	4.00	7.00	8.00	114.29%	
2020	1.00	4.00	4.00	100.00%	★
TOTAL	16.00	21.00	21.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Retrasos y soluciones: Para el periodo dado las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y las autoridades locales en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19, se suspendieron temporalmente las obras, posteriormente el pasado 25 de mayo se dió reinicio a dos obras. No obstante se suspendieron las actividades de socialización de presentación y avance de obras a las comunidades.

Avances y Logros: El IDIGER desde el 2016 y hasta la fecha del presente reporte ha ejecutado 21 obras de mitigación del riesgo, que se relacionan de manera general a continuación:

1. Monserrate
2. Altos de la Estancia Cerramiento Fase
3. Moralba
4. Monserrate Fase 3
5. El Bosque
6. Monterrey
7. Brisas del Volador
8. Altos de la Estancia Bermas 4 y 5 ¿
9. Juan José Rondón
10. Brisas del Volador segunda Fase - Ciudad Bolívar
11. Madrid - Ejecutada - Rafael Uribe Uribe
12. Sotavento - Ciudad Bolívar- Ejecutada ¿
13. El Codito- Usaquén- Ejecutada
14. Casagrande - Ciudad Bolívar- Ejecutada
15. Arabia - Ciudad Bolívar- Ejecutada
16. Parque Porvenir -Usme- Ejecutada
17. Serranías -Usme- Ejecutada
18. Juan José Rondón Usme - Ejecutada
19. Caracolí Ciudad Bolívar
20. Granjas de San Pablo
21. Monterrey Ciudad Bolívar

518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)	\$6,764	\$4,465	66.00	\$9,055	\$7,631	84.27	\$8,937	\$7,502	83.94	\$10,105	\$8,973	88.80	\$10,227	\$1,516	14.82	\$45,088	\$30,087	66.73
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	---------	-------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 525 Número de familias reasentadas definitivamente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	69.00	345.00%	
2017	80.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	90.00	60.00	64.00	106.67%	
2019	90.00	43.00	62.00	144.19%	
2020	6.00	18.00	22.00	122.22%	★
TOTAL	286.00	313.00	317.00	al Plan de Desarrollo	101.28% ★

Retrasos y soluciones: Durante el periodo no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta, toda vez que se cumplió con lo comprometido.

Avances y Logros: El IDIGER en el marco del Programa de Reasentamientos y en lo dispuesto en el artículo 3 numeral 8.8 del Decreto Distrital 173 de 2014, el cual establece la función de ¿Coadyuvar en la realización de los trámites para la adquisición predial de las áreas objeto de reasentamiento de familia¿ y teniendo como base que el reasentamiento es una estrategia de gestión de riesgos, dirigida a la intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan. El cual se puede realizar mediante alguna de las siguientes modalidades: a) Relocalización transitoria, b) Reubicación, c) Reparación o reconstrucción de la vivienda.

Por consiguiente, en lo corrido del PDD ¿Bogotá Mejor Para Todos¿, el IDIGER logró que 313 predios en zona de riesgo fueran desocupados, garantizando con ello la protección a la vida de las familias al trasladarlas de la zona de alto riesgo no mitigable.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por entidad con corte a 31/05/2020

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$3,057	\$2,938	96.10	\$5,688	\$5,475	96.25	\$5,975	\$5,973	99.96	\$6,961	\$6,908	99.24	\$6,477	\$2,095	32.35	\$28,159	\$23,390	83.06
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$3,057	\$2,938	96.10	\$5,688	\$5,475	96.25	\$5,975	\$5,973	99.96	\$6,961	\$6,908	99.24	\$6,477	\$2,095	32.35	\$28,159	\$23,390	83.06
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$3,057	\$2,938	96.10	\$5,688	\$5,475	96.25	\$5,975	\$5,973	99.96	\$6,961	\$6,908	99.24	\$6,477	\$2,095	32.35	\$28,159	\$23,390	83.06
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$3,057	\$2,938	96.10	\$5,688	\$5,475	96.25	\$5,975	\$5,973	99.96	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,721	\$14,386	97.73
Indicador(es)																		
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	FINALIZADO																	
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	90.00	90.00	75.00	83.33%													
	2017	90.00	90.00	90.00	100.00%													
	2018	90.00	90.00	85.00	94.44%													
	2019	90.00	0.00	22.00	0.00%													
	2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	100.74%	★											
					al Plan de Desarrollo	100.74%	★											
544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,961	\$6,908	99.24	\$6,477	\$2,095	32.35	\$13,438	\$9,004	67.00
Indicador(es)																		
(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales					Avance													
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2017	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2018	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2019	0.00	100.00	100.00	100.00%													
	2020	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	★	100.00%	★									
					al Plan de Desarrollo	100.00%	★											
Retrasos y soluciones:	No se presentaron retrasos.																	
Avances y Logros:	En el acumulado del cuatrienio se desarrollaron diversas actividades tales como la Actualización general de documentos (Procedimientos, Formatos, Guías, Mapas de Riesgos) del SIG, Se reportó la actualización de 14 de los 17 mapas de riesgos de la entidad, que incluyen el componente de Corrupción, Se desarrollaron 11 mesas técnicas de trabajo con los referentes de los equipos para el sistema integrado de gestión, a fin de empoderarlos para el apoyo en la sostenibilidad y el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión también se desarrollaron tres sesiones de sensibilización frente a elementos propios del SIG para fortalecer las competencias del personal de la Entidad de esta misma manera Se estructuraron los documentos de planeación ambiental (documento de Concertación del PIGA para la vigencia 2016-2020; Concertación PACA 2016- 2020) Presentado a la Secretaría Distrital de Ambiente para su revisión y aprobación, el desarrollo de la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión con COTECNA, para evidenciar las oportunidades generales del sistema que deben ser abordadas previo a la presentación a la Auditoría de Seguimiento, para garantizar la sostenibilidad de la certificación del SIG del IDIGER. Se realizó la adopción de la plataforma estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, política integrada de gestión y objetivos del sistema) y se realiza la respectiva divulgación a las partes interesadas, se revisó el sistema y su articulación a la nueva plataforma estratégica, la alta dirección define el mapa de procesos de la entidad: 5 procesos estratégicos, 5 procesos misionales, 6 procesos de soporte y 1 proceso de evaluación y gestión. Se logra el cumplimiento del 100% al plan de adecuación y sostenibilidad SIGD- MIPG, la ejecución del plan de vacantes de acuerdo a lo definido en el plan de incentivos institucional, se genera el documento implementación código de integridad IDIGER, el cual define las actividades y acciones que permitan fortalecer la cultura organizacional orientada al servicio, la integridad, la transparencia y rechazo a la corrupción y el plan de Integridad: A partir del Autodiagnóstico realizado, en el cual el nivel de cumplimiento fue de 47.5, se realiza el plan de acción correspondiente, se diseña y publica el plan de Integridad del IDIGER, el cual establece a partir del diagnóstico de integridad, las acciones a aplicar en la entidad, con el fin de dar respuesta a las necesidades de transparencia y prevención de la corrupción, se revisó y publicó los indicadores de gestión de procesos relacionados con las metas de proyecto de inversión, se realiza el seguimiento al esquema de publicación, se conformó el grupo de gestión de conocimiento e innovación.																	
TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$14,599	\$11,396	78.06	\$22,451	\$20,342	90.61	\$24,439	\$22,560	92.31	\$22,950	\$21,622	94.21	\$22,372	\$4,341	19.40	\$106,811	\$80,261	75.14

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %