



PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

COORDINADOR:	SDGR-CC
VERSIÓN:	1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO
 1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2.021

1.3. FECHA DE APROBACIÓN: FEBRERO DE 2021
 1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 17 DE JUNIO DE 2021

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PROCESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	AVANCE	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE			
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC							
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL EDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado																	25,9%	7,0%	14,3%	Se tiene el documento actualizado. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo en la localidad, se actualizó el formulario del Escenario Fenómenos de Origen Tecnológico – Terremotos y Químicos; Actividades donde se manejan materiales peligrosos y se adelantó recorrido en Instituciones educativas.
	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	EDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De fichas realizadas/ No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente programático																	18,5%	5,0%	7,4%	Se han desarrollado las fichas de diferentes actividades, como siembra de arboles cerca al canal de fucha, intervenciones en puntos críticos, recorridos con acueducto para la atención de vertimientos a los cuerpos de agua de la localidad.
	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	EDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georreferenciados/ 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geográfica del 100% de escenarios de riesgos locales																	18,5%	5,0%	3,7%	Se tienen identificados los puntos críticos de los escenarios de riesgo y está en proceso de elaboración de la capa de información geográfica.
	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	EDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de puntos críticos identificados/ No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada																	18,5%	5,0%	9,3%	Ediger cuenta con la matriz de monitoreo y a partir de los recorridos realizados y en trabajo interinstitucional se ha hecho abordaje y monitoreo frecuente.
	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	EDIGER ALCALDIA LOCAL LIDER	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR/CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencia priorizados en la localidad																	18,5%	5,0%	11,1%	Bomberos envía mensualmente los servicios de emergencia atendidos en la localidad y se está trabajando en el documento con relación a los eventos priorizados del primer semestre.
																								12,4%	45,7%		
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	EDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de puntos monitoreados con acciones definidas/No de puntos monitoreados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC																18,5%	5,0%	11,1%	Por parte de la Alcaldía, se ha hecho monitoreo constante al canal del río Fucha por arrojamiento de residuos y cuando el caudal del río aumenta. También se monitorean los otros dos canales de la localidad. Intervención en puntos críticos, reportamiento de sumideros, recorrido al escenario de riesgo por instituciones educativas.	
	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la información sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	EDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Línea base consolidada	Línea base consolidada y actualizada																14,8%	4,0%	13,3%	Únicamente falta por entregar la información la enlace de Enel Codensa.	
	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado	EDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)																14,8%	4,0%	10,4%	Se han actualizado los escenarios de riesgo que se han venido trabajando en la localidad, se tiene avances en los escenarios sismos, actividades sociales e instituciones educativas.	
	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Intervención e Inversión de recursos financieros y humanos en gestión de riesgos	EDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos localizadas y consolidada																18,5%	5,0%	18,5%	Se socializó en febrero el Plan de Inversión anual y se encuentra plasmado en el PDL.	
	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	EDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de los proyectos de inversión de los PDL socializados en el CLGR/CC																18,5%	5,0%	18,5%	Se hizo la socialización con relación a la inversión del componente de la gestión del riesgo inmerso en el PDL, en la sesión ordinaria del mes de abril.	
	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	EDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en gestión de riesgos, efectos del clima y protección del territorio a nivel local																14,8%	4,0%	4,4%	Se tiene proyectadas diferentes acciones para el CLGR-CC	

										20,6%	76,3%								
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	20%				50,0%	10,0%	25,0%	Se han atendido diferentes eventos y se han hecho las socializaciones pertinentes. Entre ellos, una acción de empadronamiento de abejas, conato de incendio, instituciones educativas, jornadas de mitigación dentro de los cuerpos de agua de la localidad con la problemática de los residuos sólidos.				
	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC	Constitución del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. Organizaciones participantes de Organizaciones sociales y comunitarias inscritas									Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC	50,0%	10,0%	25,0%
											10,0%	50,0%							
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencia formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	26%				26,9%	7,0%	13,5%	Se han enviado el IDIGER y a Secretaría de Gobierno, los documentos con las acciones e insumos con los que cuenta la Alcaldía Local y que se han desarrollado para los planes de contingencia primera temporada de lluvias.				
	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC									23,1%	6,0%	4,6%	IDIGER ya cuenta con el plan de contingencia de la localidad, está esperando confirmación para la socialización.
	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas	IDIGER UNICOR SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas	Realizar 2 procesos de capacitación y entrenamiento									26,9%	7,0%	13,5%	Para el mes de marzo se realizó la socialización por parte de IDIGER con relación al Sistema de Alerta Temprana y se está coordinando la capacitación de PFR por parte de Bomberos.
	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No eventos con requerimiento de la Alcaldía Local / No eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local									23,1%	6,0%	23,1%	A conte de Junio de 2021, desde el área de gestión de Riesgos de la Alcaldía Local se han cumplido cada uno de los eventos presentados en la localidad.
											14,2%	54,7%							
											100%	100,0%	57,2%						

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

Jonathan Calderon

Firma:

ORIGINAL FIRMADO

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

Jennifer Rodríguez

Firma:

ORIGINAL FIRMADO