



**PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**  
**Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| COODI:                  | SDGTF1 |
| VERSION:                | 1      |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 202009 |

**1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN**

|   |  |
|---|--|
| 1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD LA CANDELARIA | 1.3. FECHA DE APROBACIÓN: MARZO DE 2021        |
| 1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2.021                     | 1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2021 |

| 2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO  | 2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA   | 2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES  | 2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS   | 2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD                                 | 2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS     | 2.7. INDICADOR   | 2.8. META   | 2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN % | 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | 3.2. % AVANCE | 3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO | 3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE |      |   |  |
|--|--|--|---|--|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------|------|---|--|
|  |  |  |   |  |                                 |  |   |                                      | 3.1. MES DE EJECUCIÓN             |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |               |                              |                             |      |   |  |
|  |  |  |   |  |                                 |  |   |                                      | ENE                               | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |               |                              |                             |      |   |  |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Actualización instrumento de planificación | Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad | Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad. | EDIGER ALCALDIA LOCAL  | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC aprobada                    | PLGR/CC actualizado   | 27%                                  |                                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |               |                              | 2,5%                        | 5,0% | Se adelantaron mesas de trabajo y verificación de georeferenciación de los puntos críticos de los escenarios de riesgos "Movimiento en masa", "accidentes de tránsito" Sismos y "aglomeraciones por lluvias de Epifanía" se ajustan acciones teniendo en cuenta que por la pandemia no se logran desarrollar. |  |
|  | Componente programático PLGR/CC            | Formular las acciones programadas 2021- 2022 del componente programático   | Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático                                     | EDIGER ALCALDIA LOCAL  | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. de fichas realizadas/ No. de fichas propuestas                         | Fichas formuladas del 100% de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente programático |                                      |                                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |               |                              |                             | 2,5% | 4,0%  | Se revisan cada una de las acciones planteadas en el componente programático, con los profesionales delegados de las entidades se realizan ajustes con la EAAB, SDA,SDM, Alcaldía Local y EL IDIGER. |
|  | Sistema de Información Geográfica          | Georeferenciación escenarios de riesgo caracterizados  | Capa de información geográfica  | EDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. de escenarios georeferenciados / 100% de los escenarios caracterizados | Capa de información geográfica del 100% de escenarios de riesgo locales                         |                                      |                                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |               |                              |                             | 4,0% | 7,0%  | Durante los recorridos que se han adelantado se realiza georeferenciación de los puntos críticos de los escenarios de riesgos, queda pendiente construir la capa de información geográfica.          |
|  | Monitoreo del riesgo                       | Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados  | Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados  | EDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. de puntos críticos identificados/ No. de puntos críticos con monitoreo | Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georeferenciada                                     |                                      |                                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |               |                              |                             | 3,5% | 5,0%  | Se programan monitoreos con los recorridos por escenario de riesgos, esta pendiente el de incendios forestales.  |
|  | Monitoreo del riesgo                       | Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)  | Documento de análisis de los eventos de emergencia  | EDIGER ALCALDIA LOCAL UNICO                                  | ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC    | No. de documentos elaborados/ No. de documentos propuestos                 | Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencia priorizados en la localidad     |                                      |                                   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |               |                              |                             | 0,0% | 6,0%  | Se esta a la espera del corte al 30 de junio de las emergencias presentadas durante el primer semestre.  |

|                      |  |   |   |  |                                 |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |   |   |
|----------------------|--|---|---|--|---------------------------------|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|---|---|
| Reducción de riesgos | Acciones correctivas   | Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo    | Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo                                    | EDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. de puntos monitoreados con acciones definidas por punto monitoreado                         | 100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR-CC   | 27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5% | 5,0% | Se realiza cronograma para los recorridos por escenario de riesgos, durante los meses de mayo y junio se realizan por movimiento en masa en dos puntos. (Universidad Distrital y Rios San |   |
|                      | Acciones correctivas   | Consolidar y mantener actualizada la información sobre estudios, diseños y obras a nivel local                | Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local   | EDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | Línea base consolidada  | Línea base consolidada y actualizada  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 3,0% | 4,0%  | Esta acción cuenta con avances muy bajos teniendo en cuenta que la localidad aun no tiene previsto adelantar obras.                                   |
|                      | Seguimiento instrumentos de planificación                    | Realizar el seguimiento del PLGR/CC   | Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual | EDIGER ALCALDIA LOCAL  | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | Acciones implementadas (con argumentación) acciones implementadas                               | 100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 2,5% | 4,0%  | Aun se encuentra en elaboración el seguimiento del PLGR-CC  |
|                      | Integración en la planificación territorial y del desarrollo | Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático | Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado                                       | EDIGER ALCALDIA LOCAL  | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones propuestas                            | 100% de la información e inversión en puntos de riesgo socializada y entendida  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 2,5% | 5,0%  | A la fecha, junio 30 de 2021, se cuenta con la información de las inversiones que se realizaron con recursos del Plan Operativo Anual de Inversiones. |
|                      | Integración en la planificación territorial y del desarrollo | Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático    | Proyectos socializados en el CLGR/CC  | EDIGER ALCALDIA LOCAL  | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones propuestas                            | 100% de los proyectos de inversión de IN-FDI, socializados en el CLGR-CC  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 2,0% | 5,0%  | para el 30 de marzo aun no se socializa los proyectos de inversiones  |
|                      | Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario      | Promover acciones para el fortalecimiento institucional   | Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas   | EDIGER ALCALDIA LOCAL  | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. de acciones de fortalecimiento implementadas/ No. de acciones de fortalecimiento propuestas | Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de la actores. |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 2,5% | 4,0%  | durante el mes de marzo se programa capacitación sobre los procedimientos de intervención en predios cobijados con patrimonio cultural.               |

|   |   |  |  |                       |                                 |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |       |   |
|---|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|---|
| Participación y organización social y comunitaria | Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario | Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario | Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas | EDIGER ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. de acciones de fortalecimiento implementadas/ No. de acciones de fortalecimiento propuestas | Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gestión en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de la actores. | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5% | 10,0% | Se socializan diferentes temas para la comunidad en sesión de marzo |
|---|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|---|

