



PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:	SDG-FT-01
VERSIÓN:	1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD PUENTE ARANDA
 1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.3. FECHA DE APROBACION: 24 DE FEBRERO DE 2021
 1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9 PESO DE LA ACTIVIDAD x ACCION %	2.9.1 PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	5%		100,0%	5,0%	Al mes de marzo se ha revisado la actualización de los escenarios de la localidad con el referente de riesgos de la Alcaldía de Puente Aranda y las entidades correspondientes en mesas de trabajo
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones de corto plazo 202-12022 del componente programático	5%		80,0%	4,0%	Al mes de marzo se ha revisado el estado de las fichas formuladas para dar inicio en el mes de abril a la actualización de estas con las entidades y el referente de riesgos de la Alcaldía de Puente Aranda En el mes de junio se hace revisión del estado de las fichas de corto plazo en el PLGR-CC de la localidad Se trabajo con las entidades en la
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georeferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georeferenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geográfica del 100% de escenarios de riesgos locales	4%		100,0%	4,0%	En el CLGR-CC del mes de marzo se comento el punto para el proceso para la capa de información geográfica de los escenarios de riesgo de la localidad Se estan consolidando los puntos de los escenarios para ser georeferenciados con el referente de riesgos con google earth Se realizo la georeferenciacion de los puntos de monitoreo segun los escenarios

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada	4%	27%	100,0%	4,0%	Se realizo visita a los puntos de monitoreo como son los canales de la localidad Se realizo visita a canales en el mes de mayo de 2021 con las entidades del CLGR-CC Se realizo visita en el mes de junio a los puntos de monitoreo para conocer su estado y poder hacerle seguimiento Se cumplió con los recorridos a los puntos de monitoreo priorizados desde el CLGR-CC para el 2021
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	3%		100,0%	3,0%	En el CLGR-CC del mes de marzo por parte de la Alcaldía se le hace seguimiento y atención a los eventos de emergencia que han sucedido al mes de marzo en la localidad los cuales se combinan en el CLGR-CC del mes de marzo Se ha realizado avance en la recopilación de la información y se presenta en el CLGR-CC las emergencias que se presentan en la localidad Se presentaron las emergencias ocurridas en el primer semestre en la localidad de <u>Puente Aranda de 2021</u>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Identificar e impulsar procesos sancionatorios a las viviendas y edificaciones que generen riesgo por no contar con el cumplimiento de las normas de sismo resistencia para construcción.	Base de datos viviendas con riesgo de afectación estructural por deficiencias en construcción	ALCALDIA LOCAL IDIGER PERSONERIA	ALCALDIA LOCAL - IDIGER	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Base de datos con viviendas con procesos sancionatorio por riesgo estructural	3%		66,7%	2,0%	Se solicito a obras de la Alcaldía la información para hacerle seguimiento por parte del CLGR-CC y revisar su estado No se realizo mas avances en la consolidación de las bases de datos de viviendas en riesgo por construcciones desde el CLGR-CC
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Elaborar base de seguimiento de los tratamientos silviculturales autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco de sus competencias establecidas en el Decreto 531 de 2010 y 383 de 2018.	Documento para seguimiento arbolado en riesgo en la localidad con entidad/persona responsable de tratamiento	SDA - UAECOB	EAAB - CODENSA - ALCALDIA LOCAL COMUNIDAD- UAESP	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Base de seguimiento arbolado en riesgo en la localidad	3%		100,0%	3,0%	Se solicito por parte del representante suplente de comunidad de la localidad el listado de silvicultura y fauna el cual será entregado en el mes de abril de 2021
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones de reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo / Realizar una (1) acción pedagógica de sensibilización con empresas de la localidad de Puente Aranda.	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	ALCALDIA LOCAL - USSS - UAECOB - SDA AGUAS , SUBRED, ACUEDUCTO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones definidas/No de acciones ejecutadas	100% de las acciones planeadas ejecutadas	3%		100,0%	3,0%	En el recorrido a los puntos de canales de la localidad se realizo avance en este punto, con el recorrido y perforneo sobre el uso y cuidado de los canales en la localidad incluyendo empresas y zona industrial que se encuentra en la localidad. Se realizara un segundo recorrido en el segundo semestre con las entidades del CLGR-CC

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo / Realizar un (01) informe de las acciones estructurales, operativas y pedagógicas al interior del Centro Carcelario y Penitenciario de Media Seguridad de Bogotá - La Modelo-	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	USSS	ALCALDIA IDIGER	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	100% de las acciones planeadas ejecutadas	3%
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo / Realizar dos seguimientos (1) semestral a fin de verificar condiciones de arbolado en riesgo identificado en la localidad	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	ALCALDÍA LOCAL - SDA	EAAB - CODENSA - IDRD - JBB	No. de recorridos planeados/ No. de recorridos ejecutados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC	3%
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo / Implementación planes de mitigación para accidentes de tránsito en puntos críticos identificados por parte de la SDM	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	SDM	ALCALDÍA LOCAL - IDU - UMV	No. de acciones por punto crítico/ No. De acciones ejecutadas	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC	3%
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la información sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Línea base consolidada	Línea base consolidada y actualizada	0%

27%

100,0%	3,0%	En la mesa de trabajo del escenario de carcel modelo se dio avance a este punto y en el mes de abril se programara una mesa de trabajo integrando al CLGR-CC de la localidad de Puente Aranda con la mesa de Carcel Modelo y poder realizar acciones en comun para gestion de riesgos. Se realizo visita el 11 junio al lote aledaño d ela cracel modelo para revisar la situacion por invasion y alto riesgo en este lote , el cual Alcaldia ejercera acciones para atencion de esta situacion en compañía de las demas entidades Se realizo operativo con Alcaldia y entidades competentes emn el mes de
100,0%	3,0%	Se acordo inicra recorridos para verificar este punto con al informacion que entregue el sector de ambiente la cual ya fue solicitada En el mes de junio se realizara seguimiento a este punto Se realizo seguimiento a unos individuos arboreos ubicados en el parque del barrio torremolinos el cual debe tener atendido por parte de CODENSA, este seguimiento se realizo en el mes de julio
100,0%	3,0%	Se realizo recorrido a los puntos de movilidad con las entidades del CLGR-CC y se hara un segundo seguimiento en el segundo semestre En el segundo semestre se cumplio con el segundo recorrdio para monitorear el estado de los puntos de monitoreo en la localidad
0,0%	0,0%	N/A

Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)	3%
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado Intervención e Inversión de recursos financieros y humanos en gestión de riesgos por parte de las entidades integrantes del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada y consolidada	6%
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de los proyectos de inversión de los FDL socializados en el CLGR/CC	3%
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB- SIST COMANDO DE INCIDENTES ACUEDUCTO- ABRIL 28 SIST HIDRICO CRUZ ROJA SUBRED -POLITICAS COMUNIDAD EXT	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	3%

83,3%	2,5%	Se esta en proceso de trabajar en el documento del PLGR-CC
100,0%	6,0%	Se tiene la informacion por parte de la Alcaldia y Por parte del CLGR-CC se tiene la informacion de la inversion que se realizara por medio del plan operativo anual de inverisiones de la localidad En los meses de agosto y septiembree se socializo por parte de Alcaldia los proyectos de FDL
100,0%	3,0%	Por parte de planeacion de la Alcaldia, referente d eriesgos se ha realizado avance en la construccion del proyecto d inversion llamado "Puente Aranda alerta ante las emergencias" en la cual se haran 2 metas desarrollando 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emrengcias y desastres y desarrollar 1 intervencion para la reduccion del riesgo y adaptacion al cambio climatico En la sesion del mes de julio del CLGR-CC se socializo por parte de Alcaldia el tema de los proyectos de inversion del FDL, se actualizo en el CLGR-CC del mes de agosto la informacion a las entidades en la cual se comenta el proyecto de Escuela de gestion de riesgos por UPZ
100,0%	3,0%	Se han realizado capacitaciones al CLGR-CC en las sesiones ordinarias por parte de las entidades pertenecientes A la fecha se ha dado despliegue por parte de las entidades al CLGR-CC sobre : - Vigilancia de salud ambiental (linea de aire,ruido y radiaciones) -Cpacitacion de Acueducto sobre Sistema Hidrico -Situacion de las redes porTraslado de por metro . CODENSA

Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario / Creación proceso de educación virtual certificada para líderes comunitarios en gestión de riesgos y cambio climático	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER - ALCALDIA LOCAL - SDIS - SDE	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10,0%	100,0%	10,0%	<p>Se comento en el CLGR-CC del mes de marzo sobre la continuacion de las Escuelas de gestion de riesgos , que ya existen en la localidad y frortalecerlas con el trabajo de todas las entidades</p> <p>En la reunion de las JAC de la loclaidad de Puente Aranda en el mes de junio se socializo la consolidacion de las escuelas de gestion de riesgo en la localidad por UPZ</p> <p>Se ha traabajdo durante el mes de julio la organizacion de las escuelas de gestion de riesgo de la localidad desde los proyectos de los presupuestos participativos</p> <p>En el mes de septiembre se inicia con al</p>
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC Constitución del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Organización/es participantes. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR CC	10%	100,0%	10,0%	<p>En el CLGR-CC del mes de marzo se dala informacion d el proceso de eleccion del representante de la comunidad para la localidad de Puente Aranda en al cual todas las entidades estaran dispuestas a trabajar en el proceso.</p> <p>Se ha socializado con las entidades del CLGR-CC y a la juntas de accion comunal y organizaciones de la localidad para que participen en las elecciones del represnetante de comunidad ante el CLGR-CC de la localidad de Puente Aranda</p> <p>Se ha realizado despliegue y socializacion de la infromacion de eleccion de representante de la comunidades en el mes de junio en la reunion de la s JAC ordinaria de la localidad</p> <p>Se realizo la eleccion del representante y suplente de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR- CC de la localidad</p>
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de preprativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	6,5%	100,0%	6,5%	<p>Alcaldia dio la informacion de la localidad con respecto a la a temporada de lluviaS y de menos lluvias</p> <p>Se presento la infofrmacion sobre la segunda temporada de lluvias al CLGR-CC</p>
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	6,5%	100,0%	6,5%	<p>Se socializa en el CLGR-CC del mes de marzo el plan de contingencias para Bogota por la primera temporada de lluvias</p> <p>Se socializa en el segundo semestre de 2021 el plan de contingencias para Bogota por la primera temporada de lluvias</p> <p>Se comento en los CLGR-CC del segundo semestre sobrel el plan de contingencias y</p>

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capcitación y entrenamiento realizadas	IDIGER UAECOB SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento	6,5%	26%	100,0%	6,5%	En el CLGR-CC del mes de mayo se dio a conocer por parte de Bomberos el plan de cursos y capacitaciones para las entidades y la comunidad Por parte de IDIGER se despliega el curso de primer respondiente virtual y la importancia que las entidades que no lo hayan realizado lo realicen y lo den a conocer en sus entidades Capacitación por parte de UAECOB Bajo la Escuela de gestión de riesgos de la
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	6,5%		100,0%	6,5%	Mensualmente el referente de riesgos de la Alcaldía realiza la atención mensual de los eventos de emergencia que se presenten en la localidad
									100%	100%	97,5%	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia Nombre y cargo: SILVIA SANTOS - REFERENTE DE RIESGOS Firma: Original firmado

Secretaría Técnica Nombre y cargo: MARIA DEL PILAR AVILA- GESTORA LOCAL Firma: Original firmado