



PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

CODIGO: GR-FI-78

Versión: 1

Página: 1 de 2

Vigente desde: 15/03/2022

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD USAQUÉN

1.3. FECHA DE APROBACION: 28 DE FEBRERO DE 2022

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2022

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de junio de 2022

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE				
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC							
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (Identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)																		3,0%	10,0%	Se avanzó en la actualización de caracterización de los escenarios de Riesgo por Accidentes de Tránsito e Inundaciones, revisión del componente programático del escenario de inundaciones (Marzo y abril de 2022)
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. De acciones Proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022																		3,0%	5,0%	Se definen las acciones a realizar durante la vigencia 2022 en el marco del CLGR-CC
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georreferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreo y/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad																		2,0%	5,0%	Se cuenta con la Georreferenciación preliminar de puntos de monitoreo, sin embargo se deben incorporar 3 puntos agregados en el CLGR-CC del mes de mayo de 2022

30%

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada				3,0%	5,0%	<p>Durante los meses de febrero y marzo de 2022 se han desarrollado los recorridos de monitoreo de los escenarios por movimiento en masa e inundaciones - Durante el primer trimestre se realizó monitoreo a 8 puntos de 21 identificados.</p> <p>- Los días 4 y 5 de mayo de 2022 se realiza monitoreo de puntos críticos a los siguientes lugares: 04/05/2022: Buenavista - Mirador 05/05/2022: Quebrada Puente Piedra</p> <p>Durante el primer semestre Alcaldía Local de Usaquéen realiza seguimiento a los puntos de monitoreo de Santa Cecilia, Soratama y Delias del Camen (pendiente actualización matriz)</p>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad				2,0%	5,0%	Documento en proyección por parte de la gestora local del IDIGER, presentación en el CLGR-CC de julio de 2022
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados				2,5%	5,0%	<p>De acuerdo con los recorridos de monitoreo se han realizado las gestiones interinstitucionales, articulación de acciones de IVC en los setores de Codito, Santa Cecilia, articulación la EAAB para la gestión de acciones en el Canal Torca (Febrero y marzo de 2022) - Torca - Gestión limpieza Canal CODITO 1A - Gestión acciones IVC Codito Tercer Piso - Gestión acciones IVC</p> <p>En el mes de mayo de 2022 se solicita limpieza de los cuerpos de Agua en el marco del EAAB No. 9-07-30500-1075-2021 IDIGER No. 187: Quebrada Arauquita Quebrada Puente Piedra</p>
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente				5,0%	10,0%	<p>Se realiza seguimiento al PLGR-CC el primer semestre del año 2022</p> <p>Matriz actualizada junio 2022</p>

Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada	30%
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	30%
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%

												5,0%	5,0%	<p>En la sesión del mes de febrero de 2022 se socializó la planificación de la inversión para la vigencia 2022 por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén , en las siguientes metas:</p> <p>Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. - \$ 470.000.000</p> <p>Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático - \$ 1.088.000.000</p> <p>- En la sesión del 30 de junio de 2022 se presentó la territorialización de la inversión para la vigencia 2022 por parte del IDIGER en la localidad d eUsaquén</p> <p>Segnda Fase Codito "Construcción de las obras de mitigación por desprendimiento de rocas en el polígono comprendido entre las calles 181 y 182a, entre carreras 3a y 6 en barrio el Codito Fase 2 de la localidad de Usaquén"</p>
												5,0%	10,0%	<p>En la sesión del CLGR-CC del 28 de abril de 2022 se realiza Capacitación: Estrategia Distrital de Respuesta, Marco de Actuación y Marco Normativo relacionado con emergencias y desastres - IDIGER</p> <p>- CLGR-CC Mayo de 2022 fortalecimiento al Consejo en Elementos Básicos de la Gestión de Riesgos a cargo del Área de Educación del IDIGER</p> <p>- CLGR-CC junio 2022: Taller estereotipos de género a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer</p> <p>3 de 3 proyectadas para el primer semestre 2022</p>
												8,00%	10,0%	<p>Durante el primer trimestre del año 2022 se formula la propuesta de la Escuela Local de Gestión de Riesgos, dirigida a niñas y niños de la localidad.</p> <p>- El 5 de julio de 2022 se da inicio a la escuela de Gestión de Riesgos dirigida a niñas y niños de la Fundación Pisings ubicada en la 158 con 7 de la localidad de Usaquén.</p> <p>- El 11 de junio de 2022 se realiza proceso de fortalecimiento sobre alertas tempranas por parte del IDIGER, a miembros de Juntas de Acción Comunal de la Localidad de Usaquén</p>

