



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

CODIGO:	SDG-FT-01
VERSIÓN:	1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD DE KENNEDY	1.3. FECHA DE APROBACION: 24/02/2022
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2022

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.1 PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN													3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE				
									3.1. MES DE EJECUCIÓN																			
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificadas en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)	30%																	6.0%	3.0%	El 8 de marzo de 2022 se realizó la 1ra mesa de trabajo del escenario de encharcamientos. 1% El 10 de Marzo de 2022 se realiza la 1ra mesa de trabajo del escenario de Incendios Estructurales. 1% El 22 de marzo de 2022 se hizo una 1ra mesa de trabajo del escenario de aglomeraciones, en la cual se inició con el desarrollo de este escenario de la localidad en articulación con las entidades del CLGRCC. 0.5% El 15 de junio se continuo el trabajo del escenario de aglomeraciones con ALK desarrollando el punto crítico del estado de techo. 0.5%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022																			4.0%	2.0%	El 21 de abril de 2022 se hizo la revisión con ALK de las fichas de componente programático El 15 de Junio se dejaron revisadas las fichas del componente programático y se enviaron a cada una de las entidades a cargo para la entrega de evidencias para el seguimiento .
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de información Geográfica	Georeferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georeferenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geográfica del 100% de escenarios de riesgos locales																			4.0%	4.0%	Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados: -29 de marzo 50% -19 de mayo 50% Con corte al 30 de mayo de 2022 se han georeferenciado un total de 17 puntos de los 17 que hacen parte de la base de puntos críticos.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados / No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georeferenciada																			7.0%	4.0%	Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados: -19 de marzo 50% -30 de mayo 50% Con corte al 30 de mayo de 2022 se han georeferenciado un total de 17 puntos de los 17 que hacen parte de la base de puntos críticos actualizada. El 14 de Junio se realizó recorrido puntos críticos ríos bogota y tunjuelo por temporada de lluvias.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad																			7.0%	3.0%	Al mes de junio se esta recopilando toda la información de las emergencias del primer semestre del año en la localidad para la elaboración del documento semestral de emergencias.

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones de reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados	8,0%	4,0%	El 15 de marzo se realizó intervención por parte de bomberos en el punto crítico barrio san antonio vivienda dentro de la zona del río. Se ha realizado las acciones de limpieza de canales de la localidad.
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente	4,0%	2,0%	En el CLGRK del mes de marzo se socializó ante el CLGRK la Matriz de seguimiento. - El 26 de mayo en el CLGRK se establecieron acciones que se realizarán en el marco del PLGRCC - Componente programático en torno al cumplimiento de los mismos. 2%
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático por parte de las entidades correspondientes	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada	10,0%	7,0%	En marzo se realizó la socialización y avance de los proyectos de Inversión que se están ejecutando en la localidad. 2% El 26 de mayo en sesión del CLGRK se realizó la socialización del avance del proyecto de la Escuela Local de Gestión de Riesgos y se socializó la información de los proyectos nuevos en formulación y contratación. 2% El 15 de junio se sostuvo reunión con el asesor de inversión local donde se brindó asistencia técnica para la formulación del proyecto de gestión de riesgos 2022 3%
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	10,0%	5,0%	En marzo inició la Escuela Local de Gestión de Riesgos El 26 de mayo en sesión del CLGRK se realizó la entrega de dotación al CLGRK. En el CLGRK del 30 de Junio se realizó la capacitación de la secretaria de la mujer sobre el Rol de la Mujer en las gestión de riesgos.
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER - ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10,0%	6,0%	*En marzo se realizó la capacitación y sensibilización sobre paridad de género y la participación de las mujeres en la gestión de riesgos y se socializó el plan de emergencias de temporadas de lluvias. *El 26 de mayo se sigue realizando la Escuela local de Gestión de Riesgos de la localidad en la sesión del CLGRK se presentaron los avances sobre las acciones realizadas de capacitación las cuales van en un 50% de avance. En el mes de junio se han realizado las capacitaciones de entrenamiento presencial de la escuela local de gestión de riesgos.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDI para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	ALCALDIA LOCAL	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	8,0%	4,0%	Con corte a junio de 2022 ALK ha enviado a IDIGER todos los insumos necesarios para la elaboración de los planes de contingencia por temporada de lluvias
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	7,0%	2,0%	En el encuentro de CLGRCC del 31 de marzo de 2022, se socializó el plan de contingencia del primer semestre de temporada de lluvias 2022.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento	7,0%	0,0%	

30%

10%

