ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**	CODIGO:	SDG-FT-01
		VERSIÓN:	1
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD DE BOSA	1.3. FECHA DE APROBACION: 30 DE MARZO DE 2021
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
									ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	5%		60,0%	3,0%	Plan Local de gestión del Riesgo y Cambio Climàtico actualizado y socializado ante el CLGRCC, pendiente aprobación IDIGER
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realilzadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente programático	4%		50,0%	2,0%	A pesar que se realizaron las reuniones con entidades del Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con el fin de revisar las acciones que den el cumplimiento a las fichas del componente programatico, falta elaborar las fichas
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georefenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geografica del 100% de escenarios de riesgos locales	4%		75,0%	3,0%	Se realiza socialización de Puntos críticos: Encharcamiento inundación Incendios Forestales Incendios Estructurales Accidentes de transito Falta remitir a IDIGER por comunicado
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada	6%		66,7%	4%	1. Puntos de monitoreo: Encharcamiento inundación Incendios Forestales Incendios Estructurales Accidentes de transito Meses Marzo, Abril, Mayo y Junio Pendiente IDIGER confirmación
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	8%		50,0%	0,0%	Se recibio el documento d ela ocurrencia de eventos en la Localidad, se esta graficando y analizando la informacion.para el informe semestral - IDIGER

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de puntos monitoreados con acciones definidas/No de puntos monitoreados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC	5%	50,0%	2,5%	Seguimiento a los Compromisos a los Puntos de monitoreo: Encharcamiento inundación (jarillones Río Tunjuelo) Incendios Forestales Incendios Estructurales Accidentes de transito
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la infromación sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Línea base consolidada	Línea base consolidada y actualizada	2%	100,0%	2,0%	Presentación ante el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climàtico en el mes de mayo de 2021
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)	5%	60,0%	3,0%	Reevisiones de las acciones del 2021 del componente programatico en los CLGRCC reuniones con entidades para el seguimiento y/o cumplimiento.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado Intervención e Inversión de recursos financieros y humanos en gestión	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada y consolidada	7%	71,4%	5,0%	Presentación ante el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climàtico en el mes de mayo y junio de 2021
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de los proyectos de inversión de los FDL socializados en el CLGR/CC	3%	66,7%	2,0%	Presentación ante el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climàtico en el mes de mayo y junio de 2021
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	5%	20,0%	1,0%	Presentación de Oferta de UAECOB ante el CLGRCC en el mes de mayo para el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	8%		25,0%	2,0%	Presentación de Oferta de UAECOB ante el CLGRCC en el mes de mayo para el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciónes sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC Constitución del nodo local de la Red	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Organización/es participantes. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR CC	12%		50,0%	6,0%	Socialización IDPAC para el mes de mayo para la elección de respresentantes de las organizaciones sociales y comunitarias. Convocatoria por parte de la Alcaldía Local de Bosa en redes sociales y grupos de Whatsapp.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de prepravitos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	12%		33,3%	4,0%	Avance en la formulación de los Planes Locales de Gestión del Riesgo para temporada de lluvia y menos lluvia por parte de la Alcaldía Local de Bosa.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	6%		33,3%	2,0%	Se socializa en el CLGRCC del mes de junio el avance de los documentos de los planes de contingenica formulados y avanzados por la Alcaldía Local de Bosa.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capcitación y entrenamiento realizadas	IDIGER UAECOB SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento	3%		0,0%	0,0%	Ya hay propuesta de entidades para contribuir con capacitaciones - IDIGER, Bomberos, Salud, SDA, Jardin Botanico, EAAB - DIANA
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	5%		50,0%	2,5%	Atenciòn a todas las emergencias presentadas en la localidad, con activación a entidades según competencia y necesidad.
								100%			**44,0%**	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia	Nombre y cargo:	PAULA TATIANA ALDANA TAFUR	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	ADALBERTO MACHADO AMADOR	Firma:	ORIGINAL FIRMADO