ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	**PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**	CODIGO:	SDG-FT-01
		VERSIÓN:	1
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/3/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR	**1.3. FECHA DE APROBACION:**
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021	**1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO**

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

| 2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA | 2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES | 2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS | 2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD | 2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS | 2.7. INDICADOR | 2.8. META | 2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION % | 3.1. MES DE EJECUCIÓN | | |

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No dos análisis realizados/No docs análisis proyectados	Meta dos análisis 1 parcial a la fecha 1 acumulado del año **6%**																								1																		50,0%	3,0%	Se cuena con el reporte del SIRE de los Meses de Enero febrero, Marzo, Abril, mayo, junio y julio se programó para socializar en sesión del mes de agosto 2021 Se desarrolló la consolidación del analisis y socialización en sesión del CLGR CC CB 26 de agosto de 2021
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Acciones de reducción realizadas/ Acciones de reducción programadas)	Meta 8 acciones adelantadas. Pero el indicador como lo propuse arriba **3%**	27%			1		1							1		2		4			2		1									1								162,5%	3,0%	Se desarrolló la Socialización de la A) Obra de Brisas del Volador con el Contrato de 401 de 2019 - pendiente culminación se esta gestionando recursos de escedentes financieros 2020 con el fin de culminar la fase de ejecución y desarrollar las acciones de mantenimiento en la zona de Bonanza Sur, B) Se entrego la Obra de Peño el Cortijo C) Se socializó a la comunidad el desarrollo de la Fase 2 de la zona de Divino niño D) Se conto con el apoyo del mantenimiento de la zona de obra de bioingeneria Cordillera sur por parte de ALCB E) Se desarrollo la socialización de las acciones de mantenimiento de Aguas Bogota en las quebradas y canales de la Localidad F) Se desarrolló mantenimiento de la Quebrada Trompetica, G) Mantenimiento de la Quebrada el Basil, H)Mantenimiento de la Quebrada Peña Colorada, I) Acciones de reducción de accidentalidad de la Av. Boyaca - SDM y Empresas mineras J) Se contó con el mantenimiento de Redes de alcantarillado en la zona de obra fase I Divino Niño por parte de la EAB K) Se contó con la recolección de residuos en los predios aledaños a la obra de mitigación Fase I Por parte de la UAESP - LIME - Sesctor Divino Niño L) Se desarrolló acciones de recolección de residuos de escorrentias de aguas lluvias por parte de LIME en el sector de Jerusalen Canteras Parte Alta. M) En el evento de emergencia de Villa de los Alpes Brisas de Volador se recolecto los residuos propdutos de la Remoción provocada por la ruptura del tubo de agua potable, y por parte de la EAB por intermedio del Convenio con aguas de Bogota se limpio el pozo conductor de las escorrentias de aguas que conduce a la Quebrada Limas. N) Se inicia la Ejecución de Obra de Divino Niño Fase 2, CTO 188 de 2021 - Gestión Rural y Urbana GIRO S.A.S y la Interventoria CTO 223 de 2021 - Consorcio Edificar ejecución 4 meses Ñ) Se incia contrato de obra Peñon el Cortijo Fase 2 O) Se inicialabores de completar las acciones de la obra de FDL CB Brisas del Volador
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la información sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de mesas interistitucionales ejecutadas / no mesa interinstitucionales proyectadas	4 mesas para tener la Línea base consolidada y actualizada **3%**								1						1		1		1							1									1			1				175,0%	3,0%	A) Se desarrolló la Socialización de la Obra de Brisas del Volador con el Contrato de 401 de 2019 - pendiente culminación se esta gestionando recursos de escedentes financieros 2020 con el fin de culminar la fase de ejecución y desarrollar las acciones de mantenimiento en la zona de Bonanza Sur B) Obra Fase 2 Divino Niño - Mantenimiento de Redes de Alcatarillado C) Segunda Fase de Peñon el Cortijo III sector D) Estudios y Diseños del Sector Jerusalen Canteras E) Se desarrolló mesa de trabajo para hacer aacciones de reducción del niegos en el sector de la AV Boyacá por parte de las empresas mineras en coordinación con las entiades del CLGR CC CB - 30 08 2021 F) Se solicaitzo el avance del proceso de contratación de los estudios y diseños de Jerusalen canteras en la JAL CB el pasado 22 de septiembre 2021 G) Se desarrolló visita con la líder de la JAC donde se evidencia que se incia la Ejecución de Obra de Divino Niño Fase 2, CTO 188 de 2021 - Gestión Rural y Urbana GIRO S.A.S y la Interventoria CTO 223 de 2021 - Consorcio Edificar ejecución 4 meses. los cuales desarrollaron reunión de inicio de obra 03 12 2021 - Reunión de inicio de Obra fase dos Peñon el Cortijo
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones Implementadas del PLGRCCCB/Acciones proyectadas del PLGRCCCB	10 acciones implementadas del PLGR CCCB con seguimiento 0ocumento de seguimiento PLGR/CC anual **3%**													1		1		2	1			1				1																70,0%	2,1%	Se desarrollaron la revisión de lo cual se está desarrollando la revisión desde las entidades de cada escenario Escenario de FRM: Se conto con el apoyo del A) mantenimiento de la zona de obra de bioingeniería de Cordillera Sur en la cual se realiza limpieza de canaletas, niveles del muro de contención y escaleras de acceso peatonal por parte de ALCB Escenario de Encharcamiento. Se desarrollo la B) socialización de las acciones de mantenimiento de Aguas Bogotá en las quebradas y canales de la Localidad C) En las mesas de trabajo se describen las acciones desarrolladas por las entidades en el caso de Escenario de Sismos Transmi Cable, -Simulacros - Monitoreo - Pólizas - Simulaciones pedagógicas de evacuación D) En las mesas de trabajo se describen las acciones desarrolladas por las entidades en el caso de Escenario MATPEL avances de las acciones - consolidado de obras a ejecutar FDL CB con el fin de hacer monitoreo por parte de VANTI y Monitoreo y atención de UAECOB - Sensibilización para la prevención E) En las mesas de trabajo se describen las acciones desarrolladas por las entidades en el caso de Escenario Accidentes de Tránsito: Mxas de Plan de Trabajo en el punto crítico de Av. Boyacá empresas mineras - Sensibilización a los motociclistas para la prevención de siniestros viales F) mesas de trabajo se describen las acciones desarrolladas por las entidades en el caso de Escenario Accidentes de Tránsito: coordinar acciones de sensibilización y capactación a las comunidades en la zona de afluencia de las minas de la avenida Boyacá - Participaron: UAESP - UAECOB - ALCB (Ambiente - GR), SDM - IDIGER y Empresas Mineras G) Se desarrolló mesa de trabajo para hacer acciones de reducción del riego en el sector de la AV Boyacá por parte de las empresas mineras en coordinación con las entidades del CLGR CC CB - 30 08 2021 H) Se asistio a reunión de presentación de avances acciones de Maquinas amarillas en el maraco del escenario de riesgos accidentes de transito participó ALCB, SDA, Colegio Calazan y Sotavento lidero la reunión Maquiaas Amarillas y CEMEX participó el IDIGER I) Se desarrolló mesa de trabajo para identificar el escenario de riesgos de Incendios Estructurales
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado Intervención e Inversión de recursos financieros y humanos en gestión de riesgos por parte de las entidades integrantes del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. reuniones programación y socialización presupuestal territorial realizadas/No reuniones programación y socialización presupuestal territorial proyectadas	2 sesiones de CLGR CC CB para consolidar las acciones territoriales en el marco de la inversión local **6%**																					1											1								100,0%	6,0%	Se da a conocer el recurso del plan operativo anual de FDLCB - se cuenta con recursos financieros y humanos Se desarrollo mesa de trabajo interna entre ALCB e IDIGIER para consolidar las acciones efectivas propuestas por las 9 iniciativas que pasaron en presupuestos participativos Se socializa en sesión del CLGR CC CB del mes de Julio el plan de inversión y los avances de presupuestos participativos.

Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de Acciones realizadas y socializaciones /No de Acciones proyectadas	2 socializaciones proyectos de inversión de los FDL socializados en el CLGR/CC **6%**									1													1								1							150,0%	6,0%	Se socializó en el CLGR CC CB mes de marzo los proyectos de inversión para FDCB Se socializa en sesión del CLGR CC CB del mes de Julio el plan de inversión y los avances de presupuestos participativos. En Sesión delCLGR CC CB del mes de noviembre de socializa el contrado desarrollado con Defensa Civil con el fin de dar inico a la ejecución de las acciones de presupuestos participativos vigencia 2020
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No capacitaciones de fortalecimiento realizadas/No. de capacitaciones de fortalecimiento proyectadas.	8 capacitaciones para Fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local. **6%**					1									2	1			2											1			1							100,0%	6,0%	A) Se desarrollo la capacitación de marco de actuación B) Se desarrollo capacitación de Proceso de Desarrollo en el marco de la contextualización para dar inicio a la priorización del escenario de Eventos extremos zona rural CB C) Se desarrollo capacitación de Proceso de Desarrollo en el marco de la contextualización para dar inicio a la priorización del escenario Riesgo Biológicos Sala Situacional de COVID 19 CB D) Capacitación de Socialización estrategia promotores del cuidado – Sub Red Sur E) Capacitación EDRE escenario de Eventos extremos zona rural CB ULATA F) Transporte Vertical Normatividad y aplicabilidad G) Cambio Climático H) SCI -Sistema Comando Incidente
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento proyectadas	25 acciones efectivas para Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores. **10%**	20%				1				1			2				2				3			2		1	1		1	2		2			3		1	1	1	1	100,0%	10,0%	A) 28 febrero 2021 Proceso de sensibilización sobre incendios forestales a los jóvenes de la zona rural de Mochuelo Bajo sector patios del cual participaron 30 presencial y 4 virtual, al igual estos jóvenes viene desarrollando el curso de Primer Respondiente Gente que ayuda y Voluntarios por Bogotá se encuentran certificados 8 jóvenes B) 23 abril 2021, Se desarrolló reunión de coordinación de acciones comunitarias en alianza con World Visión y El CLGRCC CB se programaron el desarrollo de acciones con el nodo de Divino Niño C) 08 mayo 2021 - se desarrolló la apertura del proceso de sensibilización en el nodo de Divino Niño acciones coordinadas con World Visión y el CLGR CCCB D) 22 mayo 2021 - se desarrolló la Introducción de la Gestión de Riesgos en el nodo de Divino Niño acciones coordinadas con World Visión y el CLGR CCCB E) 05 junio 2021, Grupo Nodo Comunitario de World Visión Divino Niño Fortalecimiento en temas de Gestión de Riesgo - IDIGER, 19 junio de 2021 Grupo Nodo Comunitario de World Visión Divino Niño Viviendas seguras - UAECOB B11 F) 19 junio 2021 Grupo Nodo Comunitario de World Visión Divino Niño Fortalecimiento en temas de Viviendas Seguras - UAECOB B11 G) 3 julio 2021 Grupo Nodo Comunitario de World Visión Divino Niño Fortalecimiento en temas de introducción a primeros auxilios - UAECOB B11 H) 17 julio 2021 Grupo Nodo Comunitario de World Visión Divino Niño Fortalecimiento Plan Familiar de Emergencias - ALCB I) 31 julio 2021 Grupo Nodo Comunitario de World Visión Divino Niño Fortalecimiento en temas Incendios forestales - UAECOB B11 J) 14 agosto 2021 Grupo Nodo Comunitario de World Visión Divino Niño Fortalecimiento en temas Cambio Climático - ALCB K) 28 agosto 2021 Grupo Nodo Comunitario de World Visión Divino Niño Fortalecimiento en temas Simulacro de evacuación ALCB- UAECOB B11- IDIGER L) 29 agosto Seminario De Gestión de Riesgos y Cambio Climático a la población aledaña al relleno sanitario doña Juana Con la UAESP e IDIAGER M) 1 septiembre 2021 Capacitación a promotores ambientales en temas de gestión del riesgo N) 24 septiembre Capacitación en gestión de riesgos y cambio Climático a la fundación cigarra en el barrio puestas del paraiso Ñ) 21 septiembre Capacitación en Gestión de Riesgos y Diagnósticos técnicos a los jóvenes de l estrategia parceros por Bogotá O) 2 octubre 2021 - Reunión con la comunidad de la Unión Divino Niño se da a conocer las acciones de Gestión de Riesgo en procesos de legalización urbanistico P) 16 octubre 2021 Reunión con la comunidad del Bario la Esmeralda sur dando a conocer las competencias para promover iniciativas comunitarias Q) 5 noviembre 2021 - Fundación Cigarra Manejo de Resuduos acciones de reducción cambio climáticos y acciones de mejoramiento interval de barrios en la zona
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC Constitución del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Organización participantes/No. Organizaciones sociales y comunitarias inscritas	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR CC. **10%**																					1																100,0%	10,0%	En el desarrollo de acciones de Divulgación para el proceso de elección de Delegados ante el CLGR CC CB, se desarrolló Reunión Virtual 23 Abril de 2021 con la participación de 12 kideres de la localidad y se desarrollaron dos recorridos (21 y 27 de abril del 2021) por UPZ de lo cual se tienen inscritas 5 Organizaciones sociales y comunitarias. Se implementaron estrategias de visita por UPZ, Reuniones Virtuales y apoyar el proceso de Inscripción para el 28 de mayo se tienen Inscritas 29 organizaciones sociales al proceso de las cuales hay 5 delegados aspirantes candidatos Participaron en la asamblea 26 organizaciones habilitadas y acreditadas se eligió como delegado al señor José Francisco Cely con 14 Votos suplente la señora Lilia Garzón Con 8 Votos
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de prepativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No reuniones ejecutadas plan de contingencia en construcción /No reuniones programadas plan de contingencia en construcción	2 reuniones para validar los recursos desde el nivel local para eventos de emergencias como insumo para los planes de contingencia con información entregada desde el nivel local. **6,5%**	26%														1									1												1			150,0%	6,5%	A) Se entrego en consolidado de recursos locales tanto físicos como humanos con el fin de soportar el plan de acción primera temporada de lluvias 2021 B) Se entrego en consolidado de recursos locales tanto físicos como humanos con el fin de soportar el plan de acción para temporada de menos lluvias 2021 C) Se actualizó el formato de Recursos locales para segunda temporada de lluvias 2021 se aplicó como recursos humanos los promotores ambientales como apoyo local para esta temporada de lluvias D) Se remite el formato de recursos, materiales y personal para la primera temporada seca de 2022
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	2 socializaciones de los planes de contingencia en el CLGR/CC **6,5%**					1				1																								1			200,0%	6,5%	Se socializó el plan de contingencia temporada seca Incendios forestales en el CLGR CC CB del 25 de febrero de 2021 Se realizó la socialización en el CLGRCC CB del plan de contingencias primera temporada de lluvias 25 de marzo 2021, con el fin de implementar acciones preventivas en la localidad. Se realizó la socialización en el CLGRCC CB del plan de contingencias segunda temporada de lluvias 2021 30 octubre 2021 Socialización del plan de contingencia de temprada Seca 2022 en sesión del CLGR CC CB diciembre 2021

| | | |