ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	CODIGO:	SDGFT-01
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	26/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD SANTA FE	1.3. FECHA DE APROBACION: FEBRERO 19 DE 2021
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO:DICIEMBRE DE 2021

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 3.1. MES DE EJECUCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	27%		7,0%	7,0%	Realizadas mesas de trabajo para la actualización del PLGRCC
	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realilzadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones de corto plazo 202-12022 del componente programático			5,0%	5,0%	Fichas de las acciones a corto plazo del componente programatico 2021-2022. actualizadas.
	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georefenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geografica del 100% de escenarios de riesgos locales			5,0%	5,0%	Georeferenciados a través de recorridos de los sitios identificados por remoción en masa,incendios forestales y siniestro vial
	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada			5,0%	5,0%	Recorridos a sitios criticos durante el año 2021 que han permitido la actualización de la matriz
	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad			5,0%	5,0%	Se elabora y presenta el informe anual de emergencias.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de puntos monitoreados con acciones definidas/No de puntos monitoreados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC	27%		5,0%	5,0%	Durante los recorridos realizados se definieron acciones para la ejecución por parte de las entidades del CLGR-CC
	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la infromación sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Línea base consolidada	Línea base consolidada y actualizada			4,0%	4,0%	Linea base consolidada
	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)			4,0%	4,0%	Consolidación de avances de acciones implementadas del PLGR para la construcción del documento anual.
	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado Intervención e Inversión de recursos financieros y humanos en gestión de riesgos	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada y consolidada			5,0%	5,0%	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada y consolidada.
	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de los proyectos de inversión de los FDL socializados en el CLGR/CC			5,0%	5,0%	100% de los proyectos de inversión de los FDL socializados en CLGR

	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local			**4,0%**	**4,0%**	En marzo Se socializa los procedimientos de ORVI programa diseñado para atención de victimas de siniestros viales,por la SDM . En el mes de julio se realiza el encuentro distrital de Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático donde se presentan entre otros temas el Plan de Gestión del Riesgo de las entidades públicas y privadas
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	**20%**		**10,0%**	**10,0%**	Se vinculan al proceso de elección de representante de las organizaciones sociales y comunitarias 5 representantes
	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciónes sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC Constitución del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Organización/es participantes. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR CC			**10,0%**	**10,0%**	Asamblea realizada el 24 de julio de 2021 con la participación de 5 represesentantes de organizaciones sociales
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de preprativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	**26%**		**7,0%**	**7,0%**	Elaborado plan de contingencia por aglomeraciones
	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC			**6,0%**	**6,0%**	Socializados en reuniones del CLGR los planes de contingencia locales.
	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capcitación y entrenamiento realizadas	IDIGER UAECOB SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento			**7,0%**	**7,0%**	Para el mes de marzo, Se realizó la capacitación de Sistema de Alerta Temprana Comunitaria, dada por IDIGER, a las entidades que hacen parte del CLGRCC. Durante el mes de noviembre se adelantaron capacitaciones por parte de Enel Codensa Sobre el uso racional de la energia.
	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local			**6,0%**	**6,0%**	Alcaldía Local de Santa Fe, realiza el seguimiento respectivo a los eventos activados por el Citel de IDIGER
								100%		**100,0%**	**100,0%**	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia	Nombre y cargo:	***GERARDO AUGUSTO RODRIGUEZ ÁVILA_REFERENTE DE RIESGOS***	**Firma:**	Original firmado
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	**JUAN ALBERTO AVILA CASTAÑEDA**	**Firma:**	Original firmado