ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC	CODIGO:	SDG-FT-01
		VERSIÓN:	1
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD DE FONTIBÓN

1.3. FECHA DE APROBACION: 26 DE ENERO DE 2021

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 15 DE 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	8%														60,0%	5,50%	A la fecha, diciembre 15 de 2021, esta en proceso de actualización el Plan Local de Gestión de Riegos, específicamente los escenarios de riesgo tecnológico, accidentes de tránsito, riesgo por inundación, en proceso la inclusión el riesgo por incendio forestal. (Está pendiente informe de la SDM, sobre la actualización del escenario de riesgos por accidentes de tránsito), la mesa técnica para el escenario de incedio forestal, se llevóa a cabo el 05 de noviembre de 2021, el documento está en construcción, hay aportes para la mesa del 26 de noviembre, por parte de la Secretaría Técnica del CLGR-CC - IDIGER.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realilzadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones de corto plazo 202-12022 del componente programático	6%														75,0%	4,50%	A la fecha, diciembre 15 de 2021, se revisó y actualizó las fichas de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente Programático, de los escenarios de accidentes de transito se diligeniaran las fichas correspondientes. En el componente de riesgo por accidentes de tránsito se adoptaróa las medidas planteadas en el Plan Local de Gestion de Riesgos de Fontibón. En el componente de riesgos técnologicos se están llevando a cabo las acciones desde las mesas de trabajo para caracterizar los nuevos escenarios de riesgo tecnológico, en su momento se reportaran las acciones de seguimiento y monitoreo. (pediente las mesas de riesgos por accidente de tránsito y riesgos tecnológicos)

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georefenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geografica del 100% de escenarios de riesgos locales	5%		85,0%	4,25%	A 15 de diciembre de 2021, se han geo referenciado los escenarios de riesgos por inundación , encharcamiento y accidentes de tránsito en la localidad de Fontibón. https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10xvxJYHnTZpMZ87yY6Y0RVB58gNQ9tSy&ll=4.690934109270938%2C-74.17184044349433&z=15 (pendiente por georreferenciar puntos por riesgos tecnológicos, en proceso la delimitación del poligono de escenario de riesgo, por materiales peligiroso - MATPEL)
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada	4%		80,0%	3,20%	A 15 de diciembre, se ha realizado monitoreo de 7 puntos críticos por inundación y 3 puntos críticos por accidentes de tránsito. Definido el poligono de riesgos tecnológicos.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	4%		100,0%	4,00%	A la diciembre 15 de 2021, se cuenta con el consolidación de la información de los eventos de emergencias reportados por el SIRE, de los meses de enero, febrero y marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Está pendiente consolidación y analisis del reporte de julio a noviembre de 2021.

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de puntos monitoreados con acciones definidas/No de puntos monitoreados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC	6%		80,0%	4,80%	A 15 de diciembre, se ha realizado monitoreo de 7 puntos críticos por inundación y 3 puntos críticos por accientes de tránsito, con acciones a realizar por lo integrantes del CLGRCC. Por definir puntos críticos por riesgos tecnológicos.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la infromación sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Línea base consolidada	Línea base consolidada y actualizada	4%		100,0%	4,00%	A la fecha, diciembre 15 de 2021, se esta realizando la recolección de información para consolidarla en una base especifica. En el marco del Consejo Local del mes de noviembre de 2021, fue socializado los avances que ha hecho la Secretaría Distrital de Ambiente en el tema de incendios del Humedal el Say, para contemplarlo como un ecenario de riesgo por incendio forestal. fue socializada la construcción del ciclo carril sobre la calle 13 (Av. Centenario) se socializó por parte de la empresa CENNIT, el proyecto de perforación dirigida para el paso del poliducto por debajo del lecho del rio Bogotá a la altura del puente vehicular salida a Mosquera . A la fecha se cuenta con el consolidado de la información de los eventos de emergencia reportados por el SIRE de los mese de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Se socializó en la sesión del CLGR-CC de diciembre 15 de 2021, Plan de Acción Específico Segunda Temporada de Lluvias
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)	5%		80,0%	4,00%	A la fecha, diciembre 15 de 2021, se ha realizado el monitoreo de 10 puntos críticos,de la siguiente manera: 7 por riesgo por inundaciones y 3 por accidentes de tránsito con acciones por realizar por los integrantes del CLGRCC, está pendiente la actualización de los escenarios: Riesgos tecnológicos e incendios forestales, la mesa para incendio forestal se desarrollaráen noviembre 26. En gestion actualización escenarios deriesgo tecnológico.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado Intervención e Inversión de recursos financieros y humanos en gestión	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada y consolidada	5%		50,0%	2,50%	A la fecha, diciembre 15 de 2021, la alcladía local de Fontibón adjudicó el contrato para la aejecución del proyecto familia multiespecie. Según lo informado en la sesiónde CLGR-CC del mes de diciembre. Pendiente la ejecución del contrato apartir de enero de 2022.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de los proyectos de inversión de los FDL socializados en el CLGR/CC	3%		60,0%	2,50%	A la fecha, diciembre 15 de 2021, El Proyecto familia multiespecie está en proceso de estudio jurídico para la adjudicación del contrato para el desarrollo del proyecto pero fue socializado en en la sesión del CLGRCC de julio de 2021. Tan pronto el contrato haya sido adjudicado, es necesario socilaizar el alcance del mismo, metodologia a emplear, número de grupos y personas a capacitar y cronograma.

Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	4%		100,0%	4,00%	A 15 de diciembre de 2021, se socializado y sensibilizado a los integrantes del CLGRCC e invitados permanentes en temas de: 1) Riesgo sísmico. 2) Riesgo tecnológico . 3) Alerta por manejo de matriales peligrosos en la localida de fontibón. 4) Capacitación de Sistema de Alerta Temprana Comunitaria, dada por IDIGER, Capacitación en Marco de Actuación, socialización del simulacro distrital que se llevará a cabo en el mes de octubre, socialización del proyecto de perforación dirigida por debajo del lecho del rio Bogotá, a la altura del puente salida a Mosquera, socialización en la sesión del CLGR-CC de octubre Plan de Acción Específico Segunda Temporada de Lluvias 2021, en diciembre se socializa el plan de emergencias reportes SIRE, segunda temporada de lluvias.

Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	15%		100,0%	15,00%	A diciembre 15 de 2021, Se ha realizado sensibilización en el proceso de elección de representantes de las Organizaciones Sociales y Comunitarias. con ALF-IDPAC-IDIGER. Fortalecimiento para la conformación de las brigadas comunitartias de riesgo en la localidad. Proyecto que viene de los presupuestos participativos, en estudio jurídico para implementación.
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciónes sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC Constitución del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Organización/es participantes. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR CC	5%		100,0%	5,00%	A la fecha, julio 31 de 2021, Se ha brindado la información de Elecciones en la sesión ordinaria del CLGRCC,y la CLIP. Se realizó Plan de Trabajo para la coordinación de acciones con las entidades IDPAC-ALF-IDIGER.Se ha realizado la divulgación del proceso de elecciones a mas de 250 correos electrónicos de Organizaciones Sociales y Comunitarias. Se realizó reunión con comunidades de la localidad. Al 31 de julio ya se tienen elegidos los representantes y se han conformado los nodos locales. El IDPAC, esta implemetando el proyecto de fortalecimiento del modelo de las instancias de participación ciudadana en el CLGR-CC de la localidad de Fontibón
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de preprativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	7%		100,0%	7,00%	30 de septiembre de 2021, Se entregó por parte de la Alcaldía local, la información solicitada por temporada de lluvias y temporada seca.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	5%		100,0%	5,00%	A diciembre 15 de 2021, fue posible hacer la socialización en la sesión ordinaria del mes de junio en el CLGRCC, del plan de contigencia de la temporadas de menos lluvia para Bogotá. D.C. en el mes de octubre se socializa el plan de contingencia para la temporada de lluvias, Se socializó en la sesión del CLGR-CC de octubre Plan de Acción Específico Segunda Temporada de Lluvias 2021.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capcitación y entrenamiento realizadas	IDIGER UAECOB SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/ No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento	9%		90,0%	8,10%	A la fecha diciembre 15 de 2021, se realizó la capacitación de Sistema de Alerta Temprana Comunitaria IDIGER, socialización de la preparación para la prevención en casos de emergencia por parte de la UAECOBB- Fontibóny socialización de riesgo sísmico por parte de IDIGER, socialización para el simulacro distrital del 07 de octubre de 2021, a las entidades que hacen parte del CLGRCC. se socializó el informe de emergencias segundo semestreIDIGER- Secretaría Técnica. Socialización riesgopor incendio estructural por la Sub dirección e riesgos de la UAECOBB.

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	5%		90,0%	4,50%	A diciembre 15 de 2021, la Alcaldía Local de Fontibón, ha realizado el seguimiento respectivo a los eventos activados por el Citel de IDIGER.
								100%			87,9%	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia	Nombre y cargo:	ANDERSON ACOSTA / CARLOS ANDRES MARÍN BAUTISTA	Firma:	Original firmado
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	OTTO ALFREDO MÁRQUEZ MONROY	Firma:	Original firmado