| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | Código: GR-FT-78 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Página: 1 de 2 |
| | | Vigente desde: 15/03/2022 |

## 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

| | |
|---|---|
| 1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS | 1.3. FECHA DE APROBACION: 27 enero del 2022 |
| 1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022 | 1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de junio de 2022 |

## 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

| 2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA | 2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES | 2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS | 2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD | 2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS | 2.7. INDICADOR | 2.8. META | 2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION % | 3.1. MES DE EJECUCIÓN | 3.2. % AVANCE | 3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO | 3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Actualización instrumento de planificación | Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad | Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad. | ALCALDIA LOCAL, IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado | PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones) | 30% | ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC | 8,0% | 8,0% | Desde el año 2021 se ha trabajado en la actualización del documento PLGR-CC, en consenso con los integrantes del CLGR-CC, modificándose en:<br>Documento descripción de escenarios de riesgo. (2%)<br>Componente programático.(2%)<br>Fichas de acciones.(2%)<br>En el momento el documento se encuentra en la última revisión de las acciones por parte de la ALBU y entidades responsables, con el apoyo de IDIGER, para su posterior radicación y publicación en el IDIGER.<br>Se realizó mesa de trabajo con la UAECOBB (1%)<br>Se realizó mesa de trabajo con la EAAB-ESP, para realizar la última verificación del Componente programático y acciones, quedando completo el documento. (1%) (Enlace Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1brrCARiyssFiosrb860_gvdoVzD5at9?usp=sharing) |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Componente programático PLGR/CC | Formular las acciones programadas 2022 del componente programático | Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático | IDIGER ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. De fichas formuladas / No. De Fichas Proyectadas | Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022 | | | 5,0% | 5,0% | En mesas de trabajo realizadas con las entidades responsables y de coordinación de cada escenario de riesgo, se actualizaron las fichas de acciones de los diferentes escenarios de riesgo, faltando por revisión final el las fichas por inundación y encharcamiento, para posterior entrega del documento PLGR-CC al IDIGER para publicación. (4%).<br>Se realizó mesa de trabajo con la UAECOBB para realizar la última verificación del Componente programático y acciones. (1%).<br>Se realizó mesa de trabajo con la EAAB-ESP, para realizar la última verificación del Componente programático y acciones, quedando completo el documento. (1%). (Enlace Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1brrCARiyssFiosrb860_gvdoVzD5at9?usp=sharing) |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Sistema de Información Geográfica | Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados | Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados | IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC | No. De puntos de monitoreo y/o críticos georefenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreoy/o críticos | Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad | | | 3,0% | 5,0% | En los recorridos por el escenario de riesgo por inundación y encharcamiento, se ha tomado la ubicación de los puntos críticos y de monitoreo, para posteriormente realizar la georreferenciación. (1,5%).<br>Se realizó recorrido por los escenarios de Accidentes de tránsito y de Incendios estructurales, tomando las coordenadas de los puntos y polígonos. El paso a seguir es la georreferenciación. (1,5%) |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Monitoreo del riesgo | Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados | Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados | IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo | Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georeferenciada | | | 4,0% | 7,0% | La matriz de puntos críticos y de monitoreo se ha venido elaborando con los puntos visitados, al momento se relizó recorrido por el escenario de inundación y encharcamiento (2%)<br>Se realizó recorrido por los escenarios de Accidentes de tránsito y de Incendios estructurales, tomando las coordenadas de los puntos y polígonos. (2%) |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Monitoreo del riesgo | Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación) | Documento de análisis de los eventos de emergencia | IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB | ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC | No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados | Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad | | | 0,0% | 5,0% | Corresponde a Documento Semestral |
| Reducción de riesgos | Acciones correctivas | Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo | Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo | IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC | No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados | 100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados | | | 2,0% | 7,0% | Se hizo el análisis de cada uno de los puntos críticos y de monitoreo del escenario por inundación y encharcamiento y se identificaron las acciones de reducción y/o mitigación a desarrollarse en estos. (1%)<br>Se hizo el análisis de cada uno de los puntos críticos y de monitoreo de los escenarios por Acidentes de tránsito y por Incendios estructurales y se identificaron las acciones de reducción y/o mitigación a desarrollarse en estos. (1%) |
| Reducción de riesgos | Seguimiento instrumentos de planificación | Realizar el seguimiento del PLGR/CC | Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral | IDIGER ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC | Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas | Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente | | | 1,0% | 10,0% | Se creo en el Drive un espacio para el diligenciamiento de las acciones desarrolladas por las entidades, y para la entrega de las evidencias correspondientes. (1%) |
| Reducción de riesgos | Integración en la planificación territorial y del desarrollo | Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático | Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes | IDIGER ALCALDIA LOCAL | ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas | 100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada | 30% | | 3,0% | 5,0% | Por parte del equipo de riesgos de la ALBU, se socializó el proyecto 2103 "Acciones efectivas para prevenir", a ejecutarse en el presente año, este consiste en la contratación de personal para fortalecimiento del equipo de Riesgos de la ALBU. (2%)<br>Al momento se está a la espera de la información de los 2 proyectos aprobados en el año 2021, en el marco de los presupuestos participativos.<br>Por parte de la Oficina de Planeación de la ALBU, se informó que los recursos destinados para los proyectos elegidos por Presupuestos Participativos 2021, fueron destinados para contratación, por lo que no se desarrollarán estos proyectos. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducción de riesgos | Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario | Promover acciones para el fortalecimiento institucional | Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC | IDIGER ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC | No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas. | Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local | | | 6,0% | 8,0% | Inicialmente, se realizó fortalecimiento institucional al CLGR-CC en temas de conceptos básicos de la GRCC, y los escenarios de riesgo distrital. (2%)<br>En una segunda sesión se realizó fortalecimiento institucional a los integrantes del CLGR-CC, en temas de: Reducción del riesgo, Manejo de emergenciass y Cambio Climático.(2%).<br>Se realizó se realizó fortalecimiento institucional al CLGR-CC en el tema de Sistemas de Alerta de Bogotá (SAB). (2%)<br>Se realizó sesión de fortalecimiento institucional a los integrantes del CLGR-CC, en el tema "Transporte Vertical", orientada por el IDIGER, subdirección de manejo. (1%) (Enlace Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1-zCcmMV0HKxefiTZEtVuZCxtqmPBYdaD?usp=sharing) |
| Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático | Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario | Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario | Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas | IDIGER ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC | No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas. | Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores. | 10% | | 13,0% | 10,0% | Se realizó una reunión de planeación de actividades a dearrollar con la comunidad, con participación de las entidades: SDIS, ALBU, DCC, CPL, SDMujer, Rep. Comunitaria, IDIGER. (1%)<br>Se hizo la convocatoria a la comunidad, con divulgación desde las diferentes entidades, por medio de una pieza comunicativa diseñada por la ALBU. La reunión se realizo, con la comunidad, a quienes se les explico lo relacionado con el Nodo Local de GR y la Red social del cuidado y la GR. (2%)<br>Se desarrolló sesión de fortalecimiento en temas de GR y CC a la comunidad, con previa convocatoria, con la participación de 28 personas. (2%).<br>Se realizó una reunión en la Escuela Militar de Cadetes JMC, con la presencia de personal de la escuela y entidades del CLGR-CC, para la planeación de capacitación a las brigadas de emergencia y capacitación al personal administrativo y docente de la escuela. (1%)<br>Se desarrolló la Feria de la prevención del riesgo y el cambio climático en la IED Domingo Faustino Sarmiento sede A, dirigido a los estudiantes de los grados 6° y 7; Coordinado y orientado por las entidades del CLGR-CC (2%)<br>Se realizó la Feria de la prevención del riesgo y el cambio climático en la IED República de Panamá, dirigido a los estudiantes de los grados 7° y 8; Coordinado y orientado por las entidades del CLGR-CC (2%)<br>Se realizó la Feria de la prevención del riesgo y el cambio climático en la IED Rafael Bernal Jiménez, dirigido a los estudiantes de los grados 8° y 9°; Coordinado y orientado por las entidades del CLGR-CC (2%)<br><br>Se realizó la Feria de la prevención del riesgo y el cambio climático en la IED Heladia Mejía, dirigido a los estudiantes de los grados 7° y 9°, 10° y 11°; Coordinado y orientado por las entidades del CLGR-CC (2%) (Enlace Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1zA5l63oaqWL6RZwwNydwdDO516fhhv68?usp=sharing)<br>Se participó en el Consejo local de discapacidad, en el que se socializó con la comunidad el tema del Nodo Local de GR, para la conformación del Nodo local de GR de Discapacidad. (1%) (Enlace Drive: https://drive.google.com/drive/folders/14l-ya6t9Gvc_INUDFK6ARfWB6PqUAag?usp=sharing) |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Preparativos para la respuesta | Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias | Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | ALCALDIA LOCAL IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC | No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias | 100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local | 30% | | 2,0% | 8,0% | Por parte del área de manejo se solicitó la información para la elaboración del Plan de contingencia por temporada de lluvias, la cual fue proporcionada.(2%) |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Preparativos para la respuesta | Socialización de los planes de contingencia | Socialización realizada en sesión del CLGR CC. | IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC | No de planes socializados/No de planes formulados | 100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC | | | 1,5% | 7,0% | El Plan de Contingencia por temporada de lluvias fue socializado en el Consejo Distrital de GR-CC, por el profesional Oscar Cañon, de la Subdirección de Manejo. (1,5%) |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Capacitación y entrenamiento | Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC | Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC | CLGR/CC | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC | No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de | Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento | | | 1,0% | 8,0% | Se programo con la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, para el mes de agosto, sesión de fortalecimiento en respuesta a emergencias, como Simulacroen el Centro de Salvamento acuático, dirigido al CLGR-CC |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Ejecución de la respuesta | Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido | Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia | IDIGER ALCALDÍA LOCAL | ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO | No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la | 100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local | | | 3,0% | 7,0% | En el transcurso del año, se han presentado eventos principalmente de encharcamiento, inundación e incendios estructurales, también, se ha reportado riesgo por sustancias químicas peligrosas y connato de incendio.<br>Estos eventos han sido reportados por la línea 123, desde la alcaldía local, por parte del referente técnico. (3%) |
| | | | | | | | | 100% | | 51% | 100,0% | |

**4. FIRMAS**

**Aprobado por:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Presidencia** | Nombre y cargo: | Froilan Oswaldo Martínez Correa<br>Referente de Riesgos Alcaldía Local | Firma: | ORIGINAL FIRMADO |
| **Secretaría Técnica** | Nombre y cargo: | Sandra Milena Carrillo Tique<br>Gestora Local-IDIGER | Firma: | ORIGINAL FIRMADO |

ORIGINAL FIRMADO