	PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	Código: GR-FT-78
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		Versión: 1
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 15/03/2022

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR	1.3. FECHA DE APROBACION: 24 FEBRERO 2022
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO

									3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																				
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN														3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC (identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	(Mesas de trabajo interinstitucional ejecutadas / mesas de trabajo interinstitucional programadas) *100	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones) (20 mesas de trabajo interinstitucional ejecutadas)	6.0%		1	2	2	2	1	1	2	2	1	1			80,0%	4,8%	16022022_ Mesa de trabajo del escenario de accidentes en el marco del punto crítico de la Avenida Boyaca, se revisaron los compromisos del plan de trabajo para el cumplimiento de las acciones de reducción en el punto crítico. Se programa mesa para el mes de marzo con el fin de avanzar en la actualización del escenario 16032022_Mesa del escenario de incendios forestales - Se desarrolló la contextualización del trabajo que se viene desarrollando y se coordinó la metodología para la implementación del proceso de fortalecimiento a las comunidades en la zona interfaz que presento eventos de incendios en la localida CB 24032022_Mesa de escenario de Accidentes de Tránsito, Se desarrolló la contextualizacion del escenario los profesionales que acompañan la mesa manifiesta no conocer el proceso por lo que solicitan realizar la mesa con el Gerente Local de Gestión en Vía con el fin que se den las directrices y se apoye la actualización del escenario, se programa mesa para el mes de Abril 2022! 12042022- Mesa de Escenario de Incendios Forestales Del cual se quedo en los compromisos de revisar el documento actualizado de la caracteiración y revisión del eje programático se planeo mesa para seguimiento de actividades el 31 de mayo de
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. De Fichas Proyectadas	Desarrollar en el 2022, 20 acciones formuladas en las fichas de los componentes programáticos	6.0%				1	3			8	4					80,0%	4,8%	Elaboración de ficha de FRM obra de Peñon el cortijo Se revisan las fichas de corto plazo del escenario de FRM se actualiza 1 y se consolidan 2 que estan en ejecución 17062022_En la mesa de siniestros viales se desrrolló la actualización de las fichas se
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georeferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreoy/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad (4 escenarios de riesgos georreferenciados)	6.0%				1	1									50,0%	3,0%	Se remite al área de SIG del IDIGER la información para ser georeferenciada de los escenario de riesgos identificados en el plan local Se recibe la georefenciación del escenario de Siniestros Viales Se Tiene la revisión del escenario de Incendios forestales en el recorrido de puntos críticos en el mes de Febrero 2022, se valida los puntos
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada. (11 recorridos anuales - Mensualmente se actualiza la matriz de puntos críticos)	6.0%			2	1	1	1	1							30,0%	1,8%	15022022_ Se desarrolló la visita a puntos criticos por escenario de incendios forestales en la localidad de ciudad bilivar del cual se tomo contaco de los lideres de las zonas con el fin de proyectar intervención para el fortalecimiento de las comunidades en los temas enmarcado en el escenario 15032022_Se desarrolla visita de puntos criticos se visitó Sotavento - Altos de Jalisco - Juan Pablo II - Bonanza Sur, se dan alternativas para los temas de mantenimiento y analisis de puntos para la intervención con recursos de FDL CB 2022. 22032022 - Se visitraon Zanjon de la Muralla y Zanjon del Ahorcado Se visito Arborizadora alta - trompetica parte alta 21042022- Se desarrolla isita de los puntos criticos del escenario de Encharcamiento se visitan 8 puntos y se dan las recomendaciones a las entidades según sus competencias para mirimizar impactos acorde al plan de acción de temporada de lluvias 17052022_Se desarrolló visita de puntos criticos de FRM se visitó la zona de Altos de la estancia el punto de santa viviana, poligono
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias presentados en la localidad.	6.0%														0,0%	0,0%	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados	8 acciones desarrolladas por puntos monitoreados	7.5%				1	3	1		1						75,0%	5,6%	24022022- Se presentan las acciones de reducción por parte de Aguas bogotá en los cuerpos de agua canales y quebradas Limas, Santa rita y Zanjón de la Candelaria, en cuanto a estructura lo de Acapulco. 12042022_ se entrega la obra de brisas del volador por parte de FDLCB a la comunidad y se dan recomendaciones 28042022- Los promotores ambientales presenta las acciones de reducción en la localidad como son las mantenimientos de obras y el apoyo a eventos de emergencia en la localidad 30042022_Entrega de obra de Divino Niño
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente	7.5%					1				1					100,0%	7,5%	Se alimento la matriz con las acciones reportadas en la mesa de trabajo del escenario de incendios Forestales En mesa de trabajo de FRM se alimenta la información de seguimiento al plan local

Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	2 Socializaciones de la intervención e inversión en gestión de riesgos a nivel local	7.5%																																																	0,0%	0,0%	
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de 5 acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	7.5%														1						1		1																											60,0%	4,5%	20042022_ Se desarrollo el segunto taller ocn los docentes del colegio Sierra Morena, se abordaron los temas de Plan Familiar de Emergencia, Incidencia de la Paridad en gestión de Risgos y Lineamientos generales de Sistema comando incidente 26052022_ Se inicia el proceso de fortalecimeinto del CLGR CCB en derechos humano realizado por la ALCB
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	11 acciones de Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10.0%									2				2						2	3																											81,8%	8,2%	19032022_Sensibilización en el marco del escenario de incendios forestales con la comunidad del barrio La Unión Divino Niño se conto con la participación de 18 habitantes de la zona entidades participantes del CLGR CB - UAECOB -Delegado de las Organizaciones e IDIGER 29032022_Sesibilización al colegio Sierra Morena a docentes sobre introducción a la Gestión de riesgos e Incendios forestales se programa por ALCB una sesión para plan familiar de Emergencia mes de Abril 2022 09042022- se desarrolla el taller con la comunidad del Barrio La unión Divino Niño donde se abordaron temas con la CAR y ALCB sobre Gestión de Riesgos y Plan Familiar de Emergencia 20042022_ Se desarrollo el segunto taller ocn los docentes del colegio Sierra Morena, se abordaron los temas de Plan Familiar de Emergencia, Incidencia de la Paridad en gestión de Risgos y Lineamientos generales de Sistema comando incidente 14052022_ Se desarrollo taller con la comunidad de Bella Flor en el maroc de la entrega de obras con saldo pedagógico se
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	2 reuniones para validar los recursos desde el nivel local para eventos de emergencias como insumo para los planes de contingencia con información entregada desde el nivel local.	7.5%						1																																												50,0%	3,8%	Se remite al area de Manejo los recursos para primera temporada de lluvias para la consolidación del plan de acción de temporada de lluvias
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	2 socializaciones de los planes de contingencia en el CLGR/CC 7.5%	7.5%											1																																										50,0%	3,8%	30032022_Se socializa en sesión ordinaria del CLGR CC CB el plan de acción de la primera temporada de lluvias 2022 dando a conocer las acciones por competencias en lo que corresponde al marco de actuación
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 3 procesos de capacitación y entrenamiento 7.5%	7.5%																			1																														33,3%	2,5%	Se hace el proceso con los delegados al curso desarrollado en el marco del convenio interadministrativo con la Defensa Civil y FDLCB para el Diplomado en Gestión del Riesgo y Desastres con Énfasis en Prevención y Preparación para la Respuesta dirigido a los lideres de las iniciativas formuladas en presupueto participativo y a los delegados del CLGR CCCB
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	Atención de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local. 7.5%	7.5%								1		1					1			1				1																											25,0%	1,5%	Por parte de ALCB se atiende eventos de emergencia reportados por la central
								100%																																																	715,2%	51,7%	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia	Nombre y cargo:	WILLIAM FERNANDO PACHECO GONZALEZ	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	CRISTINA VEGA ARIAS	Firma:	ORIGINAL FIRMADO