ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**	CODIGO:
		VERSIÓN:
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD FONTIBÓN

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022

1.3. FECHA DE APROBACION: FEBRERO 16 DE 2022

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2022

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MESES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC (identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)	30%														5,0%	6,0%	Seguimiento a junio 30 de 2022. **INCENDIO FORESTAL** Para dar inicio a la caracterización de este escenario, se hicieron las siguientes mesas de trabajo : Febrero 25, primera mesa técnica de trabjao . Marzo 01, segunda mesa trabjo, recorrido humedlales, Capellanía Say e Hyntiba. mayo 26 tercerra mesa de trabajo Revisión al proyecto de caracterizacion. 1.0% **INUNDACIÓN** Febrero 23, mesa recorrido rio bogotá poliducto afectación jarillón . mayo 19 mesa recorrido puntos críticos inundación. 1.0% **TECNOLÓGICO** Febrero 18 mesa de trabajo del escenario de riesgo tecnológico almacenes ÉXITO-CARULLA. Eliminacion escenrio de reisgo. mayo 12, mesa de tranajo para planificación seguimiento PLGR-CC, en Zona Industrial de Montevideo. Junio 07 de 2022, mesa de trabajo identificación de funtes de posibles emisiones de gases de amoniaco en la localidad, la visita se efectuo en le Emparesa de Productos Cárnicos - Zenú, en esta empresa hay una demanda considerable de amoniaco para el proceso de transformación de la materia prima al producto terminado para consumo humano. 2.00%
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022															3,0%	6,0%	Seguimiento a junio 30 de 2022. A la fecha : marzo 25 de 2022, la Secretaría Técnica del CLGR-CC, ha enviado sendas comunicaciones vía correo electrónico y en la sesión de marzo hubo una solicitud expresa en los compromisos, para la ejecución del seguimiento al componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos de la localidad de Fontibón a los integrantes del CLGR-CC. En mayo 25, la COBB Fontibón, aportó el plan de ejecución de la simulación de escape de Amoniaco de la planta de productos cárnicos Almacenamientos cárnicos Zenú S.A.S llevado a cabo en el mes de Diciembre de 2021, de acuerdo al seguimiento del PLGR-CC La Secretaría Distrital de Movilidad, aportó evidencias de las acciones adelantadas en el marco del componente programatico del PLGR- CC, de los años 200 y 2021. Esta pendiente completar la información al COBB. Junio 02 de 2022, la Secretaría Técnica envía correo electrónico a la EAAB-ESP, solicitando se reporten las acciones ejecutadas en el marco del componente programático del PLGR-CC de Fontibón
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georeferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreoy/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad															6,0%	6,0%	Seguimiento a junio 30 de 2022. Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados: INCENDIO FORESTAL 1,25% -Marzo 01 de 2022 INUNDACIÓN.1,25% Febrero 23 Marzo 01 mayo 19 TECNOLÓGICO 1,25% Febrero 18 y 23 mayo 05 ACCIDENTS DE TRÁNSITO 1.25% Mayo 25 de 2022 GEORREFERENCIACIÓN 1.25%

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada		6,0%	6,0%	Seguimiento a junio 30 de 2022. Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados: INCENDIO FORESTAL 1,25% ·Marzo 01 de 2022 INUNDACIÓN. 1,25% Febrero 23 Marzo 01 mayo 19 TECNOLÓGICO 1,25% Febrero 18 y 23 mayo 05
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad		0,0%	6,0%	A la fecha : junio 30 de 2022, no se han socializado los eventos SIRE, se hará en el mes de julio del presente año, los eventos registrados en el periodo dicembre de 2021 a junio de 2022.
								30%	**20,0%**	**30,0%**	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados	30%	5,0%	7,50%	Corte junio 30 de 2022. A la fecha 25 de marzo de 2022, el CLGR-CC, de fontibón, desde el mes de mayo de 2021, desde el CLGR-CC, se había hecho la gestión con ECOPETROL, para solicitarles delegara un funciopnario de enlace con la alcaldía local Fontibón, para la atención de eventos relacionados con el tramo del poliducto Mansilla - Puente Aranda, tramo expuesto en el barrio Prados de la Alameda. Ecopetrol, a través del operador del poliducto la empresa CENIT, ejecuto la obra del paso del poliducto por debajo del lecho del rio Bogotá, minimizando el riesgo tecnológico y por inundación con el retiro del tramo de tubo de la estructura del jarillón en las dos riberas. El punto denominado bodegas EXITO - CARULLA, fue demolido y a la fecha se construye un proyecto inmibiliario de vivienda tipo VIS y VIP
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente		4,0%	7,50%	Corte a junio 30 de 2022 A la fecha 30 de mayo de 2022, esta acción se llevara a cabo a partir del 20 de mayo de 2022, una vez los profesionales referentes de las entidades que integran el CLGR-CC, articulen la ejecución y seguimiento de las acciones descritas en el PLGR de Fontibón En mayo 25, la COBB Fontibón, aportó el plan de ejecución de la simulación de escape de Amoniaco de la planta de productos cárnicos Almacenamientos cárnicos Zenú S.A.S llevado a cabo en el mes de Diciembre de 2021, de acuerdo al seguiminto del PLGR-CC La secretaría Distrital de Movilidad, entregó soportes de las acciones adelantadas durante el periodo 2020, por entregar
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada		4,0%	7,50%	Corte a junio 30 de 2022. Socialización del Proyecto: Implementar un proceso de participación en el manejo de emergencias que involucre a las familias muliespecie , para la proiorización y diseño del fortalecimiento al manejo de emergencias y desastes areferenciados la contribución de medidas de mitigación, prevención y control del riesgo. Junio 08 de 2022, mesa de trabajo para proponer por parte del contratista, cambio de puntos de capcitación de acuerdo con los puntos críticos en la localidad.
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local		5,5%	7,50%	Corte a junio 30 de 2022. 25/03/2022, a la fecha con la participación de Secretaría Distrital de Ambiente, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Alcaldía Local de Fontibón e IDIGER, se han desarrollado mesasa de trabajo para la carcterización del escenario de riesgo por incendio foretal, teniendo como punto de partida el plan piloto distrital para incendios forestales. En el mes de abril, el IDIGER divulgó y socializó el Sisitema de Alerta Bogota (SAB) a los integrantes del CLGR-CC e invitados a la sesión ordianria del mes de abril. En el mes de mayo en la sesión de CLGR-CC se socializó el Plan de Emergencias del Humedal Meandro del Say, por parte de la secretaría Distrital de Ambiente.
								30%	**18,5%**	**30,0%**	
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%	6,6%	10,00%	25/03/2022, a la fecha se tiene coordiando con la Cruz Roja Colombiana , Defensa Civil de Colombia, Bomberos de Fontibón , Dirección Local de Educación, Orgnizaciones Sociales y Comunitarias, Secretaría Distrital de la Mujer, la planificación para el desarrollo de las actividades en territorio El 5 de mayo Marzo 18, con Zona Franca de Bogotá, da inicio a los lineamientos para el simulacro Plan de Respuesta a Emergencias (PER) mayo 05, reconocimiento área para desarrollodel ejercicio y caracterización material peligorso a emplear y caracterización Mayo 14 de 2022, fortalecimiento del nodo temático riesgo incendio forestal e inundación, ludica COBB, a 13 jovenes de primera infancia y 21 adultos . Mayo 28 de 2022, divulgación y sensibilización riesgos familiares y taller CIVILITOS, a cargo de la Defensa Civil de Colombia, se trabaja con 13 infantes y siete adultos. Junio 02 de 2022, primeros auxilios para brigadistas, docentes , administrativos y personal de apoyo a estudiantes en el Gimnasio Nueva Modelia, Junio 4, 11 y 25 de 2022, divulgación y sensibilización riesgos por sismo, riesgo por daño al medio ambiente y sensibilización para la prestación de primeros auxilios en el contexto del taller CIVILITOS, a cargo de la Defensa Civil de Colombia, se trabaja con infantes y adultos

								10%		6,6%	10,0%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	30%		4,50%	7,50%	Corte a junio 30 de 2022. La Secretaría Distrital de integración Social, entregóa la información correspondiente a los alojamientos temporales ubicados en la localidad de Fontibón, está pendiente la actualización, se informará una vez la SDIS, legalice el correspondiente contrato.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC			5,50%	7,50%	Corte a junio 30 de 2022 25/03/2022, a la fecha en la sesión ordinaria del CLGR-CC del 16 de marzo de 2022, ECOPETROL a través del operador CENIT S.A.S., encargado del transporte de los derivados del petróleo del poliducto Salgar - Mansilla - Puente Aranda, socializó y entregó el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) del poliducto Mansilla - Puente Aranda y el PEC del Jetducto Puente Aranda - Aeropuerto el Dorado, de gran impacto en Fontibón y el distrito capital. Abril 20 de 2021, la empresa COLTANQUES, socializó y entregó el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC). Junio 15 de 2022, en la sesión del CLGR-CC, se socializaron los Planes de Emergencia y contingencia (PEC), de la empresa de alimentos cárnicos - Zenú y ENEL la Subestación eléctrica de 115 KV
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento			3,5%	7,50%	25/03/2022, una vez definidos los cronogramas de trabajo con Cruz Roja, Defensa Civil de Colombia, Bomberos, Secretaría Distrital de la Mujer, en la actividad se plasmará el preporte de la acción. 20/04/2022 en la sesión del CLGR-CC se dió la capacitación del Sistema de Alerta Bogotá (SAB) a los integrantes e invitados del CLGR-CC. 18/05/2022 en la sesión ordinaria del CLGR-CC,la ubred Sur Occidente, hizo una capacitación sobre la vulnerabilidad de la población Bogotana ante los efectos relacionados con variabilidad y cambio climático
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local			3,7%	7,50%	1.- En el mes de enero de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEL, se les realizo seguimiento desde ALF e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% 2.- En el mes de febrero de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEL, se les realizo seguimiento desde ALF e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% 3.- En el mes de marzo de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEL, se les realizo seguimiento desde ALF e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% 4.- En el mes de abril de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEL, se les realizo seguimiento desde ALF e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% 5.- En el mes de mayo de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la
										PARCIALES	**17,2%**	**30,00%**	
								100%		**TOTAL**	**62,3%**	**100,0%**	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia	Nombre y cargo:	RAMIRO CAMARGO MAYORGA - REFERENTE DE RIESGOS ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Secretaria Técnica	Nombre y cargo:	OTTO ALFREDO MÁRQUEZ MONROY - SECRETARÍA TÉCNICA CLGR-CC - IDIGER	Firma:	ORIGINAL FIRMADO