ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**	CODIGO:
		VERSIÓN:
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01-2023

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO	1.3. FECHA DE APROBACIÓN: FEBRERO DE 2023
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN	3.1 INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos .	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital	25%		70,0%	2,9%	4,2%	Se programaron las fechas en la sesion del mes de abril para hacer las mesas de trabajo en el mes de mayo Se realizo depuracion en mesa de trabajo en el mes de mayo del escenario de Aglomeracione s En el mes de junio se realizo actualizacion del escenario de movilidad y se inicio con la depuracion del escenario de MATPEL https://drive.google.com/drive/folders/15tLX9mYdjjTINC1g5oQPNguOTceWhFYh	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolido a corte 31 de octubre.			40,0%	1,7%	4,2%	Se programaron las fechas en la sesion del mes de abril para hacer las mesas de trabajo en el mes de mayo En el mes de mayo se realizo actualizacion del escenario de aglomeraciones de la localidad En el mes de junio se ha realziado la revision de los escenarios con la revison de fichas ya cciones pendientes con las entidades https://drive.google.com/drive/folders/15tLX9mYdjjTINC1g5oQPNguOTceWhFYh	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenarios de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *			45,0%	1,9%	4,2%	Se acordo con las entidades del CLGR-CC realizar como nuevo escenario, ele escenario de riesgo por construccion debido a la vetustez de algunos predios identificados en la localidad. En el mes de abril se realizo recorrido a los edificios de la cxalle 57 con carrera 30 para recolectar las direcciones y solicitar los DI https://drive.google.com/drive/folders/1JwiDTKraZaVAaG9xiueQ-mAIoZJSRU00	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC			60,0%	2,5%	4,2%	Se cuenta con la georeferenciacion de los puntos por escenarios y se cuenta con el mapa de calor de la localidad	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.			30,0%	1,3%	4,2%	Se realiza en las sesiones mes a mes las socializaciones en el caso de presentarse alguna emergencia El documento consolidado se presentara en el mes de julio d 2023	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.			80,0%	3,3%	4,2%	En la Escuela de gestion de riesgos de la localidad se realizan socializaciones de emergencias que hayan ocurrido en la localidad https://drive.google.com/drive/folders/1ubwSGPYgMKcK0gZUch2AzIvDTc0Gw4gj	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos críticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.			100,0%	6,3%	6,3%	Se realizo la actualizacion de los puntos de la matriz de puntos criticos con las entidades del CLGR-CC En el mes de mayo se realizo recorrido al canal arzobispo punto de la matriz de puntos criticos Al mes de junio Se tienen 6 puntos en la matriz de puntos crirticos a los cuales se les seguira realziando seguimiento por parte de las entidades	

3.1. MES DE EJECUCIÓN: ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo)*100	Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad	25%		83,3%	5,2%	6,3%	Se realizo la actualizacion de los puntos de la matriz de puntos criticos con las entidades del CLGR-CC Los puntos tienen constante seguiminto por parte de ls entidades competentes , en cuanto al punto de los edificios ubicados sobre la carrera 30 son cosntrucciones privadas a las cuales aun no se les han realizado acciones de reduccion	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias			50,0%	3,1%	6,3%	En las sesiones del CLGR-CC se socializan los DI a las entidades para realizar su seguimiento Se hace socializacion en el CLGR-CC del mes de mayo al seguimiento que se ha hecho en especial al DI realizado al Estadio El Campin debido al alto nuemro de eventos que se presenta en este	
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el territorio.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad			0,0%	0,0%	6,3%	No se ha realizado	
Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.			34,6%	2,2%	6,3%	Se realiza mensualmente seguimiento al cumplimiento de compromisos realizados por las entidades, al mes de junio se cuenta con un 35%de cumplimiento de 9 cumplidos de 26 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UuIf9o8CeuLU1IDf4i7pK0BOvCof5t1p/edit#gid=16199431	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadriandos por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias	25%		100,0%	6,3%	6,3%	Se realizo avance con las entidades en la sesion del CLGR-CC del mes de febrero para la escogencia de las organizaciones a apadrinar en la localidad. EDUCACION: COLEGIO PALERMO DEFENSA CIVIL :PAULO VI IDIGER . COLEGIO PHILADELPHIA En la sesion del mes de abril se socializo las actividades realizadas desde la Defensa Civil a la comunidad de PauloVI Se cuenta con los participantes de la Alcaldia y del CLGR-C para iniciar el curso de señas https://drive.google.com/drive/folders/1JwiDTKraZaVAaG9xiueQ-mAIoZJ5RU00 En el mes de mayo se inicia el curso de señas con el Colegio Philadelphia apadrinado por IDIGER y Alcaldia https://drive.google.com/drive/folders/1hf8_dFTGznNvRg81Y2KsBBPlc7l2tTiG En la sesion del mes de junio SDIS socializo el	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC- ALCALDÍA LOCAL- INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.			0,0%	0,0%	6,3%	Se cuenta con participantes de la Escuela de gestion de riesgos interesados para participar en el proceso de eleccion de representante a la comunidad, san no se ha iniciado con la sinscripciones	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad.			33,3%	2,1%	6,3%	Desde la Escuela de gestion de riesgos de la localidad se realizo la socializacion a la comunidad participante para la frealizacion de los mapas comunitarios Por parte de defensa civil se ha iniciado con la socializacion de la realizacion del mapa comunitario a la comunidad de Paulo VI https://drive.google.com/drive/folders/1ubwSGPYgMKcK0gZUch2AzIvDTc0Gw4gj	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.			50,0%	3,1%	6,3%	Se han realizado 2 simulacros de preparacion con el proceso de la Escuela de gestion de riesgos https://drive.google.com/drive/folders/1ubwSGPYgMKcK0gZUch2AzIvDTc0Gw4gj	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias			50,0%	3,1%	6,3%	En el mes de mayo se realiza recorrido al canal Arzobispo con las entidades del CLGR-CC para hacerle seguimeinto a su estado por la temporada de lluvias https://drive.google.com/drive/folders/1THoCTKDsvH6UxwtlXTInsOzQQg2qJKgb	

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER -ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	25%		100,0%	6,3%	6,3%	Se acordo las siguientes capacitaciones a las entidades: DEFENSA CIVIL Plan de Emergencias Familiar - Realizada en el mes de abril https://drive.google.com/drive/folders/1JwiDTKraZaVAaG9xiueQ-mAIoZJ5RU00 ACUEDUCTO Ruta del Desague -Realizada en el mes de marzo	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.			100,0%	6,3%	6,3%	Se realiza seguimiento a la emergencia por imundacion que ocurre en el edificio de la Alcaldia local de Teusaquillo https://drive.google.com/drive/folders/1hf8_dFTGznNvRg81Y2KsBBPlc7l2tTiG	
						100%			57,4%	100,0%		

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia	Nombre y cargo:	CESAR CACERES - REFERENTE DE RIESGOS	Firma: ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	MARIA DEL PILAR AVILA-GESTORA LOCAL	Firma:ORIGINAL FIRMADO	ORIFGINAL FIRMADO

* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios