ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC	CODIGO:
		VERSIÓN:
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01-2023

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD MARTIRES	1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 27/02/2023
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 29/06/2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO / 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.1 INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos .	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital														45,0%	1,8%	4,00%	En los consejos locales de los meses de febrero a junio del presente año se han socializado las acciones que se han adelantando tendientes a la actualización del PLGRLM, en esta localidad se esta adelantando la caracterización del escenario de incendios, labores que se adelantaron en primera medida con la ALM, el documento se envio a Bomberos para su revisión. Asi como se avanzo en la actualización del documento del PLGRLM , de los escenarios que ya estaban se considero necesario la actualización de estos ya que muchas acciones no tenian correspondencia con las acciones de las entidades en territorio. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dh8wH3wDppQXdKXrxQy5vDfSI6DkM5jC
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolido a corte 31 de octubre.														25,0%	1,0%	4,0%	Las fechas de entrega de este producto, se reprogramaron con la coordinación del equipo quedando para primer avance agosto a septiembre, entre tanto se ha avanzado en la consolidación por parte de la coordinación del documento final. Por el momento se ha avanzado en la entrega de evidencias por parte de las entidades. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dh8wH3wDppQXdKXrxQy5vDfSI6DkM5jC
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenarios de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *	25%													45,0%	2,3%	5,0%	Al Junio se ha avanzado en la caracterización del escenario de incendios para la localidad de Mártires, el documento se ha enviado a bomberos para su revisión, ya que en primera medida se trabajo de la mano de ALM. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dh8wH3wDppQXdKXrxQy5vDfSI6DkM5jC
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC														55,6%	2,2%	4,00%	En el consejo del mes de mayo ALM definió los puntos criticos que se incorporaran en la matriz de puntos criticos de acuerdo a todos los escenarios priorizados desde el CLGRLM y en junio con el recorrido de puntos se hara la georeferenciación. A partir del mes de Julio se iniciará la socialización por parte de las entidades sobre la forma de reportar y medir las emergencias de acuerdo a sus competencias. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Dh8wH3wDppQXdKXrxQy5vDfSI6DkM5jC

| | | |

Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC- ALCALDÍA LOCAL- INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (5) participantes.		0%	0,0%	6,25%	Pendiente a realizarse en el mes de noviembre de 2023.
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y un (1) mapa comunitario por localidad.		33%	2,1%	6,25%	Se inició con el acercamiento comunitario al conjunto la carolina y la torre colseguros con el objeto de avanzar en la construcción del plan comunitario de GR. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1j6B9VH4wUulBrom3mtOLj-VvD7NIEsVy
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC -INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.		0%	0,0%	6,25%	Se inició con el acercamiento comunitario al conjunto la carolina y la torre colseguros con el objeto de avanzar en la construcción del plan comunitario de GR. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1j6B9VH4wUulBrom3mtOLj-VvD7NIEsVy
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	25%	33%	2,1%	6,25%	Se realizó operativo para la limpieza y recuperación del canal de los comuneros en abril en el marco de la temporada de lluvias. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tj1PIOPIt4okO_XRUzj4R3kZlG-I4VFE
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER -ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento		0%	0,0%	6,25%	Bomberos ha realizado la gestión para que el entrenamiento practico se realice en julio en la Alemana.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.		100%	6,3%	6,25%	En el mes de abril se creo evento SIRE sire 5415191 por inundación en el barrio samper mendoza.
						100,0%		**43,9%**	**100,0%**	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia **Nombre y cargo:** HERNANDO ESPELETA - PROFESIONAL GESTION DE RIESGOS LOCALIDAD LOS MARTIRES **Firma:** ORIGINAL FIRMADO

Secretaría Técnica **Nombre y cargo:** MARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ -IDIGER **Firma:** ORIGINAL FIRMADO

* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios