ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**	CODIGO:
		VERSIÓN:
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01-2023

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA	1.3. FECHA DE APROBACIÓN: FEBRERO DE 2023
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO DE 2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO / 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.1 INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos .	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital	25%													50,0%	2,1%	4,2%	Se han realziado mesas de trabajo para la depuracion de los escenarios de MATPEL. Acc de Transito, Eventos epidemiologicos https://drive.google.com/drive/folders/1Dusr7_N9yqTUymkFy0XApHe1eaEZNfFK	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolido a corte 31 de octubre.														50,0%	2,1%	4,2%	Se realizo actualizacion de los escenarios de la localidad en mesas de trabajo con las entidades correspondientes https://drive.google.com/drive/folders/1Dusr7_N9yqTUymkFy0XApHe1eaEZNfFK	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenarios de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *														100,0%	4,2%	4,2%	No se realizara nuevo escenario debido a que se cuenta con 5 escenarios en la localidad	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC														0,0%	0,0%	4,2%	No se ha realizado en el mes de febrero	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.														40,0%	1,7%	4,2%	En las sesiones mensuales de los CLGR-CC se realiza avance socializando los eventos de emergencias que han ocurrido en la localidad https://drive.google.com/drive/folders/1QRAMLzaDAohmNvKI3uVJ12m4u7OXrzay	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	Evidencias de campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.														0,0%	0,0%	4,2%	No se ha realizado	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos criticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.														100,0%	6,3%	6,3%	Se presenta en la sesion del mes de abril los puntos acordados con las entidades para la actualizacion de la matriz https://drive.google.com/drive/folders/1SrkqO1CCnfvbNO_8cNOAWRl3Hh7GoZ2e	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo)*100	Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad	25%													50,0%	3,2%	6,3%	Se presenta en la sesion del mes de abril los puntos acordados con las entidades para la actualizacion de la matriz https://drive.google.com/drive/folders/1SrkqO1CCnfvbNO_8cNOAWRl3Hh7GoZ2e En la I sesion del mes de junio se presenta el vace del proceso que realiza el Acuedcuto al punto de la remcion en masa del punto de la calle 3 con 35 del canal comuneros	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias														50,0%	3,2%	6,30%	Se realiza mensualmente la socializacion de los DI para hacer su seguimiento a las recomendaciones por parte de las entidades https://drive.google.com/drive/folders/1BJBNg2YS526LyBNuRdqZwLZA-ICzv55Y	

Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el territorio.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad		0,0%	0,0%	6,30%	No se ha realizado	
Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.		47,6%	3,00%	6,30%	Se realiza seguimiento a los compromisos mensualmente en las sesiones del CLGR-CC con las entidades Al mes de junio se cuenta con un 48% de cumplimeinto de compromisos con 10 cumplidos de 21 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1atA5471bj_fp6fNL54NIDNlXi0cDzVz-/edit#gid=1619943174	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadriandos por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	10 procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias	25%	50,0%	3,15%	6,3%	Se realizo avance con las entidades en la sesion del CLGR-CC del mes de febrero para la escogencia de las organizaciones a apadrinar en la localidad. ALCALDIA - SECTOR QUIMICOS SDIS: RED DE ALQUERIA SUBRED : JAZMIN DEFENSA CIVIL : NUEVO MUZU REP COMUNIDAD: CIUDAD MONTES II, III SEC DE AMBIENTE : PRIMAVERA https://drive.google.com/drive/folders/1YU4phtnsYtUoE6v_NNpbWqocFsTFNt1c En el mes de abril Subred socializo el apadrinamiento que esta realizando en el barrio el jazmin creando conciencia en temas de gestion de riesgo https://drive.google.com/drive/folders/1SrkqO1CCnfvbNO_8cNOAWRl3Hh7GoZ2e En el mes de mayo socializo su proceso Alcaldia local https://drive.google.com/drive/folders/12kNf9879RGLd8mVwCAkWMH6r2Zw0fQGU	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC- ALCALDÍA LOCAL- INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes.		30,0%	1,89%	6,3%	En las sesiones del CGR-CC se ha comentado el proceso de eleccion de representantes de comunidad al CLGR-CC y queda pendiente socializar fechas y el proceso	
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad.		33,3%	2,10%	6,3%	Por parte de Defensa Civil en el mes de abril socializo que inicio el proceso de socializacion de realizacion de planes de emergencia familiar, el cual sera el inicio para la realizacion de los planes comunitarios https://drive.google.com/drive/folders/1SrkqO1CCnfvbNO_8cNOAWRl3Hh7GoZ2e	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.		10,0%	0,6%	6,3%	Se comentoen las sesiones del CLGR-CC a las entidades la importanci de ir programando con las comunidades apadrinadas la participacion del simulacro distrital	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias		100,0%	6,3%	6,3%	En el mes abril se realizo recorrido a los canales de la localidad para la verificacion de su estado y que acciones se deben realizar por parte de las entidades competentes para suoptimo estado https://drive.google.com/drive/folders/1SrkqO1CCnfvbNO_8cNOAWRl3Hh7GoZ2e https://drive.google.com/drive/folders/1ybb51v32Li-31v5poGNPiLwANDAoBKk3	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER -ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento	25%	100,0%	6,3%	6,3%	Se acordo las siguientes capacitaciones a las entidades: UAECOB Capacitacion sitema comando de incidentes ACUEDUCTO Salida a territorio IDIGER En la sesion del mes de mayo se socializo el curso de primer respondiente https://drive.google.com/drive/folders/12kNf9879RGLd8mVwCAkWMH6r2Zw0fQGU Por parte de SUBRED se realizo en el mes de abril una capcitacion al CLGR-CC sobre riesgos en salud asociados a las emisiones atmosfericas https://drive.google.com/drive/folders/1SrkqO1CCnfvbNO_8cNOAWRl3Hh7GoZ2e	

| | | |