	PLAN DE ACCION DE INSTANCIAS DE COORDINACION DEL SDGR-CC	CODIGO:
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	VERSIÓN:
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01-2023

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD SUMAPAZ	1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 21 DE FEBRERO
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO / 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.1 INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos .	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	2.6.1 Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital	25%													40,0%	1,2%	3,0%	Se realizaron mesas de trabajo con la SDA, Secretaría de Salud y SDDE el 27 de junio para revisión de cada una de las acciones y entrega de evidencias y compromisos como soporte del desarrollo de las acciones del PLGR-CC https://drive.google.com/drive/folders/1k6CfHz6A-zitc3f9mBJCtR0dsnoXFIWH
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	2.6.2 Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolido a corte 31 de octubre.														10,0%	0,3%	3,0%	Se cuenta con el formato establecido para presentar el informe, en el momento se esta recogiendo la información para consolidar. https://drive.google.com/drive/folders/1k6CfHz6A-zitc3f9mBJCtR0dsnoXFIWH
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenarios de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	2.6.3 Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *														70,0%	4,2%	6,0%	Se consolidó la información, faltan ajustes minimos de Bibliografía y registros fotográficos, se envia correo electrónico a las entidades para estos ajustes, La Alcaldía local estblece compromiso para enviar el documento para aprobación al IDIGER en el mes de julio.https://drive.google.com/drive/folders/1k6CfHz6A-zitc3f9mBJCtR0dsnoXFIWH
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	2.6.4 Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC					INCENDIOS		MIENTO	TORRENCIA						40,0%	2,0%	5,0%	Para la sesión del mes de mayo bomberos planteo la georreferenciacón de incendios forestales para la localidad https://drive.google.com/drive/folders/1cEKNSqeVwMuenaVAlFtKyQ6fPofz8FlM
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	2.6.5 Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias.														0%	0,0%	2,0%	Dentro del cronograma esta actividad será desarrollada en el mes de julio con la socializacion dentro del CLGR-CC
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Comunicación del Riesgo	Realizar mínimo 2 campañas de comunicación, en acciones preventivas a nivel local, por recurrencia de eventos de emergencias	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de campaña en acciones preventivas realizadas/No. de campañas preventivas proyectadas)*100	2.6.6 Evidencias de dos campañas efectivamente realizadas por ocurrencia de eventos de emergencia en la localidad.					REBOCIDON			INCENDIOS			HELADAS			50%	3,0%	6,0%	La Alcaldía local, junto con Bomberos realizaron un video para la comunidad sobre la prevención de incendios forestales Se preparó material para desarrollar pieza comunicativa para acciones de reducción en el esceario de riesgos por movimientos en masahttps://drive.google.com/drive/folders/1k6CfHz6A-zitc3f9mBJCtR0dsnoXFIWH
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar e implementar criterios para la depuración de la matriz de puntos criticos	IDIGER	(No. De puntos críticos depurados/No. De puntos críticos totales)*100	2.6.7 Matriz de puntos críticos depurada de acuerdo con los criterios socializados.	25%													100%	5,0%	5,0%	Se realizaron los recorridos en elprimer semestre uno por cada cuenca, se realizó la depuración de los puntos identificados. https://drive.google.com/drive/folders/1IzctihNUOQtQ9O6ncAUvWbSKvUjt-Zrq
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Actualizar la matriz de puntos de monitoreo por escenarios de riesgo con acciones de reducción.	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. de puntos críticos por escenario de riesgo con acciones de reducción /No. Total de puntos críticos identificados por escenarios de riesgo)*100	2.6.8 Una matriz de puntos críticos por escenarios de riesgo con acciones de reducción por localidad				INCENDI		AVENIDA			ELADA					44%	2,7%	6,0%	Se han presentado los 8 puntos de obras de bioingenieria donde se han tenido encuenta los puntos de seguimiento desde el CLGR-CC
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Socializar los Documentos técnicos en materia de Gestión de Riesgos, con recomendaciones de acciones e intervenciones necesarias	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	(No. Documentos técnicos socializados con acciones de reducción / No. de documentos técnicos proyectados con acciones de reducción)*100	2.6.9 Un informe de documentos técnicos socializados con acciones de reducción e intervención necesarias														50%	3,0%	6,0%	Se socializaron los informes técnicos en el mes de febrero los que se recibieron desde el mes de enero a la fecha de emisión de los mismos.

Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socializar la territorialización de la inversión de las entidades en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y realizar el seguimiento a la inversión en el territorio	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	(No. de socializaciones de la territorialización realizadas por las entidades /No. de socializaciones proyectadas)*100	2.6.10 Un Informe local consolidado de la inversión en el Plan de Desarrollo vigente, en el marco de la gestión de riesgos de la localidad										CAR AMBIENTE	SALUD	REGIDOR	SDDE	BOMBEROS	IDIGER	ALCARS		DEL	SDIS	PNN														55%	4,4%	8,0%	Para el mes de abril CAR socializó las aciones en el Consejo y en el mes de mayo realizó la socialización Salud. https://drive.google.com/drive/folders/1nVMjAsBTr3_G_7eZwjjshAFiY2sFixp7https://drive.google.com/drive/folders/1nVMjAsBTr3_G_7eZwjjshAFiY2sFixp7
Gobernanza y participación comunitaria	Fortalecimiento de capacidades institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, producto de las sesiones de los CLGRCC	INTEGRANTES DEL CLGRCC	(No. de compromisos cumplidos en las sesiones de los CLGR-CC/No. de compromisos proyectados en las sesiones de los CLGRCC)*100	2.6.11 Cumplimiento de mínimo el 75% de los compromisos registrados durante las sesiones del CLGRCC.	25%																																	59%	3,5%	6,0%	A la fecha del seguimiento del plan de acción se lleva un cumplimiento del 59% de los compromisos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bzGLtk7acltzHxfkBZJsXBRxD6EkXO03/edit#gid=1619943174
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Apadrinamiento de procesos organizativos para realizar acciones de gestión de riesgos en el territorio, desde el CLGRCC.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. De procesos organizativos apadriandos por el CLGRCC de acuerdo con los criterios suministrados por el IDIGER.	2.6.12 cuatro (4) procesos organizativos apadrinados con participación en la Asamblea de elección de representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias																																		75%	6,0%	8,0%	Se cuenta con el comité de mujeres de la vereda Raizal. Líderes del Centro poblado la Unión y JAC Nazareth
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	IDIGER-IDPAC-ALCALDÍA LOCAL-INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC.	2.6.13 Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo cuatro (4) participantes.																																		0%	0,0%	4,0%	Se programa para desarrollar en el mes de noviembre
Gobernanza y participación comunitaria	Gobernanza y participación	Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios.	IDIGER - ALCALDÍA LOCAL INTEGRANTES DEL CLGRCC	Un plan comunitario de gestión de riesgo Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos.	2.6.14 Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad.																																		50%	3,5%	7,0%	Se realizó el ejercicio de mapacomunitario con representantes del centro Poblado la Unión y San Juan el día 24 de junio de 2023
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación.	INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES	No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC	2.6.15 Cuatro (4) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación.																																		0%	0,0%	5,0%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	INTEGRANTES CLGR-CC	No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	2.6.16 Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias	25%																																	50%	3,0%	6,0%	Se realizan los reportes a Secretaria de Gobierno y por el territorio permanetemente se realizan recorrido por parte de la Alcaldía local de Sumapaz https://drive.google.com/drive/folders/1jR6dg2BNbno32LasDUZaukXnBe0n_9Zt
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC	IDIGER - ENTIDADES OPERATIVAS	(No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100	2.6.17 Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento																		SDIS						OMBERO									0%	0,0%	6,0%	Dentro de la programación esta para desarrollar las acciones en el segundo semestre
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia	INTEGRANTES DEL CLGR-CC	No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia	2.6.18 Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC.																																	100%	8,0%	8,0%	Se ha realizado el seguimiento a los tres (3) eventos presentados hasta fecha en la localidad.
						100,0%																																								**49,8%**	**100,0%**	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia **Nombre y cargo:** WILMAR TORRES- REFERENTE DE RIESGOS - ALRS **Firma:** ORIGINAL FIRMADO

Secretaría Técnica **Nombre y cargo:** YADIRA GONZÁLEZ - GESTORA LOCAL - IDIGER **Firma:** ORIGINAL FIRMADO

* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios