| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | CODIGO: |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: |
| | Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01-2023 |

## 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

| | |
|---|---|
| 1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD USME | 1.3. FECHA DE APROBACIÓN: FEBRERO 17 DE 2023 |
| 1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023 | 1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2023 |

## 2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO / 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

| 2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA | 2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES | 2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | 2.5. INDICADOR | 2.6. META | 2.7.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN % | 3.1. MES DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | 3.1 INDICADOR PORCENTUAL | 3.2. % AVANCE | 3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO | 3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | | | | |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Seguimiento del instrumento de planificación | Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos . | ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC | PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas | Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital | 25% | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,0% | 1,0% | 4,2% | Al presente corte se vienen realizando diferentes acciones entre ellas, los recorridos por escenarios de riesgo y mesas para la construcción y actualización de las fichas del componente programático, en tal sentido, se viene haciendo revisión del PLGR-CC; sin embargo, no es posible realizar la actualización total mientras no se terminen las acciones. |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Seguimiento del instrumento de planificación | Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance | ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC | Informe consolidado del PLGR-CC | Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolido a corte 31 de octubre. | | | | | | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | 4,2% | Teniendo en cuenta que esta acción esta con corte a 30 de junio, continua pendiente para la presentación del informe. |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Análisis de Riesgos | Caracterizar mínimo un escenarios de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 * | ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC | Nuevos escenarios caracterizados | Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. * | | | | | | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | 4,2% | Esta acción esta programada para el mes de agosto, por consiguiente, continua pendiente para su respectivo avance. |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Sistema de Información Geográfica | Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC | IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO | Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo | Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC | | | | | | | | | | | | | | 36,0% | 1,5% | 4,2% | Los resultados de esta actividad se presentara durante la reunión ordinaria del CLGR- del mes de julio; lo anterior, teniendo en cuenta que hasta el mes de junio la secretaria técnica, socializa para que las entidades que estan en cabeza de los escenarios de |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Monitoreo del riesgo | Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación) | IDIGER ALCALDÍA LOCAL | Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año | Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos recurrentes de emergencias. | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0,0% | 4,2% | Esta actividad queda pendiente para realizar según el Plan de Acción 2023. |

| | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernanza y participación comunitaria | Gobernanza y participación | Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias | IDIGER-IDPAC-ALCALDÍA LOCAL-INTEGRANTES DEL CLGR-CC | No. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas para la elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC. | Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, con mínimo diez (10) participantes. | 25% | 0% | 0,0% | 6,3% | Esta acción esta pendiente de la fecha para la elecciones, en cabeza del IDPAC y IDIGER. |
| Gobernanza y participación comunitaria | Gobernanza y participación | Realizar un plan comunitario de gestión de riesgos con las organizaciones apadrinadas y mínimo tres mapas comunitarios. | IDIGER - ALCALDÍA LOCAL - INTEGRANTES DEL CLGRCC | Un plan comunitario de gestión de riesgo<br><br>Tres mapas comunitarios de gestión de riesgos. | Realizar un (1) plan comunitario de gestión de riesgos y tres (3) mapas comunitarios por localidad. | | 33% | 2,1% | 6,3% | SDIS, DCC y ALU generaron acercamiento y fortalecimiento con comunidad de la Vereda El Hato en temas de Alojamientos Temporales y Plan Familiar de Emergencias, posteriormente se definirá si la comunidad de esta Vereda tienen la intención de participar en el Mapa Comunitario. |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Preparativos para la respuesta | Apoyar la preparación, ejecución, evaluación de organizaciones sociales para la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación. | INTEGRANTES DEL CLGR-CC - INVITADOS PERMANENTES | No. organizaciones participantes en el simulacro Distrital, de acuerdo con los lineamientos del CLGR-CC | Diez (10) procesos organizativos, acompañados, preparados y evaluados con participación en el simulacro distrital de evacuación. | | 0% | 0,0% | 6,3% | Esta acción esta pendiente de realizar, y se iniciara una vez se conozca fecha y s se den los lineamientos desde el IDIGER. |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Preparativos para la respuesta | Socializar las acciones desarrolladas de los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias | INTEGRANTES CLGR-CC | No de acciones ejecutadas de los planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias | Evidencias de mínimo tres acciones desarrolladas frente a los diferentes planes de acción por temporada de lluvias y menos lluvias | | 33% | 2,1% | 6,3% | Por parte del IDIGER se socializa el Plan por Primer temporada de lluvia en sesión ordinaria del CLGR-CC del mes de abril. |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Capacitación y entrenamiento | Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR-CC | IDIGER - ENTIDADES OPERATIVAS | (No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas)*100 | Realizar mínimo 2 procesos de capacitación y entrenamiento | 25% | 0% | 0,0% | 6,3% | Una de las acciones esta pendiente por definir por las entidades UAECOB Y DCC. Lo anterior de acuerdo a los compromisos de la reunión ordinaria del mes de julio de 2023. |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Ejecución de la respuesta | Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido, en caso de situaciones que requieran seguimiento post emergencia. | INTEGRANTES DEL CLGR-CC | No. eventos reportados que requieren seguimiento post emergencia | Reporte de seguimiento de los eventos que requieren acciones de reducción post emergencia, liderado por la Alcaldía Local desde los CLGR-CC. | | 50% | 3,1% | 6,3% | Hasta la fecha y para corte del presente avance, se viene reportando los diferentes eventos que se han presentado en la localidad; así mismo, se han activado las entidades que tengan competencia frente a los mismos. |
| | | | | | | **100,0%** | | **43,4%** | **100,0%** | |

## 4. FIRMAS

**Aprobado por:**

**Presidencia** **Nombre y cargo:** _____ **Firma:** ORIGINAL FIRMADO

**Secretaría Técnica** **Nombre y cargo:** _____ **Firma:** ORIGINAL FIRMADO

* Aplica para localidades con 3 o menos escenarios