ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC	CODIGO:
		VERSIÓN:
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:11-01-2023

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD KENNEDY	1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 27/02/2023
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2023	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 28/06/2023

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO / 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. LÍDERES Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	2.5. INDICADOR	2.6. META	2.7.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.1 INDICADOR PORCENTUAL	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Adelantar la revisión del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC con cada una de las entidades vinculadas a los escenarios de riesgos donde se deje en firme las acciones, compromisos y seguimientos .	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGR-CC	PLGR/CC con acciones depuradas, seguimiento y soporte de acciones presentadas	Un documento depurado por localidad con información válida para ser compartida en el tablero de control Distrital	25%													45,0%	2,3%	5,0%	En los meses de febrero a Junio se han realizado acciones tendientes a revisar los documentos por cada una de las entidades en cuanto a los escenarios ya conformados de inundaciones, aglomeraciones e incendios, en cuanto al escenario de arbolado el documento esta en revisión por parte de SDA. Cada una de estas acciones han tenido un avance asi: febrero 0,4; marzo: 0,4; abril 0,4; mayo 0,4 y Junio 0,4. Se ha logrado depurar el PLGRLK y se sigue avanzando en la consolidación del documento final, avance a la fecha 40%. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Tkh98wFj6X3o4BZfUG8TGShmZMZNlUAo
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Seguimiento del instrumento de planificación	Realizar un informe con avance cuantitativo y cualitativo del Plan local de gestión de riesgo PLGR-CC a partir de los lineamientos dados por la Secretaría técnica, cuyo primer avance debe presentarse con corte a 30 de junio.	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Informe consolidado del PLGR-CC	Un informe cuantitativo y cualitativo a corte 30 de junio y uno consolido a corte 31 de octubre.														25,0%	1,0%	4,0%	Las fechas se reprogramaron con la coordinación del equipo quedando para primer avance agosto a septiembre, se ha avanzado en la consolidación por parte de la coordinación del documento final, en el entretanto con las entidades se ha avanzado en la entrega de evidencias. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Tkh98wFj6X3o4BZfUG8TGShmZMZNlUAo
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Análisis de Riesgos	Caracterizar mínimo un escenarios de riesgos en los PLGR-CC, para el periodo 2023 *	ALCALDÍA LOCAL , IDIGER - INTEGRANTES DEL CLGRCC	Nuevos escenarios caracterizados	Documento de caracterización del (los) nuevo (s) escenario de riesgo. *														65,0%	2,6%	4,0%	A junio esta en revisión del escenario de arbolado por parte de la SDA, se espera tener comentarios y avances para el mes de Junio para consolidar este escenario. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Tkh98wFj6X3o4BZfUG8TGShmZMZNlUAo
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Generar y socializar los criterios para la Georreferenciación de los escenarios de riesgos caracterizados en los PLGR-CC	IDIGER ALCALDÍA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	Criterios de georreferenciación generados y socializados por escenario de riesgo	Criterios de georreferenciación por la entidad líder por escenarios de riesgo y socializarlos en el CLGR-CC														66,7%	2,7%	4,0%	La matriz de puntos criticos cuenta con los escenarios georeferenciados, a partir del mes de Julio la entidades empezaran la presentación frente a la medición de los diferentes riesgos de la localidad en cuanto a sus competencias. En la localidad se han realizado recorridos en los meses de mayo y junio, en la respectiva matriz de puntos criticos se exponeel avance y observaciones de cada punto.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	Documento consolidado de análisis de los dos semestres del año	Un documento consolidado que recoja los análisis semestrales de los eventos por localidad, con el fin de generar acciones de reducción a los eventos														30%	1,2%	4,0%	El documento semestral de emergencias esta en elaboración y se presentará en el CLGRLK del mes de Julio

| | | |

| | | |