ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**	**CODIGO:**	**SDG-FT-01**
		VERSIÓN:	**1**
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	**28/3/2018**

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD TEUSAQUILLO	**1.3. FECHA DE APROBACION: 25 Febrero 2020**
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2020	**1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO:**

									3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN														
									3.1. MES DE EJECUCIÓN														
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO+B11:BO15	**2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA**	**2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES**	**2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS**	**2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD**	**2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS**	**2.7. INDICADOR**	**2.8. META**	**2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**3.2. % AVANCE**	**3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO**	**3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE**
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	5,0%															
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2020 - 2021 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2020-2021 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realilzadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de las acciones 2020-2021 del componente programático	5,0%															
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. de recorridos proyectados	2 recorrido semestral de puntos de monitoreo por escenario de riesgo (Accidentes de tránsito, aglomeraciones y manejo de sustancias químicas)	10%															
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	10%															

Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local	Socialización del PLGR/CC y el acto administrativo de adopción en la JAL, equipo planeación Alcaldía, Alcalde Local	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	Incorporar acciones del componente programático en el PDL y el plan plurianual de inversione de la localidad de Teusaquillo	5%			
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local	Documento del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento proyectado del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL/Documento ejecutado del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL.	Componente de gestión de riesgo incorporado en el PDL.	5%			
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)	5%			
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional, social y comunitario	Acciones de fortalecimiento institucional, social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales, sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio en la región, a nivel distrital y local con participación activa de los actores. Protegiendo la vida, dos actividades por semestre	5%			
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional, capacitabdo al CLGR-CC y la mesa de Orientadoras de la localidad en primeros Auxilios psicológicos	Capacitación de lideres de gestión de riesgos	CRUZ ROJA	CLGR-CC D.L.E	Capacitación proyectada/ capacitación realizada	Una capacitación sobre identificación de pasientes con probelmas de salud mental y ruta de manejo.	5%			
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional, social y comunitario	Fortalecimiento en el manejo y formulación de plan familiar	DEFENSA CIVIL	CLGR-CC PRESIDENTES JAC	Capacitaciones planeadas/capacitaciones realiadas	Dos capacitaciones realizadas	10%			

| | | |