ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC	CODIGO:	SDG-FT-01
		VERSIÓN:	1
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/3/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	1.3. FECHA DE APROBACION: FEBRERO 20 DE 2020
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2020	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
									ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	7,5%		0,0%	0,0%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2020 - 2021 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2020-2021 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones 2020-2021 del componente programático	7,5%		0,0%	0,0%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. de recorridos proyectados	1 recorrido semestral de puntos de monitoreo por escenario de riesgo	7,5%		0,0%	0,0%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	7,5%		0,0%	0,0%	
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local	Socialización del PLGR/CC y el acto administrativo de adopción en la JAL, equipo planeación Alcaldía, Alcalde Local	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	Incorporar acciones del componente programático en el PDL y el plan plurianual de inversione de la localidad xxx	5%		0,0%	0,0%	
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local	Documento del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento proyectado del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL/Documento ejecutado del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL.	Componente de gestión de riesgo incorporado en el PDL.	5%		0,0%	0,0%	

Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)	5%		0,0%	0,0%
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional, social y comunitario -Alcaldía: Seleccionar empresas para poder capacitar a otras empresas tomándolas de ejemplo	Realización de acciones interinstitucionales para la reducción del riesgo en la localidad	Rep Org Comunitaria, Red Local de Gestión Riesgo, IDIGER, ALCALDIA	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Empresas seleccionadas / No. De empresas capacitadas	Creación y consolidación escuela de gestión de riesgos	5%		0,0%	0,0%
		Promover acciones para el fortalecimiento institucional, social y comunitario -Acueducto: Charla sistema hidrico	Realización de acciones interinstitucionales para la reducción del riesgo en la localidad	ACUEDUCTO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Acciones de reducción realizadas / No. De acciones Interinstitucionales de reducción proyectadas	No. De acciones interinstitucionales de reducción ejecutadas	5%		0,0%	0,0%
		Promover acciones para el fortalecimiento institucional, social y comunitario -Educación: Realizar seguimiento a los Colegios, en cuanto a gestión de riesgo	Realización de acciones interinstitucionales para la reducción del riesgo en la localidad	CLGR-CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Colegios seleccionadas / No. Colegios capacitadas	No. De acciones interinstitucionales de reducción ejecutadas	5%		0,0%	0,0%

		Promover acciones para el fortalecimiento institucional, social y comunitario -Cruz Roja: Talleres a comunidad en gestión de riesgo	Realización de acciones interinstitucionales para la reducción del riesgo en la localidad	CRUZ ROJA	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Acciones de reducción realizadas / No. De acciones Interinstitucionales de reducción proyectadas	No. De acciones interinstitucionales de reducción ejecutadas	5%		0,0%	0,0%	
		Promover acciones para el fortalecimiento institucional, social y comunitario Capacitar a empresas -IV Foro en gestion de riesgos y cambio climatico	Proceso de capacitación e IVC con empresas de la localidad de Los Martires	ALMA IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No.capacitaciones planeados/ No. capacitaciones ejecutados	No. De acciones interinstitucionales de reducción ejecutadas	5%		0,0%	0,0%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Modelación de un montaje de alojamientos temporales en parques de la localidad Jornadas comunitarias ATI socialización de servicios al CLGR-CC visita a puntos críticos	(Ajustar según lineamientos de SDIS)	SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR CC	Indicador propuesto por SDIS	Meta Programada por SDIS	10%		0,0%	0,0%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Divulgar el simulacro Distrital de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGERALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR CC	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Dos socialización de divulgación realizadas.	10%		0,0%	0,0%	
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	10%		0,0%	0,0%	
								100%			0,0%	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia	Nombre y cargo:	VICTOR FERNANDO ENCISO Referente de gestion de riesgos	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	MARIA DEL PILAR AVILA RODRIGUEZ Gestora Local	Firma:	ORIGINAL FIRMADO