ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC**	CODIGO:	SDG-FT-01
		VERSIÓN:	1
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD ENGATIVÁ	1.3. FECHA DE APROBACION: FEB/2020
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2020	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DIC/2020

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN														3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	30%															5,0%	7,0%	Se actualizó el documento del PLGR-CC de la Localidad y se encuentra en revisión por parte del Despacho de la Alcaldía Local de Engativá.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2020 - 2021 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2020-2021 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realilzadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones 2020-2021 del componente programático																7,0%	7,0%	Se formularon fichas de las acciones 2020-2021 del componente programático
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de recorridos realizados a los puntos críticos/No. de recorridos proyectados	1 recorrido semestral de puntos de monitoreo por escenario de riesgo																8,0%	8,0%	Se realizó un recorrido semestral por los puntos crñiticos de la Localidad.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad																8,0%	8,0%	Se realizó un documento semestral del análisis de los eventos de emergencias de la Localidad.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local	Socialización del PLGR/CC y el acto administrativo de adopción en la JAL, equipo planeación Alcaldía, Alcalde Local	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	Incorporar acciones del componente programático en el PDL y el plan plurianual de inversione de la localidad xxx																6,0%	10,0%	Se realizaron 3 socializaciones con la comunidad frente al componente programático del Plan de Desarrollo Local.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Promover la incorporación de las acciones definidas en el componente programático del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC en el Plan de Desarrollo Local y en el Plan Plurianual de Inversión Local	Documento del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento proyectado del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL/Documento ejecutado del componente de gestión del riesgo a ser tenido en cuenta en el PDL.	Componente de gestión de riesgo incorporado en el PDL.	40%															10,0%	10,0%	Se proyecta documento del componente prográmatico de gestión del riesgo, para que sea tenido en cuenta en el Plan de Desarrollo Local.

Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)			10,0%	10,0%	Se implementaron acciones de seguimiento del Plan Local de Gestión de Riesgos.
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional, social y comunitario	Acciones de fortalecimiento institucional, social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales, sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.			10,0%	10,0%	Se realizaron acciones de fortalecimiento frente a las capacidades institucionales, sociales y comunitarias para la gobernanza en la gestión del riesgo.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Modelación de un montaje de alojamientos temporales en parques de la localidad (Ajustar según lineamientos de SDIS)	(Ajustar según lineamientos de SDIS)	SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR CC	Indicador propuesto por SDIS	Meta Programada por SDIS			3,0%	5,0%	Debido a la pandemia no se pudieron ejecutar los tres ejercicios programados, razón por la cual se ejecuta un ejercicio virtual en el mes de diciembre de 2020.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Documento tecnico resultado Inventario Local Praques Vecinales y Salones Comunales ATI	Documento tecnico resultado Inventario local	SDIS	SDIS	Documento tecnico	Documento tecnico			5,0%	5,0%	Se presenta documento técnico por parte de la Secretaría Distrtial de Integración Social.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Divulgar el simulacro Distrital de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGERALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR CC	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Dos socialización de divulgación realizadas.	30%		10,0%	10,0%	Se realizan tres socialziaciones durante el año, frente a la gestión del reisgo en propiedad horizontal, un simulacro de accidente aéreo y el Simulacro Distrital de Autoprotección.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local			10,0%	10,0%	Se realizo seguimiento por la Alcaldía Local y demás entidades del CLGR-CC, frente a los evento ocurridos en la Localidad.
								100%			100,0%	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia Nombre y cargo: Andrés Camilo Valentin Firma: ORIGINAL FIRMADO

Secretaría Técnica Nombre y cargo: Germán Camilo Almanza Bastidas Firma: ORIGINAL FIRMADO