
             
 

 

16/09/2016 

Periodo                 
Diciembre 2018 

1/10 

INFORME 

Informe de Seguimiento Estudios y Diseños de Obras 

de Reducción de Riesgo 
 SEC-FT-29 V1

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del programa anual de auditorías del IDIGER suscrito para la vigencia 2018, 

la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las actividades ejecutadas desde la 

Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático con relación al 

desarrollo de estudios y diseños, en cumplimiento del proyecto 1172: Conocimiento del 

riesgo y efectos del cambio climático, meta “Elaborar 9 documentos de estudios y/o 

diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital” y en cumplimiento a la 

acción de mejora propuesta para el hallazgo 3.2.27 Auditoria 51 PAD 2017 realizado por 

la Contraloría de Bogotá. 

2. DESARROLLO 

La Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos de Cambio Climático  procedimiento  de 

Estudios y Diseños de Obras de Reducción, en el marco del Proyecto No 1172 

Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático, tiene como meta para el 

cuatrienio “Elaborar 14 documentos de estudios  y/o diseños de obras de Reducción de 

Riesgo para el Distrito Capital”. De la anterior meta se encuentran programados para la 

vigencia 2018, la elaboración de 9 estudios, objeto de seguimiento del presente informe, 

para el cual se ejecutaron las siguientes actividades: 

 Revisión de la ejecución presupuestal de reservas y de vigencia, de acuerdo a los 

reportes remitidos por la Oficina Asesora de Planeación. 

 Revisión de la ejecución física de la meta durante el transcurso del cuatrienio y de 

la actual vigencia, de acuerdo a los reportes remitidos por la Oficina Asesora de 

Planeación. 

 Revisión de los procesos contractuales en curso y/o en proceso de liquidación de 

acuerdo a la información remitida (correo electrónico, entrevistas y consultas) por 

la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático; los 

procesos contractuales verificados, fueron los siguientes: IDIGER 307 de 2018, 

297 de 2018, 485 de 2017, 481 de 2017, 482 de 2017, 486 de 2017 FONDIGER 

471 de 2017, 472 de 2017, 231 de 2018. 

En desarrollo de este informe también se realizó seguimiento al cumplimiento de la acción 

vigente de Plan de Mejoramiento de Contraloría, correspondiente al hallazgo 3.2.27 

Auditoria 51 PAD 2017 realizado por la Contraloría de Bogotá. 

 

 

 



        
   
 
 
 

 

INFORME 

Informe de Seguimiento Estudios y Diseños de Obras 

de Reducción de Riesgo  

 SEC-FT-28 V1

2/10 

16/09/2016 

Periodo                 
Diciembre 2018 

 

2.1.  Ejecución presupuestal y física meta proyecto 

Tabla 1. Ejecución presupuestal de reservas corte 30 de noviembre de 2018 

 

Reservas 
generadas 

Reservas 
ejecutadas 

 $  1.036.021.818   $ 881.009.460 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 2018 

En la tabla anterior se identifica una ejecución del 85% de las reservas constituidas a 31 

de diciembre de 2017, con una ejecución pendiente del 15% equivalente a $ 155.012.358, 

la cual de acuerdo a la información suministrada por la funcionaria a cargo de liderar el 

grupo funcional de Estudios y Diseños, se encuentran próximas a girar, dado el proceso 

de liquidación en el que se encuentra la contratación. 

Tabla 2. Ejecución presupuesto 2018 corte 30 de noviembre de 2018 

 

Valor apropiado 
Compromisos 

CDP 

 $  
1.055.236.037 

$  1.055.236.037 

Compromisos 
RP 

$ 820.236.037 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 2018  

Respecto al presupuesto de vigencia, la Oficina Asesora de Planeación reporta un 78% 

de ejecución, el cual corresponde a compromisos, indicando una ejecución pendiente del 

22% equivalente a  $ 232.151.928. 

15% 

85% 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN 

Reservas pendientes por girar

Reservas ejecutadas

22% 

78% 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN 

Presupuesto pendiente

Presupuesto comprometido
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En revisión del reporte realizado en el Sistema de seguimiento a los programas proyectos 

y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. SEGPLAN, se evidencia el siguiente 

cumplimiento físico (magnitud) de la meta de inversión objeto de análisis, con corte al 

tercer trimestre de 2018: 

 

Tabla 3. Programación vs ejecución física (30/09/2018) 

Vigencia Programado  Ejecutado 

2016 1 0 

2017 2 1 

2018 9 2 

2019 3 NA 

2020 1 NA 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 2018  

El cuadro anterior refleja el reporte realizado a corte tercer trimestre de 2018, no obstante 

se procedió a analizar los procesos contractuales en ejecución que apuntan al 

cumplimiento de la meta al corte del cuarto trimestre de 2018, para lo cual se desarrolló 

entrevista con la líder del grupo funcional de Estudios y Diseños, así como consulta a 

profesionales a cargo de la supervisión de los contratos suscritos en cumplimiento de la 

meta y adicionalmente se solicitó a través de correo electrónico del 29 de noviembre de 

2018, los seguimientos realizados por este grupo respecto a los procesos de contratación 

vigentes, como respuesta es remitido correo electrónico del 05 de diciembre y del 10 de 

diciembre  en el que se logra evidenciar lo siguiente: 

Ilustración 1. Contratación vigente  Estudios y Diseños de Obra 

 

Fuente: Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático- Grupo 

funcional de Estudios y Diseños. 2018 

Contratación 
Estudios y Diseños 

de Obra Vigente 

IDIGER 

307 de 2018 

297 de 2018 

485 de 2017 

481 de 2017 

482 de 2017 

486 de 2017 

FONDIGER 

471 de 2017 

472 de 2017 

231 de 2018 
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De lo anterior es importante aclarar que únicamente la contratación IDIGER, apunta al 

cumplimiento de la meta “Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de 

Reducción de Riesgo para el Distrito Capital”.  A continuación se describe el estado actual 

de la contratación. 

IDIGER 

* Contrato de Consultoría 485 de 2017  

“Objeto: Elaboración de estudios y diseños de obras de emergencia en sitios de 

intervención prioritaria en la Ciudad de Bogotá D.C.” 

De acuerdo, a la información suministrada por la Subdirección de Análisis de Riesgos y 

Efectos del Cambio Climático, este contrato se suscribió para la generación de seis (6) 

estudios: i. Serranías (localidad de Usme), ii. El Codito (localidad de Usaquén), iii. 

Cantera Casagrande (localidad de Ciudad Bolívar), iv. Parque Nacional (localidad de 

Chapinero), v. Parque el Porvenir (localidad de Usme) y vi. Granjas de San Pablo 

(localidad de Rafael Uribe Uribe). Se evidencian actas de aprobación y recibido por parte 

de la funcionaria líder del grupo de Estudios y Diseños. Es importante mencionar que de 

acuerdo a la información suministrada por la funcionaria que apoya la supervisión, el 

aumento en tiempo y costo de la contratación se debió a que inicialmente estaban 

contratados cuatro estudios pero se finalizó con seis estudios. 

Para la interventoría de esta consultoría se suscribió el contrato 481 de 2017, “Objeto:  

Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración de estudios y diseños 

de obras de emergencia en sitios de intervención prioritaria en la Ciudad de Bogotá  D.C.” 

ambos contratos se suscribieron en el mes de diciembre de 2017 con acta de inicio en el 

mes de enero de 2018, (constituidos en reserva), para los cuales se tenía prevista una 

duración inicial de cinco (5) meses, la cual se duplicó pasando a un total de diez (10) 

meses con aumentos en las asignaciones presupuestales del 25% en el Contrato de 

Consultoría y 50% en el Contrato de Interventoría, aumentos presupuestales que 

corresponderían a presupuesto de vigencia 2018. 

Tabla 4. Estado contratos 485 y 481 de 2017 

C
o

n
tr

a
to

 

Presupuesto 
inicial asignado al 

contrato 

Presupuesto final 
asignado al 

contrato 

Diferencia valor 
inicial 

A
u

m
e
n

to
 

p
re

s
u

p
u

e
s
ta

l 

(%
) 

D
u

ra
c
ió

n
 

in
ic

ia
l 

(m
e
s
e
s
) 

D
u

ra
c
ió

n
 

fi
n

a
l 

(m
e
s
e
s
) 

Estado 
reportado 

4
8
5
  

d
e
 

2
0
1
7
 

$   501.974.725,00 $   668.077.903,00 $   166.103.178,00 25% 5 10 
Finalizado, en 

proceso de 
liquidación. 
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$     65.206.050,00 $   130.412.100,00 $     65.206.050,00 50% 5 10 
Finalizado, en 

proceso de 
liquidación. 

Fuente: Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático- Grupo 

funcional de Estudios y Diseños. 2018 

* Contrato de consultoría 482 de 2017 

“Objeto: Realizar el estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa y diseño de medidas de mitigación en el barrio los Laches en la 

localidad de Santa Fe en Bogotá D.C., en el marco del convenio interadministrativo 317 

de 2017.” 

Este contrato se suscribió para la generación de un (1) estudio en el barrio los Laches 

localidad de Santa Fe. 

Para la interventoría de esta consultoría se suscribió el contrato 486 de 2017, “Objeto:  

Interventoría técnica, administrativa y financiera para el estudio detallado de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa y diseño de medidas de mitigación en el 

barrio los Laches en la localidad de Santa Fe de Bogotá D.C., en el marco del Convenio 

Interadministrativo 317 de 2017.” ambos contratos se suscribieron en el mes de diciembre 

de 2017 con acta de inicio en el mes de enero de 2018, (constituidos en reserva), para los 

cuales se tenía prevista una duración inicial de cuatro (4) meses, con un aumento de dos 

(2) meses, en la consultoría y  cinco (5) meses en la interventoría con aumentos en la 

asignación presupuestal del 33% en el Contrato de Interventoría. 

Tabla 5. Estado contratos 482 y 486 de 2017 
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   $ 476.961.099,00 $ 476.961.099,00 $   0 0% 4 6 
Finalizado, en 

proceso de 
liquidación. 

4
8
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d
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2
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1
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$ 56.657.994,00 $ 84.986.991,00 $     28.328.997,00 33% 4 9 
Finalizado, en 

proceso de 
liquidación. 

Fuente: Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático- Grupo 

funcional de Estudios y Diseños. 2018 
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Como tendencia general en los contratos suscritos con presupuesto IDIGER durante la 

vigencia 2017, se observa aumento en los tiempos de ejecución por los siguientes 

factores: 

 Demora en la entrega de los resultados realizados por laboratorios de suelos 

certificados por la ONAC, dado que se encuentra poca oferta de estos en el 

mercado. 

 Alcance a la cantidad de estudios a entregar en el marco de la contratación 

(aumento de los estudios). 

 Requerimiento por parte de la interventoría de aumentar el tiempo y valor del 

contrato dada la ampliación de los tiempos de la consultoría y los ajustes de la 

misma en el proceso de liquidación. 

* Contrato de consultoría 307 de 2018 

“Objeto: Estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa y definición de 

medidas de reducción en el barrio mirador de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá 

D.C.” 

Este contrato se suscribió para la generación de un (1) estudio en el barrio Mirador 

localidad de Ciudad Bolívar. 

Para la interventoría de esta consultoría se suscribió el contrato 297 de 2018, “Objeto: 

Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración del estudio detallado 

de amenaza y riesgo por movimientos en masa y definición de medidas de reducción en 

el barrio mirador de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.” estos contratos 

iniciaron en el mes de octubre de 2018 para finalizar en el mes de marzo de 2019,  lo cual 

indica la constitución de reservas en un porcentaje indeterminado a la fecha actual. 

Finalmente, con relación a los diseños generados a partir de cada uno de los estudios, la 

líder del Grupo Funcional de Estudios y Diseños, informa que estos productos se han 

remitido a través de comunicaciones internas al Grupo Funcional de Obras, para que se 

ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

FONDIGER  

En el marco de este seguimiento se procedió a verificar la contratación suscrita con 

recursos FONDIGER, con relación a una Urgencia Manifiesta, encontrando lo siguiente: 

* Contrato de Consultoría 231 de 2018  
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“Objeto: Estudio de riesgos por movimientos en masa y planteamiento de medidas de 

reducción en el barrio el Peñón del Cortijo III Sector de la localidad de Ciudad Bolívar en 

Bogotá, DC.”  

El contrato de consultoría 231 de 2018, se suscribe una vez emitida la Resolución 281 de 

2018, por la cual se declara una Urgencia Manifiesta, dadas las condiciones evidenciadas 

a través de inspecciones visuales y monitoreo geotécnico realizado por la Subdirección de 

Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático. Este contrato no presenta asociado 

contrato de interventoría, por lo tanto esta se encuentra a cargo del Grupo Funcional de 

Estudios y Diseños.  

De acuerdo a la información remitida a la Oficina de Control Interno, el contrato generara 

un (1) estudio y su estado es el siguiente: 

Tabla 6. Estado contrato 231 de 2018 – Urgencia Manifiesta 

Contrato  
Valor contrato 

inicial 
Valor pagado 

Valor por 
pagar 

Valor por 
pagar % 

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
iniciación 

Fecha de 
terminación 

231 de 2018  $  419.357.785   $  146.775.225   $  272.582.560  65% 5 meses 03/07/2018 19/12/2018 

Fuente: Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático- Grupo 

funcional de Estudios y Diseños. 2018 

2.2. Seguimiento hallazgo 3.2.27 Auditoria 51 PAD 2017 

Con relación al hallazgo 3.2.27 Auditoria 51 PAD 2017, Acción: “Documentar  las 

acciones  a realizar con posterioridad a la intervención  con medidas de reducción de 

riesgo dentro del seguimiento a las áreas intervenidas.” Indicador: No. De sitios con 

fichas actualizadas/No. Total de Sitios intervenidos, Meta: 40%, la Subdirección de 

Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático, presentó lo siguiente:  

Como resultado de auditorías externas realizadas a los procesos en los que se contrató la 

elaboración de Estudios y/o Diseños, el grupo de estudios y diseños identificó la 

necesidad de determinar el estado de los estudios contratados por el IDIGER en cuanto a 

la  ejecución y clasificación, de tal forma que generó un instrumento de revisión y 

priorización de los estudios con los que cuenta la entidad teniendo en cuenta la siguiente 

condición:  

“A partir de 1981 año en el que fue emitido el primer estudio, se identificaron 553 registros 

o estudios ejecutados por el IDIGER, de los cuales 223 corresponden a la categoría de 

remoción en masa, 213 a gestión del riesgo, 46 a inundación, 43 a sísmica, 22 a 

materiales peligrosos, 4 a incendios forestales, 1 meteorología y 1 remoción en masa – 

inundaciones.  

Posteriormente y siguiendo la metodología definida se priorizó de acuerdo a los criterios 

definidos por el grupo de estudios y diseños de la Subdirección de Analisis de Riesgos y 
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Efectos del Cambio Climático un rango de busqueda correspondiente a los estudios de 

remoción en masa de los últimos diez años, acotando el universo del análisis e 

información, en este proceso se obtuvo un resultado correspondiente a 42 estudios de 

remocion en masa  (41 registros de remoción en masa y  1 registro de remoción en masa-

inundación).  

De los 41 estudios objeto del análisis, se identificaron 14 estudios de riesgo por remoción 

en masa con diseños  detallados  y siete estudios de riesgo con evaluación de alternativas 

para un total de 21 estudios que pudiesen derivar en obra pública,  de los cuales, se han 

ejecutado por obra publica 8 correspondientes a estudios con diseños detallados,  a los 

13 estudios restantes sin ejecutar, se les elaboró su respectiva ficha técnica como 

instrumento de seguimiento y priorización, a la fecha  se cuentan con 10 fichas 

elaboradas y en proceso de elaboración 3 restantes.” (IDIGER - SARECC 2018). 

Como soporte de lo anterior, el grupo funcional de Estudios y Diseños remite base de 

datos de seguimiento de los 41 estudios objeto de análisis, en la cual se clasifican en 

estado de obra y/o ejecución los siguientes (Todos en la localidad de Usme):  

i) Ciudadela El Oásis. 

ii) Rosal Mirador. 

iii) Fiscala La Fortuna. 

iv) Fiscala Porvenir II Sector. 

v) El Virrey. 

vi) Alfonso López Charalá. 

vii) Fiscala Escuela. 

viii) Fiscala Alta Germinar.  

Adicionalmente, se remiten 10 de las 13 fichas tecnicas señaladas, en estas fichas se 

observa una sintesis de los principales aspectos técnicos del Estudio y Diseño 

(Localización, antecedentes, alcance, tipo de intervención recomendada, valor de la 

intervención, conclusión, etc.). Los Estudios y Diseños sintetizados en estas fichas 

tecnicas, son los siguientes:   

i) Madrid. Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

ii) Brisas del Volador Sector 2 Fase 2. Localidad de Ciudad Bolivar. 

iii) Zarazota. Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

iv) Bosques de la Hacienda. Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

v) Sotavento. Localidad de Ciudad Bolivar. 

vi) Santa Ana. Localidad de Sumapaz. 

vii) Santa Rosa de Lima. Localidad de Santa Fe. 

viii) Buena Vista Sur Oriental Etapa 2. Localidad de San Cristobal. 
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ix) Buena Vista Sur Oriental Etapa 3. Localidad de San Cristobal. 

x) San Juan de Sumapaz. Localidad de Sumapaz. 

De las anteriores Madrid y Brisas del Volador Sector 2 Fase 2, en encuentran en 

ejecución de obra, de acuerdo a lo informado por la lider del Grupo Funcional de Estudios 

y Diseños. 

En conclusión y teniendo en cuenta la meta del 40% propuesta para esta acción, se 

intervinieron o se encuentran en proceso de intervención 10 de los 21 sitios susceptibles a 

desarrollo de obra alcanzandose una meta del 48% al corte de este informe. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

* La ejecución presupuestal presenta un avance de alrededor del 80% (reservas y 

vigencia) con corte al mes de noviembre de 2018. La dependencia proyecta  al finalizar el 

mes de diciembre una ejecución total del presupuesto, donde actualmente, se encuentran 

en proceso de liquidación cuatro contratos (consultoría e interventoría) suscritos durante 

la vigencia 2017, de los cuales se generaron siete (7) productos (Estudios y Diseños) y se 

encuentran en ejecución dos contratos  suscritos durante el tercer trimestre de la vigencia 

2018, con fecha de finalización durante el primer trimestre de la vigencia 2019.   Se 

observa de lo mencionado la tendencia a constituir reservas (Contratos 297 y 307 de 

2018) dados los procesos de contratación suscritos durante el último trimestre del año con 

relación a las duraciones de los mismos, como se evidencia en el análisis de ejecución 

física.  

* La Oficina Asesora de Planeación   reporta que  el 85% de las reservas constituidas a 31 

de diciembre de 2017, se ejecutaron encontrándose pendiente el giro del 15% de las 

mismas, con relación al presupuesto de vigencia un 78% de ejecución con un pendiente 

del 22%. Se recomienda ejecutar en su totalidad las reservas constituidas en 2017  para 

pagar en  la vigencia 2018, a fin de evitar la conformación de pasivos exigibles que 

afecten el presupuesto 2019 de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del 

Cambio Climático y más aun considerando el cierre de plan de desarrollo Bogotá Mejor 

para Todos. 

* A corte tercer trimestre de 2018 se presentaba un avance en magnitud de la meta con 

dos (2) de los nueve (9) estudios propuestos para la vigencia, teniendo en cuenta lo 

informado por el grupo de estudios y diseños, se reportarían siete (7) estudios más al 

corte del cuarto trimestre, no obstante se presenta un rezago de dos (2) estudios en 

relación con las dos vigencias anteriores (2016,2017), por cuanto se recomienda realizar 

las gestiones necesarias para nivelarse en el cumplimiento de las metas propuestas 
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anualmente, atendiendo el cierre de cuatrienio asociado a plan de desarrollo Bogotá Mejor 

para Todos. 

* Se recomienda realizar la respectiva gestión para el cumplimiento de los tiempos 

establecidos en los procesos contractuales que pertenecen a la meta objeto de este 

seguimiento, en especial a los generados a partir del requerimiento de una Urgencia 

Manifiesta en este caso el contrato 231 de 2018, dadas las condiciones de riesgo 

inminente. 

* Se recomienda tener en cuenta en la etapa de planeación contractual de procesos 

futuros, los factores que han generado la ampliación en la duración de los contratos de 

consultoría e interventoría, ya que por ejemplo  se observa en la ejecución de los 

contratos verificados  prórrogas  asociadas a  laboratorios de suelos. 

* Se recomienda oficializar dentro del mapa de procesos del IDIGER, el formato de 

seguimiento a la contratación de Estudios y Diseños, que actualmente está utilizando el 

grupo y tenerlo  en cuenta como una  buena práctica  y control que minimiza riesgos  del 

proceso Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático en su procedimiento 

Estudios y diseños de Obras.  

 

4.  APROBACIÓN. 

Elaborado por Revisado y Aprobado por 

Original Firmado 
 
 
Tatiana Marcela Medina Mesa 
Profesional Oficina de Control Interno 

Original Firmado 
 
 
Diana Karina Ruiz Perrilla  
Jefe Oficina de Control Interno 

Fecha: 14/12/2018 Fecha: 14/12/2018 

Nota: Para una mayor información referente a este documento comunicarse con el 

responsable de la elaboración. 


