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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  8.56 $6,773 $79,171 0.00 $0 $14,274 0.00 $0 $20,441 0.00 $0 $21,505 0.00 $0 $15,666 92.97 $6,773 $7,285

 7.10 $4,697 $66,155 0.00 $0 $12,341 0.00 $0 $17,622 0.00 $0 $17,622 0.00 $0 $13,371 90.35 $4,697 $5,19929 Asentamientos y entornos protectores

 7.10 $4,697 $66,155 0.00 $0 $12,341 0.00 $0 $17,622 0.00 $0 $17,622

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20.00
 100.00
 100.00
 100.00
 30.00

 350.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 20.00
 100.00
 100.00
 100.00
 30.00

 40.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 200.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 350.00  40.00  11.43%

233 Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento(S)

De la Vigencia

217

218

 14.27

 4.21

 $2,715

 $1,983

 $19,025

 $47,130

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,650

 $9,691

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,916

 $12,706

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,916

 $12,706

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,381

 $9,990

 85.87

 97.32

 $2,715

 $1,983

 $3,162

 $2,037

Indicador(es)

Indicador(es)

Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento

Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática

0 N/A

Debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital en el marco del control a la Pandemia COVID-19, las cuales generaron entre otras medidas la limitación a la libre circulación de las personas, el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la ciudad de Bogotá, 
D.C, así como la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales; durante el periodo se presentaron retrasos en el proceso de negociación a través de enajenación voluntaria, en la medida en que las familias no pudieron adelantar los trámites ante las entidades públicas 
(notarías, CADES, Empresas de Servicios Públicos, Oficina de Instrumentos Públicos); y desde el área social se limitó el acompañamiento y el avance de los procesos de adquisición predial.

Retrasos y soluciones:

El Plan de Desarrollo Distrital Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI le asignó al IDIGER la meta de beneficiar a 350 familias a través del Programa de Reasentamientos; el cual se desarrolla en el marco de las competencias asignadas al IDIGER, a través del Decreto Distrital 173 de 2014, 
artículo 3 numeral 8.8, el cual le establece la función de Coadyuvar en la realización de los trámites para la adquisición predial de las áreas objeto de reasentamiento de familias. Cuya norma distrital es el Decreto 255 de 2013, por el cual se establece el procedimiento para la ejecución del programa de 
reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito Capital.
Para la vigencia 2020 se programó como meta beneficiar a 20 familias a través del programa de Reasentamientos en el marco de la normatividad distrital vigente en la materia (Decreto 255/13 y Decreto 173/14). Teniendo como base que el reasentamiento es una estrategia de gestión de riesgos, dirigida a 
la intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan.
Por consiguiente, frente a la proyección para el segundo semestre de 2020, al periodo de corte, se logró retirar de la zona catalogada como de alto riesgo no mitigable a 40 familias, que habitan (38) predios en estas zonas, garantizando con ello la protección a la vida de las familias al trasladarlas de la zona
de alto riesgo no mitigable.
Saneamiento Predial: De acuerdo con el inventario de 3000 predios contenidos en la base de datos de la entidad y conforme las actividades realizadas en las cuales inicialmente se tenía previsto desarrollar 90 de los 3000 predios, como resultado, se tiene que se han depurado 303 predios, de los cuales se 
han identificado que los mismos pertenecen al sector de altos de la Estancia.

Avances y Logros:

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

(S)1

(S)2

(K)3

(S)4

(K)5

(K)7

(C)8

Elaborar 4 documentos de lineamientos técnicos para gestionar los procesos de 
desarrollo de habilidades y capacidades de las organizaciones sociales y 
comunitarias

Capacitar 100 personas en cultura y ciencia ciudadana para la reducción del 
riesgo y adaptación al cambio climático

Implementar 1 sistema de información  para el  Sistema Único de Registro Escolar
-SURE

Elaborar 1 documento  para el Programa de investigación en Ciencias y Cambio 
Climático

Promover el 100 porciento de las acciones de articulación y promoción de gestión 
del riesgo y adaptación al cambio climático

Gestionar el 100 porciento de las acciones relacionadas con el reasentamiento de 
familias en alto riesgo no mitigable

Diseñar 1 instrumento de retención intencional o transferencia del riesgo, para 
cada uno de los escenarios del riesgo priorizados en Bogotá D.C

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 4.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.85

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.75

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.50

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 20.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.00

 20.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.00

 0.00

 15.01

 0.00

 9.48

 19.75

 4.04

 $0

 $0

 $30

 $0

 $625

 $2,031

 $29

 $923

 $274

 $198

 $38

 $6,591

 $10,284

 $717

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $295

 $48

 $18

 $0

 $1,075

 $1,083

 $132

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $295

 $94

 $35

 $0

 $2,109

 $2,125

 $259

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $295

 $94

 $35

 $0

 $2,109

 $2,125

 $259

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $38

 $38

 $80

 $38

 $674

 $2,472

 $38

 0.00

 0.00

 99.17

 0.00

 100.00

 81.98

 100.00

 $0

 $0

 $30

 $0

 $625

 $2,031

 $29

 $0

 $0

 $30

 $0

 $625

 $2,478

 $29

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $5,199  $4,697  90.35  $13,371  $0  0.00  $17,622  $0  0.00  0.00 $0 $17,622  0.00 $0 $12,341  7.10 $4,697 $66,155

 200.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  8.56 $6,773 $79,171 0.00 $0 $14,274 0.00 $0 $20,441 0.00 $0 $21,505 0.00 $0 $15,666 92.97 $6,773 $7,285

 15.95 $2,076 $13,017 0.00 $0 $1,933 0.00 $0 $2,819 0.00 $0 $3,883 0.00 $0 $2,295 99.49 $2,076 $2,08730 Eficiencia en la atención de emergencias

 15.95 $2,076 $13,017 0.00 $0 $1,933 0.00 $0 $2,819 0.00 $0 $3,883

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 2.00
 3.00
 2.00
 1.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 9.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 1.00
 2.00
 3.00
 2.00
 1.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 9.00  0.00  0.00%

 20.00%

234

237

Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Porcentaje de población atendida afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

221  15.95 $2,076 $13,017 0.00 $0 $1,933 0.00 $0 $2,819 0.00 $0 $3,883 0.00 $0 $2,295 99.49 $2,076 $2,087

Indicador(es)

Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del 
SDGR-CC

0 N/A

En este período reportado se interrumpió la ejecución de las obras por la Pandemia que se presentó a nivel mundial COVID-19, el cual generó la expedición del Decreto 090 de 2020 ¿Por el cual se adoptan medidas transitorias con ocasión a la declaratoria de calamidad pública, efectuada mediante 
Decreto 087 de 2020, en concordancia con el Aislamiento Preventivo Obligatorio. Posteriormente a la orden de confinamiento preventivo obligatorio para la prevención del contagio del COVID-19 ordenado por el Gobierno Nacional y local desde el martes 24 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, 
nuevamente se tomó el tema de las viabilidades aplicadas al proyecto, iniciando con el proceso de la estructuración del prepliego y pliego, para luego obtener los pliegos definitivos que permitieran el desarrollo de la etapa precontractual, la cual se surtió bajo el proceso licitatorio N° IDIGER-LIC-003-2020 
para la obra y para la interventoría bajo el proceso de selección No. IDIGER-CM-004-2020.

Durante lo transcurrido del año, no se han presentado retrasos en la atención de los 8.594 eventos de emergencias.  Todos fueron atendidos oportunamente en coordinación con las entidades del SDGRCC.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Para dar cumplimiento al plan de desarrollo Distrital, Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, la entidad identifico y formulo el proyecto de inversión Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá donde se estableció la meta de 
Construir 9 obras de mitigación y adecuación de las cuales se  adelantaron los procesos precontractuales y actualmente se encuentra en etapa contractual la obra para la reducción del riesgo en el barrio Los Laches de la Localidad de Santa Fe. En este periodo se están ejecutando 3 obras (Parque 
Nacional, Peñón del Cortijo y Los Laches) y se adelanta la gestión de liquidación de 9 obras, las cuales se relacionan a continuación: Arabia, Porvenir, Juan José Rondón, Granjas de San Pablo, Caracolí, Monterrey, Serranías, Divino Niño y Delicias del Carmen.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, desde la subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres, área funcional de servicios de respuesta, se avanzó en el fortalecimiento de los procesos de organización y coordinación interinstitucional para la ejecución de los 
servicios de respuesta, conllevando a que se atendieran a través de la Central de información y Telecomunicaciones del IDIGER  CITEL-, 8.594 eventos de emergencias, donde se vieron afectadas 8594 personas, los cuales fueron atendidos de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR 
CC.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7557 - Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

7559 - Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

(S)6

(K)9

Gestionar la ejecución de 9 obras para la reducción del riesgo de desastres

Implementar el 100 porciento del plan de acción de adaptación al cambio climático
desde la misionalidad del IDIGER

 11.11 1.00 9.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 4.38

 2.05

 $1,912

 $70

 $43,698

 $3,431

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,070

 $621

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,386

 $1,319

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,386

 $1,319

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,889

 $102

 97.23

 99.87

 $1,912

 $70

 $1,967

 $70

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $2,087  $2,076  99.49  $2,295  $0  0.00  $3,883  $0  0.00  0.00 $0 $2,819  0.00 $0 $1,933  15.95 $2,076 $13,017

 0.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

05

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 8.56

 23.45

 $6,773

 $9,980

 $79,171

 $42,562

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $14,274

 $6,194

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $20,441

 $9,983

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $21,505

 $9,019

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $15,666

 $6,621

 92.97

 92.87

 $6,773

 $9,980

 $7,285

 $10,746

 12.73 $2,738 $21,504 0.00 $0 $3,612 0.00 $0 $5,856 0.00 $0 $5,583 0.00 $0 $3,491 92.43 $2,738 $2,96353 Información para la toma de decisiones

 12.73 $2,738 $21,504 0.00 $0 $3,612 0.00 $0 $5,856 0.00 $0 $5,583

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00%

486 Porcentaje de avance de actualización de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SIRE(K)

De la Vigencia

451  7.88 $483 $6,124 0.00 $0 $1,492 0.00 $0 $1,819 0.00 $0 $1,739 0.00 $0 $565 95.02 $483 $508

Indicador(es)

Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático - SIRE

0 N/A

No se presentan retrasos con relación a la actualización de los componentes de los escenarios, las hemerotecas y la información cartográfica de geoportal.Retrasos y soluciones:
El SIRE - Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, es un instrumento que permite recopilar, integrar, producir y divulgar información relacionada con el proceso de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá. En la actualidad cuenta con diversos componentes 
disponibles para consulta de la comunidad los cuales son actualizados periódicamente por las diferentes subdirecciones de la entidad. A corte 31 de diciembre de 2020, los componentes del SIRE asociados a la información que se desarrolla desde la Subdirección de Análisis de Riesgos y Cambio Climático
que más avance han tenido son: 
Escenario de Riesgo por Actividad de la Construcción.
Escenario de Riesgo por Avenidas torrenciales.
Escenario de Riesgo por Inundaciones. 
Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa.
Escenario de Riesgo Tecnológico. 
Escenario de Riesgo Sísmico. 
Escenario de Riesgo por Cambio Climático. 
Geoportal con la información cartográfica actualizada de:
Información actualizada de conceptos técnicos a nivel de amenaza
Información actualizada de conceptos técnicos a nivel de riesgo. Información actualizada de georreferenciación de diagnósticos técnicos
Inventario de predios en alto riesgo no mitigable. 
Reasentamiento.
Hemeroteca de Emergencias. 
Hemeroteca de Gestión del Cambio Climático.
Los componentes del SIRE asociados a los escenarios de riesgo que han tenido mayor relevancia durante el segundo semestre del 2020 corresponden a los escenarios de riesgo por inundaciones, movimientos en masa, actividad de la construcción y cambio climático; Para el escenario de riesgo por 
inundaciones se incluyó información climatológica de la ciudad y se actualizó la información correspondiente a la segunda temporada de lluvias; para el escenario de cambio climático desde la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático se brindó apoyo en la consolidación de 
información de indicadores de exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad en el marco de la elaboración del Plan de Acción Climático de la ciudad que adelanta la Secretaría Distrital de Ambiente.
Para todos los escenarios en general, se actualizó información relacionada con la dinámica a nivel ciudad de cada uno de ellos,  a partir del análisis de información de riesgo contenida en los documentos técnicos emitidos por la Subdirección de Análisis de Riesgos y Cambio Climático en lo corrido del 2020,
garantizando de esta forma la publicación y acceso de la información actualizada en el SIRE. Para el escenario de cambio climático se actualizó la información en el marco de la elaboración del plan de acción climática de Bogotá, acciones adelantadas en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente. 

Avances y Logros:

(K)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

Brindar el 100 porciento de la asistencia técnica a las entidades que conforman el 
SDGR-CC

Gestionar el 100 porciento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las 
capacidades de respuesta a emergencias.

Ejecutar el 100 porciento del plan de acción para la divulgación, promoción y/o 
capacitación a personas, organizaciones y/o instituciones en respuesta a 
emergencias.

Implementar el 100 porciento del plan de acción de las actividades de 
aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones, dispositivos de 
entretenimiento y sistemas de transporte vertical

Ejecutar el 100 porciento de las acciones de respuesta a emergencias y/o 
desastres a través del fortalecimiento de las capacidades físicas, técnicas y/o 
tecnologicas.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 37.45

 32.68

 1.48

 6.34

 18.87

 $98

 $447

 $22

 $183

 $1,326

 $261

 $1,368

 $1,468

 $2,891

 $7,028

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $21

 $151

 $355

 $301

 $1,105

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $30

 $220

 $518

 $440

 $1,612

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $29

 $208

 $491

 $1,628

 $1,528

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $83

 $342

 $83

 $339

 $1,447

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.21

 $98

 $447

 $22

 $183

 $1,326

 $98

 $447

 $22

 $183

 $1,337

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

 $2,963  $2,738  92.43  $3,491  $0  0.00  $5,583  $0  0.00  0.00 $0 $5,856  0.00 $0 $3,612  12.73 $2,738 $21,504

 100.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  23.45 $9,980 $42,562 0.00 $0 $6,194 0.00 $0 $9,983 0.00 $0 $9,019 0.00 $0 $6,621 92.87 $9,980 $10,746

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 20.00%

496 Número de sistemas de alerta en operación(K)

De la Vigencia

461

464

 18.52

 13.03

 $848

 $1,408

 $4,575

 $10,805

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $606

 $1,515

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,153

 $2,883

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,098

 $2,745

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $804

 $2,121

 92.76

 91.38

 $848

 $1,408

 $914

 $1,541

Indicador(es)

Indicador(es)

Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá - SAB

Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de
la ciudad

Retrasos: Se presentan retrasos en la instalación de sensores ya adquiridos (se instalaron dos de cuatro), debido a las limitaciones de acceso y desplazamiento generados por la declaratoria del aislamiento preventivo y la contratación del profesional a cargo del análisis de la ubicación de los nuevos 
sensores.
Soluciones: Con el punto de instalación definido en el Colegio Simón Bolívar se programa la instalación de la estación multisensor para el mes de enero de 2021.
Definidos los sitios potenciales para la instalación del sensor de burbujeo e identificadas las necesidades de compra de elementos  y obra civil para su instalación se programa para la formulación del proceso para el mes de enero de 2021.

Retrasos y soluciones:

Actualmente la hemeroteca como herramienta virtual cuenta con 4443 registros disponibles al público.

Se continua con la publicación en tiempo real de los aplicativos en la página SAB como son: reportes del estado de nubosidad en tiempo real relacionado con lluvias tomado por el radar, lluvias en tiempo real, lluvia diaria y acumulada en los últimos días, nivel de cauces, monitoreo de tormentas eléctricas, 
áreas propensas a incendios forestales, información del último sismo registrado información que puede ser consultados en tiempo real por los tomadores de decisiones. De igual manera se cuenta con el módulo de descarga de información histórica de la red hidrometeorológica de Bogotá.
Se realizó la emisión de reportes diarios publicándose a las 6:00, 11:00 y 17:00, así como los reportes extraordinarios emitidos cuando se identifica en el monitoreo un fenómeno meteorológico adverso con probabilidad de impactar en la cotidianidad de la ciudad.
Procesamiento de los datos para la elaboración de informes con información oportuna, estructurada y consolidada que cuenta con la confiabilidad necesaria para la publicación de reportes en los aplicativos del sistema de alerta de Bogotá - SAB para facilitar la toma de decisiones.
Se está publicando el pronóstico diario horario del IDEAM, y las proyecciones para los dos días siguientes.

Avances y Logros:

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

(K)1

(K)2

(K)5

Implementar el 100 porciento de las acciones para la gestión de la información de 
escenarios de riesgo asociados a los fenómenos amenazantes con información a 
nivel de ciudad y a nivel de localidad.

Fortalecer el 100 porciento de los componentes de conocimiento del sistema de 
información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de 
escenarios.

Operar y mantener 1 Sistema de Alerta de Bogotá generando información 
oportuna sobre las condiciones de riesgo

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 6.26

 8.67

 18.52

 $126

 $357

 $848

 $2,010

 $4,114

 $4,575

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $579

 $913

 $606

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $551

 $1,268

 $1,153

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $525

 $1,215

 $1,098

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $211

 $354

 $804

 87.59

 97.96

 92.76

 $126

 $357

 $848

 $144

 $364

 $914

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  23.45 $9,980 $42,562 0.00 $0 $6,194 0.00 $0 $9,983 0.00 $0 $9,019 0.00 $0 $6,621 92.87 $9,980 $10,746

 34.39 $7,241 $21,058 0.00 $0 $2,581 0.00 $0 $4,127 0.00 $0 $3,436 0.00 $0 $3,131 93.04 $7,241 $7,78356 Gestión Pública Efectiva

 34.39 $7,241 $21,058 0.00 $0 $2,581 0.00 $0 $4,127 0.00 $0 $3,436

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 750.00
 2,000.00
 2,000.00
 2,000.00

 750.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 7,500.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 28.00
 2,400.00
 2,200.00
 2,122.00

 750.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 95.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 95.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 7,500.00  0.00  0.00%

 19.00%

508

589

Número de hectáreas con estudios detallados de amenaza y riesgo

Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

540  34.39 $7,241 $21,058 0.00 $0 $2,581 0.00 $0 $4,127 0.00 $0 $3,436 0.00 $0 $3,131 93.04 $7,241 $7,783

Indicador(es)

Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e 
IDPYBA

0 N/A

retrasos: Debido a los ajustes presupuestales derivados de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19), que obligó a la redistribución y reasignación de los recursos del presupuesto 2020, disminuyéndose el presupuesto de manera sustancial para este componente. Para la inversión 
del presupuesto disponible, se realizó la priorización y proceso precontractual para la consultoría e interventoría de un estudio con recursos IDIGER, del cual se adelantaron 3 concursos de méritos, dos de ellos para interventoría por declararse uno desierto, aplazando así el inicio de los contratos.

Soluciones: Se adelantó con prontitud el segundo concurso de méritos de la interventoría, posterior a la declaratoria de desierto del primer proceso, para lograr la terminación de los procesos precontractuales. El resultado del estudio se estima terminar en el primer semestre del 2021 como ejecución de 
reservas presupuestales.

La entidad no es ajena a las dificultades y a los retrasos generados en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Durante este periodo se experimentaron situaciones que dilataron los procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios extendiendo la ejecución de las actividades 
proyectadas al inicio del Plan de Desarrollo.
No obstante, la gestión de estas dificultades impidió su escalonamiento garantizando los compromisos misionales de la entidad.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

A corte 31 de diciembre de 2020 se ha obtenido avance en el proceso precontractual y adjudicación de un estudio y la interventoría de la caracterización Geológico - Geotécnica para 28 Ha.

En el marco del Fortalecimiento Institucional y la Gestión Pública Eficiente y dando cumplimiento a la ejecución de la Meta, el IDIGER afianzó los diferentes procesos estratégicos que permitieron atender las diferentes demandas misionales y necesidades institucionales y ciudadanas, respondiendo de 
manera oportuna e integral a los requerimientos que permiten contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de los procesos, implementando acciones abocadas a garantizar el recurso humano, así como la optimización de la infraestructura física, administrativa y logística y de tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del IDIGER. Es así como el proyecto de inversión 7558- Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá, brindó apoyo transversal a los procesos misionales de la entidad, dando cumplimiento eficaz y oportuno con los deberes, funciones y
responsabilidades propias asignadas a la misma, atendiendo con prontitud, destreza y eficiencia a fin de optimizar el uso de los recursos asignados. En ese orden, el IDIGER fortaleció su arquitectura institucional, para hacerla no solo funcional sino anticipativa, moderna y eficiente. Este fortalecimiento se 
orientó a la promoción de ventajas competitivas para la ciudadanía, como elemento fundamental de una estrategia global de la Alcaldía. Hoy, se cuenta con una infraestructura que permite una gestión adecuada de la información de riesgos y de los objetivos de la entidad, consolidando un caudal de datos 
fluido, en escenarios de alta complejidad (sociales y naturales) en donde se articulan actores claves en el manejo y gestión de riesgos. Por otra parte, se ha dispuesto de un catálogo de acciones que buscan armonizar las actividades cotidianas de la entidad con los sistemas de gestión vigentes, en aras de 
interpretar de manera acertada las demandas de la ciudadanía frente a la gestión del riesgo climático, la mejora continua y el manejo transparente de la entidad. El IDIGER tiene claro como imperativo la dinamización de acciones concretas que aporten al desarrollo sostenible de la ciudad y de sus 
habitantes, por lo cual se ha instalado una convicción interna de trabajo articulado, con énfasis en la mejora de los factores de protección para la mitigación de riesgos no exclusivos del orden climático sino también epidemiológico.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

(K)3

(S)4

Realizar el 100 porciento de los estudios detallados de amenaza y/o riesgo para 
diferentes fenómenos amenazantes

Elaborar 18,700 documentos de Conceptos y/o Diagnosticos técnicos de amenaza
y/o riesgo

 6.35 1,187.00 18,700.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2,400.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 5,173.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 5,100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4,840.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1,187.00

 100.00

 1,187.00

 15.31

 10.71

 $835

 $573

 $5,454

 $5,352

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $689

 $826

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,310

 $1,573

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,247

 $1,498

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,308

 $813

 92.84

 89.34

 $835

 $573

 $899

 $642

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $7,783  $7,241  93.04  $3,131  $0  0.00  $3,436  $0  0.00  0.00 $0 $4,127  0.00 $0 $2,581  34.39 $7,241 $21,058

 0.00%

 95.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (201906172735984198

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

Millones de pesos corrientes

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  23.45 $9,980 $42,562 0.00 $0 $6,194 0.00 $0 $9,983 0.00 $0 $9,019 0.00 $0 $6,621 92.87 $9,980 $10,746

 13.76 $16,753 $121,734 0.00 $0 $20,467 0.00 $0 $30,424 0.00 $0 $30,524 0.00 $0 $22,287 92.91 $16,753 $18,031TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

7558 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

(K)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

(K)6

(K)7

(K)8

(K)9

(K)10

Gestionar el 100 porciento de los  bienes y/o  servicios ejecutados

Realizar el 100 porciento de las actividades de mejoramiento de la entidad

Fortalecer el 100 porciento de las acciones de bienestar, capacitación y/o 
seguridad en el trabajo para los colaboradores de  la entidad

Gestionar el 100 porciento de las actividades de mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica

Gestionar e implementar el 100 porciento de las actividades relacionadas con el 
Plan Estratégico Institucional - PEI

Gestionar el 100 porciento de las acciones encaminadas al mejoramiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la entidad

Fortalecer el 100 porciento de las actividades de Gestión Documental

Ejecutar el 100 porciento del plan de acción para gestionar convenios nacionales 
e internacionales en el marco de la misionalidad de la entidad

Implementar el 100 porciento del plan de acción de comunicación para la gestión 
del riesgo y cambio climático

Implementar el 100 porciento del plan de acción para la atención al  ciudadano en 
la entidad
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 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 95.00

 91.00

 98.00

 100.00

 100.00

 95.00

 70.00

 100.00

 100.00

 100.00

 95.00

 91.00

 98.00

 100.00

 100.00

 95.00

 70.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 55.12

 0.76

 55.09

 46.59

 53.08

 49.62

 37.47

 33.04

 14.33

 47.20

 $1,320

 $7

 $247

 $2,387

 $363

 $1,440

 $286

 $23

 $1,096

 $73

 $2,394

 $873

 $449

 $5,124

 $683

 $2,902

 $764

 $68

 $7,645

 $155

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $143

 $176

 $40

 $439

 $11

 $224

 $75

 $7

 $1,447

 $19

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $162

 $200

 $45

 $499

 $13

 $255

 $86

 $8

 $2,838

 $21

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $162

 $200

 $45

 $499

 $13

 $255

 $86

 $8

 $2,147

 $21

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $573

 $7

 $70

 $1,160

 $246

 $711

 $204

 $22

 $118

 $21

 97.49

 2.29

 99.37

 94.50

 90.63

 98.75

 91.37

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,320

 $7

 $247

 $2,387

 $363

 $1,440

 $286

 $23

 $1,096

 $73

 $1,354

 $291

 $249

 $2,526

 $400

 $1,458

 $313

 $23

 $1,096

 $73

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


