

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO JUNIO 30 DE 2018 LOCALIDAD DE ENGATIVA

PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LIDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCRADAS	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO		PESO PORCENTUAL	% AVANCE
						INDICADOR	META		
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgos	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de presentes en la localidad	Formatos diligenciados de identificación y priorización de escenarios de riesgos.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES Y REP. COMUNITARIOS DEL CLGRCC	Documento de identificación y priorización realizado/Documento de identificación y priorización proyectado.	Documento de identificación y priorización realizado	3%	3,0%
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB SDM EAB DEF CIVIL SUB RED NORTE REP. COMUNITARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documentos de caracterización elaborados y aprobados	Documentos de caracterización realizados y aprobados.	10%	10,0%
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos.	Delegados de las entidades integrantes del CLGR-CC con conocimiento sobre la elaboración del componente programático.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES Y REP. COMUNITARIOS DEL CLGRCC	Sesiones realizadas/ sesiones proyectadas	2 sesiones CLGRCC	7%	3,5%
		Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Acciones formuladas	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB SDM EAB DEF CIVIL SUB RED NORTE	TODAS LAS ENTIDADES Y REP. COMUNITARIOS DEL CLGRCC	Documento Programático aprobado	Documento Programático	10%	3,0%
		Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución Local.	5%	
REDUCCIÓN DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorrido local para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad	Bases de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según escenarios de riesgos.	Alcaldía Local IDIGER UAECOB EAB DEF CIVIL CRUZ ROJA SDA, SUB RED NORTE, REP. COMUNITARIO	SDM SDIS Subred integrada de servicios de salud DILE Policía Defensa Civil	No. De recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Realizar 2 recorridos semestrales.	8%	4,0%
	Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLGR/CC.	CLGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones	Entidades responsables de la capacitación	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones propuestas.	una (1) capacitación realizada por UAECOB.	4%	
		Divulgación de las herramientas virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Socialización de herramientas virtuales a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Numero de herramientas virtualizadas/Numero de herramientas programadas	Socialización de mínimo tres herramientas virtuales (SIRE, ALERTAS TEMPRANAS, HERREROTECA u otra de las entidades del Sistema)	5%	3,0%
		Divulgación de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del SDGR-CC	Socialización de campañas de gestión de riesgos y cambio climático, a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Una Socialización de mínimo tres campañas de gestión de riesgos y cambio climático. Campaña de Salud y Gestión Riesgos	9%	6,3%
MANEJO DE EMERGENCIAS	Preparativos para la respuesta	Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Dos socializaciones de simulacro realizadas.	10%	
		Evaluar salones comunales, parques y nuevos escenarios para alojamientos temporales	Inventario de alojamientos temporales actualizados	SDIS	ALCALDIA LOCAL UAECOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. de salones comunales evaluados/No. salones comunales a evaluar No. parques evaluados/No. parques a evaluar	24 Salones comunales evaluados 70 Parques vecinales evaluados	10%	10,0%
		Realizar un ejercicio de simulación de Alojamientos Temporales Institucionales, con participación de comunidad en territorio priorizado en el marco de la Estrategia de Abordaje Territorial.	Documento informe de Simulación de Alojamientos Temporales Institucionales.	SDIS	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. de simulaciones realizadas/ No. simulaciones proyectadas	Una simulación de Alojamiento Temporal Institucional.	6%	6,0%
	Ejecución de la respuesta	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencia priorizados en la localidad	5%	2,5%
		Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No eventos con seguimiento de la Alcaldía Local/No eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	8%	4,6%
								100%	55,9%