

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018										
LOCALIDAD ENGATIVÁ										
PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O	LIDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCRADAS	INDICADOR	META	PESO PORCENTUAL	% AVANCE	AVANCE DE EJECUCIÓN
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgos	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de presentes en la localidad	Formatos diligenciados de identificación y priorización de escenarios de riesgos.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES Y REP. COMUNITARIOS DEL CLGRCC	Documento de identificación y priorización realizado/Documento de identificación y priorización proyectado.	Documento de identificación y priorización realizado	3%	3%	Se cuenta con el documento aprobado y subido a la página del IDIGER
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB SDM EAB DEF.CIVIL SUB RED NORTE REP. COMUNITARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documentos de caracterización elaborados y aprobados	Documentos de caracterización realizados y aprobados.	10%	10,0%	Se encuentran finalizados y publicados en la página del IDIGER los documentos de caracterización del Riesgo por Presencia de abejas africanizadas, el riesgo por inundación-encharcamientos y la actualización del riesgo por accidentes de tránsito.(Éstos escenarios adicionales a los 3 publicados en noviembre del año anterior)
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Delegados de las entidades integrantes del CLGR-CC con conocimiento sobre la elaboración del componente	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES Y REP. COMUNITARIOS DEL CLGRCC	Sesiones realizadas/ sesiones proyectadas	2 sesiones CLGRCC	7%	7,0%	Se realizó la capacitación el 14 Junio. Las mesas de discusión y presentación del contenido programático de cada una de las entidades ante el CLGR-CC se cuenta como segunda capacitación
	Componente Programático	Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Acciones formuladas	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB SDM EAB DEF.CIVIL SUB RED NORTE REP. COMUNITARIO	TODAS LAS ENTIDADES Y REP. COMUNITARIOS DEL CLGRCC	Documento Programático aprobado	Documento Programático	10%	6,0%	Se realizaron las siguientes Mesas de Trabajo para avanzar en este componente: 1. Riesgo Sísmico: 11 Julio. Alcaldía, Def. Civil, SDIS, IDIGER 2. Accidentes Tránsito: 11 Julio. SDM, IDIGER 3. Sustancias Químicas: 12 Julio. UAECOB, Sub Red Norte, Def. Civil, IDIGER 4. Presencia de Abejas: 12 Julio. UAECOB, Def. Civil, IDIGER. Por cancelación de EAB no se realizó Mesa de Inundaciones-Encharcamientos Y en la sesión de agosto se hizo revisión conjunta de algunas acciones propuestas en el componente programático de todos los riesgos priorizados, quedando el compromiso de gestión interna de cada entidad de la consecución de costos y cronograma. *En reunión del 16 de agosto con Alcaldía, se elaboraron cartas para solicitar a las entidades costos para el componente programático. *Pendiente: Respuesta de SDM, UAECOB, Defensa Civil, ante los oficios enviados por Alcaldía solicitando información de presupuesto para el C. Programático.(Seguimiento IDIGER-Alcaldía) * Pendiente: Envío desde Alcaldía de los oficios a SDIS, Sub Red Norte y Secretaría de Educación con copia DILE. (Seguimiento IDIGER)
	Componente Programático	Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución Local.	5%	5%	En proceso según cronograma, se realizará y entregará a la coordinación de GL del IDIGER, haciendo un compendio de todos los documentos trabajados al interior del CLGR-CC
REDUCCIÓN DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorrido local para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad	Bases de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según escenarios de riesgos.	Alcaldía Local IDIGER UAECOB EAB DEF. CIVIL CRUZ ROJA SDA, SUB RED NORTE, REP. COMUNITARIO	SDM SDIS Subred integrada de servicios de salud DILE Policía Defensa Civil	No. De recorridos realizados/ los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Realizar 2 recorridos semestrales.	8%	8,0%	El 20 de abril se realizó el primer recorrido y el segundo se realizó el 26 de junio según cronograma. Por dificultades de disponibilidad de vehículo y copunturas contractuales se reprograma el recorrido para el 2 de noviembre, no obstante no fue realizado por actividad interna en el IDIGER, razón por la cual la GL no podría asistir y el recorrido fue programado y realizado el jueves 8 de noviembre con presencia de Alcaldía, SDIS, Bogotá Limpia, EAAE, Defensa Civil, SDA-OPEL e IDIGER. En el mes de noviembre se realizaron dos recorridos los días 8 y 28 de
	Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLGR/CC	CLGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones	Entidades responsables de la capacitación	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones propuestas.	una (1) capacitación realizada por UAECOB.	4%		Pendiente: Realización de la charla de UAECOB sobre, SCI para la sesión de CLGR-CC el 13 de diciembre, última del año
	Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Divulgación de las herramientas virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Socialización de herramientas virtuales a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Numero de herramientas virtualizadas/No. de herramientas programadas	Socialización de mínimo tres herramientas virtualizadas(SIRE,ALERTAS TEMPRANAS, HEMEROTECA u otra de las entidades del Sistema)	5%	3%	*En el mes de marzo en reunión de coordinadores de colegios públicos se presentó la Plataforma de Intercambio de Experiencias Educativas del IDIGER. *En el CLGR-CC de abril se presentó el instrumento del Sistema de Alerta Temprana de Bogotá SAB, así como el Micrositio para los CLGR-CC. *Pendiente: Socialización del IDIGER en sesión del CLGR-CC de diciembre, de la herramienta del SIRE y la Hemeroteca virtual. *En el mes de marzo en reunión de coordinadores de colegios públicos de la DILE, se socializaron los procesos de la GR y se presentaron tips de prevención ante temporada de lluvias. *El 30 de abril se envió vía correo a los integrantes del CLGR-CC la explicación e invitación a participar del curso de primer respondiente "Ciente que ayuda" y se envió también al Representante comunitario solicitando la divulgación a la comunidad. *En junio se envió vía correo la explicación e invitación al curso de primer respondiente a los brigadistas de la localidad. *El 11 de julio, la Cruz Roja como parte del Plan de Acción, realizó charla a los directivos de colegios de la localidad, sobre la importancia de los PEGR y de la formación de los brigadistas. * El 13 de septiembre en la 3a. sesión del curso de GR y Participación liderado por el Representante Comunitario, se socializó la herramienta virtual del Curso Primer Respondiente Básico. *El 1 de diciembre se realizó en el barrio UNIR, una campaña de socialización y oferta de servicios de las entidades del CLGR-CC. *En la sesión de septiembre del CLGR-CC, se socializó el curso de Primer Respondiente Básico. *Participación de varias entidades del CLGR-CC en el curso liderado por el Rep Comunitario en el sector Bochica Compartir. La intervención de IDIGER se hizo el 12 y 13 de septiembre.
MANEJO DE EMERGENCIAS	Preparativos para la respuesta	Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Dos socializaciones de simulacro realizadas.	10%	10,0%	*En el marco del curso liderado por el Rep Comunitario en el sector Bochica Compartir, el IDIGER realizará charla de difusión del simulacro distrital el 13 de septiembre. *El 14 de agosto se sostuvo reunión con Bochica Compartir y el Rep Comunitario para coordinar la charla que realizará IDIGER en el tema de simulacro distrital y otros temas. No fueron realizadas charlas previas al simulacro, no obstante, se participó en tres reuniones con la comunidad de Bochica Compartir como preparatorias para el Simulacro Distrital y Comunitario a realizarse respectivamente el 24 y 28 de octubre de 2018.
	Preparativos para la respuesta	Evaluar salones comunales, parques y nuevos escenarios para alojamientos temporales	Inventario de alojamientos temporales actualizados	SDIS	ALCALDIA LOCAL UAECOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	No. de salones comunales evaluados/ No. salones comunales a evaluar/ No. parques evaluados/No. parques a evaluar	24 Salones comunales evaluados 70 Parques vecinales evaluados	10%	10,0%	A la fecha se evaluaron 25 salones comunales y 71 parques vecinales. El CLGR-CC (Alcaldía, Sub Red Norte, IDIGER, SDIS) acompañó el recorrido del 20 de junio según solicitud de la SDIS
	Preparativos para la respuesta	Realizar un ejercicio de simulación de Alojamiento Temporal Institucional, con participación de comunidad en territorio priorizado en el marco de la Estrategia de Abordaje Territorial.	Documento informe de simulación de Alojamiento Temporal Institucional.	SDIS	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. de simulaciones realizadas/ No. simulaciones proyectadas	Una simulación de Alojamiento Temporal Institucional.	6%	6,0%	En el Consejo de Junio la SDIS realizó presentación donde explicó funcionamiento de los ATI y además se acordó que la simulación se hará en el Parque San Andrés en la sesión de julio. *En la sesión del CLGR-CC de julio se realizó el ejercicio de simulación en 5 parques previamente seleccionados, ejercicio que dirigió la SDIS.
	Ejecución de la respuesta	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	5%	2,5%	En la sesión del CLGR-CC de julio, el IDIGER presentó el análisis de los principales eventos y emergencias del semestre en la localidad. *Pendiente la elaboración y presentación del análisis de eventos del año, a realizarse en la sesión de diciembre por parte del IDIGER y Alcaldía.
Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local/No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	8%	8%	A la fecha, la Alcaldía ha realizado seguimiento a los eventos en los que ha sido activada. De acuerdo con una directriz del Subsecretario de Gestión Local, en oficio enviado a la Alcaldía local, con el fin que activara a todos los miembros y entidades del CLGR-CC, el día 31 de octubre, desde las 18:00 hasta la media noche con el fin de prevenir cualquier situación relacionada con la	
								100%	87,56%	