

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 2018
LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS

PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS	LIDER DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD INVOLUCRADAS	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO		AVANCE DE EJECUCIÓN		
						INDICADOR	META	PESO PORCENTUAL %	% AVANCE	
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgos	Consolidación de la identificación y priorización de los escenarios de presentes en la localidad.	Formatos diligenciados de identificación y priorización de escenarios de riesgos.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento de identificación y priorización realizado/Documento de identificación y priorización proyectado.	Documento de identificación y priorización realizado	5%	5,00%	El documento se encuentra publicado en la página del IDIGER
	Caracterización de escenarios de riesgo	Consolidación de la caracterización de los escenarios priorizados en la localidad.	Formatos diligenciados de escenarios caracterizados en la localidad.	IDIGER ALCALDIA LOCAL EAB DILE SDIS UAECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Cuatro (4) documentos de caracterización aprobados.	Documentos de caracterización realizados.	10%	10,00%	Se encuentran aprobadas y publicadas en la página Web las caracterizaciones de Riesgo por Tránsito de Vehículos, Riesgo estructural de IED ante evento sísmico, Riesgo por Incendio Estructural y Encharcamientos.
	Componente Programático	Capacitación de orientación para la elaboración del componente programático para el Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Delgados de las entidades integrantes del CLGR-CC) con conocimiento sobre la	IDIGER ALCALDIA LOCAL EAB DILE SDIS UAECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documentos programáticos aprobados	2 sesiones CLGRCC	6%	6%	Se realizó capacitación en la sesión de mayo del CLGR-CC. (Soporte: Acta del CLGR-CC). Pendiente: Programar 2a capacitación de IDIGER al CLGR-CC
		Formulación del componente programático del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en concordancia con los Escenarios de Riesgo priorizados y caracterizados.	Acciones formuladas	IDIGER ALCALDIA LOCAL EAB DILE SDIS UAECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento Programático aprobado	Documento Programático	10%	8,00%	En el mes de agosto se realizaron 4 Mesas de Trabajo donde se abordó el Componente programático para cada uno de los escenarios de riesgo priorizado para la localidad. A la fecha se encuentran definidas las acciones para cada escenario, se encuentra pendiente por definir por parte de cada entidad, los recursos para las acciones propuestas. En el mes de agosto la Alcaldía y el IDIGER proyectaron cartas a las entidades solicitando información de recursos para el componente programático. *Pendiente: IDIGER-Alcaldía hacer seguimiento a la respuesta de las entidades frente a la carta de presupuesto y Remitir oficio específico a cada entidad con el requerimiento de información de presupuesto para cada actividad del componente programático, según competencia. (Soporte: carta IDIGER)
		Consolidación del Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Plan Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	IDIGER ALCALDIA LOCAL EAB DILE SDIS UAECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Documento realizado/ Documento proyectado	Plan Local de Gestión de Riesgos con Resolución local	8%	4%	En proceso según cronograma
REDUCCIÓN DE RIESGOS	Acciones de reducción de los factores de riesgo	Realizar recorrido local para la identificación de los puntos críticos por riesgo de la localidad	Bases de datos con los puntos críticos identificados en el territorio, según escenarios de riesgos.	Alcaldía Local IDIGER UAECOB EAB DILE SDIS. Subred integrada de servicios de salud Representante de organizaciones.	SOMA SDIS Subred integrada de servicios de salud DILE Policía Defensa Civil	No. De recorridos realizados a los puntos críticos/No. De recorridos proyectados	Realizar 1 un recorrido mensual.	8%	8,00%	El 4 de abril se realizó el recorrido y como resultado de lo evidenciado, Alcaldía envió correo a la EAB solicitando información y acciones respecto a la intervención en la intersección Río Salitre-Río Negro-Río Nuevo, de lo cual se recibió respuesta de la EAB. (Soporte Acta recorrido). *Pendiente: Recorrido interinstitucional a puntos críticos de Canal Salitre, Barrio Rio Negro, Doce Octubre El 9 de noviembre se realizó el recorrido que había falta, con presencia de la Alcaldía, SDIS, IDIGER y Salud
	Fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales	Realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento de las funciones del CLGR/CC.	CLGRCC fortalecido en el cumplimiento de sus funciones.	UAECOB	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones propuestas.	una (1) capacitación realizada por UAECOB	4%	4%	UAECOB realizó la capacitación en la sesión del CLGR-CC del mes de octubre
		Divulgación de las herramientas virtuales de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES DEL CONSEJO	Número de herramientas virtuales socializadas/Número de herramientas programadas	Socialización de mínimo tres herramientas virtuales: (SIRE, ALERTAS TEMPRANAS, HEMEROTECA, ETC)	5%	5,00%	*En CLGR-CC de marzo se socializó el Micrositio de los CLGR-CC. *En CLGR-CC de abril se presentó el SAB. (Soporte Actas de CLGR-CC) *En la sesión de julio del CLGR-CC se presentó el Portal Infantil disponible en la página del IDIGER. *En el CLGR-CC de agosto se realizó socialización de la Hemeroteca Virtual *Se presentó herramienta del IDIGER en sesión del DILE el 7 de noviembre
		Divulgación de campañas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático elaboradas por las entidades del SDGR-CC	Socialización a los actores institucionales, sociales, comunitarios y/o sectoriales de la localidad	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Una Socialización de mínimo tres campañas de gestión de riesgos y cambio climático.	8%	8%	*En el mes de marzo se presentaron tips de prevención ante temporada de lluvias, a los coordinadores de colegios públicos en el marco de la reunión mensual de la DILE. (Soporte Lista de asistencia) *En el CLGR-CC de abril se presentó el curso de Primer Respondiente "Gente que ayuda" (Soporte Actas de CLGR-CC) *El 22 de mayo se presentó el curso Virtual de Primer Respondiente "Gente que ayuda", a Brigadistas Comunitarios. (Soporte: Lista Asistencia) *El 29 de julio, la SDIS con el rep. Comunitario presentaron a la comunidad del barrio La Libertad, la campaña de gestión de riesgos de abejandra, el personaje de la SDIS. * El 5 y 6 de septiembre, se realizaron 4 charlas a profesores del Colegio Jorge Elecer Gaitán, sobre Bases de Gestión de Riesgos, Prevención de riesgos y manejo de extintores, servicios de las entidades y se explicó la herramienta del curso virtual de primer respondiente "Gente que Ayuda". *Se realizaron actividades interinstitucionales de cierre "Círculo pedagógico", los días 26 de octubre, así como 6, 7 y 8 de noviembre en el Colegio J. E Gaitán en coordinación de IDIGER, a cargo de UAECOB, Defensa Civil, Cruz Roja, SDIS e IDIGER.
		Realización de capacitación en Gestión de Riesgos a una Fundación sin ánimo de lucro de la localidad	Comunidad con conocimientos básicos en tema de gestión de riesgos	UAECOB	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones propuestas.	1 capacitación a Fundación	4%	4%	El 21 de mayo la UAECOB realizó la actividad pedagógica en la Fundación Niñez y Desarrollo, contó con el acompañamiento de Delegado de la Defensa Civil.
MANEJO DE EMERGENCIA	Preparativos para la respuesta	Divulgación de simulacro Distrital comunitario de evacuación.	Participación de los actores sociales y comunitarios en el simulacro Distrital de Evacuación.	IDIGER ALCALDIA LOCAL REPRESENTANTE COMUNITARIO	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas	Dos socializaciones realizadas.	8%	8%	En proceso según cronograma. En Agosto se realizó reunión con la JAC Rio Negro y San Fernando convocadas por el Rep. Comunitario en la que se acordaron temas para charlas de fortalecimiento para su participación en el simulacro distrital. Charlas que iniciaron según cronograma el 25 de septiembre en Rio Negro y 29 de septiembre en La Libertad, estas las brindarán UAECOB, Def. Civil, Cruz Roja, IDIGER, Sub Red Norte, SDIS. Se realizaron charlas en los salones comunales Bionegro el 4 de octubre y en La Libertad el 13 e octubre, a cargo de Carmen Emilia Rocha y Maria Herrera respectivamente, como compromiso previo a la realización del Simulacro Distrital de Evacuación.
		Actualizar inventario de salones comunales, parques definidos para alojamientos temporales actualizados	Actualización del inventario de alojamientos temporales actualizados	SDIS ALCALDIA LOCAL UAECOB Subred integrada de servicios de salud IDIGER	ALCALDIA LOCAL UAECOB	No. de posibles ATI evaluados/ No. de posibles ATI identificados	30 parques evaluados. Presentación inicial de documento de trabajo.	6%	5%	La SDIS realizó presentación con el inventario de parques evaluados en el 2017 y en el 2018, correspondiendo a 29 los parques evaluados en el presente año. * Pendiente: Presentación de SDIS, en CLGR-CC de diciembre sobre Salones comunales. El 23 de noviembre se verificó el estado del salón comunal de Bionegro, a cargo de SDIS, Alcaldía local, Salud e IDIGER, con el fin de determinar si se realizó en la sesión del CLGR-CC de junio.
		Realizar diseños preliminares de las distribuciones de áreas para el montaje ATI en los parques vecinales de la localidad.	Distribución de áreas para el montaje ATI en los parques vecinales de la localidad.	SDIS	ENTIDADES DEL CONSEJO	Montajes diseñados	2 Diseños	4%	4%	
		Realización de un ejercicio de Alojamientos Temporales Institucionales	Ejercicio de Alojamientos Temporales Institucionales	SDIS	ENTIDADES DEL CONSEJO	No. Ejercicios de Alojamiento Temporal desarrollado/No. Ejercicios de Alojamiento Temporal proyectado	1 Ejercicio	5%	5%	SDIS realizó la simulación ATI (Alojamientos Temporales Institucionales), el día 20 de octubre a las 8am, en el salón comunal del barrio Benjamin Herrera, y de acuerdo con el representante del SDIS se presentó un buen número de asistentes
		Realizar documento de análisis de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	Entidades Operativas	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	4%	2,00%	En la sesión del CLGR-CC de julio, el IDIGER presentó el análisis de los principales eventos y emergencias del semestre en la localidad. *Pendiente: Presentación de análisis de emergencias del año, el 12 de diciembre en la última sesión del CLGR-CC.
	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia. Se incluye seguimiento a árboles en riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No eventos con seguimiento de la Alcaldía Local/No eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	5%	5%	A la fecha, la Alcaldía ha realizado seguimiento a los eventos en los que ha sido activada y en cada sesión de Consejo ha socializado las principales emergencias. La alcaldía local y todas las entidades del CLGR-CC estuvieron activadas el 31 de octubre por halloween.	

100% 91,0%