



## Plan de Trabajo Anual de la Mesa de Manejo de Emergencias y Desastres

INFORMACIÓN GENERAL																
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN:		IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO						DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres						
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ASOCIADOS								OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO		Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y equipamiento para salvaguardar la vida, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.						
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 - 2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI". Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá D.C. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018 - 2030 - PDGRD-CC Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias - Marco de Actuación								Objetivo Estratégico Relacionado		Garantizar la efectiva respuesta a emergencias por medio de la coordinación de los ejecutores de los servicios de respuesta y equipamiento para salvaguardar la vida, y reducir el sufrimiento de las personas y mantener la gobernabilidad.						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	LÍNEA	N°	PRODUCTO / ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO INTERNO	INDICADOR	AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR						ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
										MES	Ene - Mar 25%	Abril-Junio 25%	Jul - Sep 25%	Oct-Dic 25%	Total	
15 entidades que integran la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres participan en la actualización e implementación de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias.  Planificar, implementar y articular los lineamientos, mecanismos, metodologías e instrumentos para el manejo de emergencias y desastres en el Distrito Capital.  15 entidades que integran la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres desarrollan actividades y herramientas para fortalecer la preparación y la ejecución de la respuesta y la recuperación.  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE RESPUESTA	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA	1.1	Actualización de delegaciones a la Mesa	1/01/2021	20/02/2021	Integrantes a la Mesa	Grupo Preparativos	% de avance de la actualización de las delegaciones de las entidades	P 50 E 40	50 50	50 50		150 140	93%	16 delegaciones de los integrantes y 5 de los invitados permanentes, para un total de 21 delegaciones. Cambio de delegación de la CRC. No ha remitido al delegación.
			1.2	Desarrollar una sesión ordinaria mensual de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres	1/01/2021	30/12/2021	Coordinador de la Mesa	Grupos de Preparativos y Respuesta	(N° Sesiones realizadas/ N° sesiones programadas) * 100	P 3 E 3	3 3	3 3	3 3	12 9	75%	Se han desarrollado nueve reuniones ordinarias y ninguna extraordinaria.
			1.3	Participación de las entidades en las sesiones ordinarias y extraordinarias en la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres	1/01/2021	30/12/2021	Integrantes e invitados a la Mesa	Grupo Preparativos	(Participación por entidad en las sesiones realizadas/ Asistencia de Sesiones programadas) * 100	P 25 E 22	25 22	25 20	25 20	100 84	64%	Participación en las Mesas de las entidades corresponde a participación de un 89%, según lineamientos de asistencia. Frente a la participación de los delegados se tiene un 84%.
			1.4	Desarrollar un espacio en página web del IDIGER para socializar información de los avances de la Mesa de Manejo de Emergencias	1/04/2021	30/11/2021	Coordinador de la Mesa	Grupos de Preparativos y Respuesta	% de Avance en el desarrollo del enlace en la página WEB del IDIGER.	P 100 E 100	0 0	0 0	0 0	100 100	100%	Se desarrolló un espacio en la página web para la consolidación de la mesa de manejo, ubicada en el link: <a href="https://www.idiger.gov.co/sistema-distrital">https://www.idiger.gov.co/sistema-distrital</a>
			1.5	Actualizar la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias (EDRE) (Versión 2021)	1/03/2021	30/11/2021	Integrantes e invitados a la Mesa	Grupo Preparativos	% de avance en la actualización de la EDRE	P 25 E 15	25 20	25 25	25 60	100 60	60%	Se han desarrollado acciones como: 1° Diagnóstico y matriz de necesidades de actualización 2° Avance de la estructuración del documento 3° Capacitación sobre la EDRE / EIR a las entidades del SDGRCC. (6 Sesiones, 63 entidades, 168 personas) Se han desarrollado distintas mesas de trabajo por demanda las cuales son: 1° Alcaldes caídos y en riesgo de caída. 2° Comité de Alertamientos Temporales Vehículos de Emergencia
			1.6	Realizar reuniones de articulación interinstitucional para optimizar el desempeño en la prestación de funciones y servicios de respuesta.	1/02/2021	30/12/2021	Responsable Principal de cada servicio de Respuesta	Grupos de Preparativos y Respuesta	(N° Reuniones realizadas/ N° reuniones programadas) * 100	P 7 E 7	6 6	6 6	6 6	19 19	100%	Avance del desarrollo del documento para la definición del enfoque de la administración y atención de emergencias
	1.7	Revisar y adoptar el sistema organizacional para la atención y administración de emergencias	1/01/2021	30/12/2021	Integrantes e invitados a la Mesa	Grupos de Preparativos y Respuesta	% de Avance en la adaptación del sistema organizacional para la atención y administración de emergencias	P 25 E 20	25 10	25 20	25 20	100 50	50%	Desarrollo de nueve (9) estudios de caso		
	1.8	Analizar doce (12) eventos o emergencias representativas e elaborar plan de mejoramiento en los casos en que por sus características, lo requieren. (1 mensual)	1/02/2021	30/11/2021	Responsable Principal de cada servicio de Respuesta	Grupos de Respuesta	(N° de eventos o emergencias analizadas/ N° total de eventos o emergencias a analizar) * 100 (N° de planes de mejoramiento elaborados/ N° de planes de mejoramiento a elaborar) * 100	P 3 E 3	3 3	3 3	3 3	12 9	75%	Desarrollo de planes y acciones de mejoramiento		
	1.9	Promover el desarrollo de las Estrategias Institucionales de Respuesta para que cada entidad que integra la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres logre su adopción.	1/02/2021	30/12/2021	Integrantes e invitados a la Mesa	Grupo Preparativos	(N° de entidades con EIR promovido/ entidades programadas) * 100	P 25 E 15	25 15	25 15	25 15	100 45	45%	Se tiene un avance en actualización y normalización por partes de los participantes de la mesa: 1- 50.3% = 11% 2- 31.80% = 22% 3- 51.80% = 22% 4- 81.100% = 45%		
	1.10	Revisión y suministro de información para la elaboración de (6) planes de contingencia ante la inminencia de eventos con impacto distrital (semana santa, temporadas seca (2), temporadas de lluvias (2), navidad, aglomeración permanente (Por ej. San Victorino) y demás)	1/01/2021	30/12/2021	Integrantes e invitados a la Mesa / CDPMIF	Grupos de Preparativos y Respuesta	(PEC elaborados / PEC programados) * 100	P 4 E 4	1 1	1 1	1 1	7 6	86%	Planes realizados conjuntamente: 1° 1ra Temporada de Menos Lluvias 2° 1ra Temporada de Lluvias 3° 2da Temporada de Menos Lluvias 4° 2da Temporada de Lluvias 5° Semana Santa y agosto y febrero		
	1.11	Realizar el seguimiento de las acciones establecidas en los planes de contingencia ante la inminencia de eventos con impacto distrital.	1/02/2021	30/11/2021	Integrantes e invitados a la Mesa	Grupo Preparativos	(N° actividades desarrolladas en cada plan / N° actividades programadas en el plan) * 100	P 25 E 20	25 25	25 25	25 25	100 70	70%	Según formato de seguimiento del Plan de Lluvias, frente a 1) Reporte en las mesas de manejo de Emergencias y 3) Reporte según el formato entregado. Formatos entregados entidades de manera quincenal		
	1.12	Revisión y ajustes de un (1) lineamiento para el plan de acción para la recuperación ante evento de gran magnitud por sismo.	1/04/2021	30/11/2021	Integrantes e invitados a la Mesa	Grupo Preparativos	% de avance en el ajuste del lineamiento	P 0 E 0	33 15	33 25	34 25	100 40	40%	Se realiza una primera propuesta de la definición de los lineamientos de recuperación. Se remite a las entidades de la Mesa para su revisión.		
	1.13	Identificar por entidad las necesidades de capacitación operativa especializadas requeridas y presentarlas a la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres, a fin de determinar la forma para su ejecución teniendo en cuenta los actores de la mesa y entidades externas.	1/02/2021	30/11/2021	Integrantes e invitados a la Mesa	Grupos de Preparativos (Capacitación) y Respuesta	(N° de entidades que identifican necesidades de capacitación / N° total de entidades que integra la Mesa) * 100 (N° de capacitaciones gestionadas / N° de capacitaciones identificadas) * 100	P 25 E 25	25 25	25 25	25 25	100 75	75%	Diligenciamiento del formulario para la identificación de las necesidades de capacitación. 100%-30/30 entidades respondieron. Según las necesidades de capacitación identificadas en la mesa, se viene adelantando un proceso de capacitación no formal de acuerdo con la programación definida.		
	1.14	Elaborar una propuesta de articulación y apoyo operativo para los integrantes del subistema de voluntarios de primera respuesta con el SDGR-CC.	1/02/2021	30/11/2021	Responsables: CRC, DCC, CIVB, Apeyo, Bomberos Oficiales, SDS, MIBOG, IDIGER	Grupos de Preparativos y Respuesta	% de avance en la propuesta de articulación y apoyo operativo	P 0 E 0	0 0	0 0	50 0	100 0	0%	Actividad sin iniciar según Plan de Trabajo		
	1.15	Revisión y participación activa en el plan de trabajo de dos (2) ejercicios de entrenamiento distrital (simulación y simulacro) en relación a los servicios y funciones de respuesta.	1/02/2021	30/11/2021	Integrantes e invitados a la Mesa	Grupos de Preparativos y Respuesta	Ejercicios de simulación realizados / Ejercicios de simulación programados	P 0 E 0	40 40	40 40	20 10	100 90	90%	Liderado desde el IDIGER, se adelantó el plan de trabajo de los ejercicios de simulación de bombardeo de desastres y simulacro distrital		
	1.16	Actualizar por entidad información relacionada con elementos, equipos, vehículos y personal, necesarios para identificar la capacidad de respuesta institucional, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el IDIGER.	1/02/2021	30/11/2021	Integrantes e invitados a la Mesa	Grupos de Preparativos y Respuesta	Suministro de información por entidad total de las entidades de la Mesa	P 100 E 68	0 0	0 0	0 0	100 68	68%	Diligenciamiento del formulario para capacidades operativas: 68%, 42/63 entidades respondieron		
	1.17	Desarrollar una estrategia masiva de comunicación interinstitucional anual - Campañas de manejo de emergencias y desastres (Cronograma, responsables, acuerdos de publicación y difusión) con la participación de todas las entidades que integran la Mesa de Manejo de Emergencias y Desastres.	1/04/2021	30/12/2021	Jefe de las oficinas de prensa de las entidades integrantes e invitados a la Mesa.	OMC	% de avance en el desarrollo de la estrategia masiva	P 0 E 0	0 0	50 50	50 50	100 50	50%	Se adelantó esta actividad desde la CDPMIF.		