



# PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

## Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:	SDG-FT-01
VERSIÓN:	1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

### 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD SUBA	1.3. FECHA DE APROBACION: 26 DE ENERO DE 2021
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2021	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 junio 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																												
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	2.9.1 PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE				
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC							
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	5,4%																100,0%	5,4%	En el Consejo local de GR-CC por parte de la Profesional de Gestión Local de IDIGER Diana Carolina Montealegre Rodríguez, reitera que el Plan Local es un documento construido por los integrantes del Consejo, el Plan es dinámico y se sugiere su actualización permanente.  Frente a lo anterior, se presentó la nueva Gestora Local de GRCC IDIGER María del Pilar Ávila, quien informo frente al tema de las mesas de trabajo que ella se reuniría con el referente de riesgo de la Alcaldía local para concertar las fechas de las mesas de trabajo a ejecutar.  En el CLGR-CC del mes de abril se reviso el tema y no se presentaron actualizaciones		
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones de corto plazo 202-12022 del componente programático	5%	27%																37,0%	2,0%	Se ha realizado la revision del estado de las fichas de corto plazo en el PLGR-CC	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georreferenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geografica del 100% de escenarios de riesgos locales	5,4%																		37,0%	2,0%	En el mes de junio se ha organizado los puntos para ser georreferenciados según los escenarios de riesgo de la localidad de Suba
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada	5,4%																		37,0%	2,0%	Se reprograma el recorrido organizado para el 21 d emayo de 2021 en la sesion del CLGR-CC del mes de mayo Se reprograma para el mes de junio de 2021
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	5,4%																		44,4%	2,4%	En el mes de mayo y Juniose avanza con el consolidado del documnto semestral de las emergencias presentadas en la localidad de Suba que se presentara en el CLGR-CC del mes de julio



Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC Constitución del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Organización/es participantes. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR CC	10%	20%	80,0%	8,0%	<p>En el Consejo Local de GR-CC del mes de Marzo 2021 se dio a conocer por parte de la Profesional de Gestión Local de IDIGER Diana Carolina Montealegre Rodríguez, los lineamientos impartidos desde la circular conjunta IDIGER - IDPAC N.º 001 DE 2021 la cual tiene por objetivo: Definir el mecanismo para elegir a los representantes de las organizaciones sociales y comunitarias ante los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así mismo se presentó el cronograma a seguir</p> <p>En el mes de mayo se ha realizado socialización del proceso de elecciones con comunidades en compañía de IDPAC y Alcaldía</p> <p>En el mes de junio se dio avance a la socialización de las elecciones a las organizaciones sociales y comunitarias</p>
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	6,5%	26%	50,8%	3,3%	<p>En el Consejo Local de GR-CC del mes de Marzo 2021 la Profesional de Gestión Local de IDIGER Diana Carolina Montealegre Rodríguez, presentación Plan de contingencia temporada de lluvias-IDIGER. Por parte de la Alcaldía se entrego la información solicitada sobre temporada de lluvias y de menos lluvias</p>
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	6,5%		50,8%	3,3%	<p>Desde IDIGER se capacito al CLGR-CC de la localidad sobre el plan De contingencias de la temporada de lluvias para Bogota D.C</p>
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capitación y entrenamiento realizadas	IDIGER UAECOB SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento	6,5%		52,3%	3,4%	<p>Desde UAECOB se capacito a las entidades del CLGR-CC sobre el proceso para hacer la revisión de los establecimientos bajo la ley 1801 código de policía y que documentación se debe cumplir para obtener el concepto de bomberos</p>
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	6,5%		50,8%	3,3%	<p>Al 30 de junio el referente d ela Alcaldía ha atendido todas las emergencias sucedidas en la localidad.</p>
1 100%												52,1%

**4. FIRMAS**

**Aprobado por:**

<b>Presidencia</b>	Nombre y cargo:	<u>FREDDY ORTIZ- REFERENTE LOCAL</u>	Firma:	<u>ORIGINAL FIRMADO</u>
<b>Secretaría Técnica</b>	Nombre y cargo:	<u>PILAR AVILA - GESTORA LOCAL</u>	Firma:	<u>ORIGINAL FIRMADO</u>