



PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:	SDG-FT-01
VERSIÓN:	1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC-CLGR-CC LOCALIDAD DE OS MARTIRES
 1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.3. FECHA DE APROBACION:

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO DEL 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9 PESO DE LA ACTIVIDAD x ACCION %	2.9.1 PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	% de avance respecto a 3.3	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE					
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	4%																2,0%	50,0%	Se realizó la revisión del Plan de acción con AL y entidades para la actualización del PLGR/CC, ya que no se había avanzado en el tema.			
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente programático	4%																	2,0%	50,0%	Se realizó reunión con ALM para definir la revisión de fichas programáticas ya que el ejercicio no se había realizado.		
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georreferenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geográfica del 100% de escenarios de riesgos locales	4%																		2,0%	50,0%	Se realizará la solicitud al sig de la alcaldía para poder levantar esta información, ALM no ha avanzando en la solicitud	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada	4%																			2,8%	70,0%	ALM avanza en la visita a puntos críticos en el mes de mayo se actualizó la matriz de puntos
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia prioritarios (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias prioritarios en la localidad	3%																			2,1%	69,3%	En el CLGR-CC del mes de junio por parte de la Alcaldía se le hace seguimiento y atención a los eventos de emergencia que han sucedido a mayo en la localidad los cuales se comentan en el CLGR-CC del mes de junio
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Georreferenciación en los escenarios de riesgos verificando posibles nuevos escenarios	Información geográfica dada a través de reportes SIRE,	ALCALDIA LOCAL UAECOB IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR	No de escenarios georreferenciados/ total de escenarios	Escenarios georreferenciados	3%																			2,2%	73,3%	En el CLGR-CC del mes de junio por parte de la Alcaldía se le hace seguimiento y atención a los eventos de emergencia que han sucedido al mes de abril en la localidad los cuales se exponen en el CLGR-CC del mes y se acuerda que hasta la fecha no se agregara algun escenario al plan local
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Identificar e impulsar procesos sancionatorios a las viviendas y edificaciones que generen riesgo por no contar con el cumplimiento de las normas de sismo resistencia para construcción.	Base de datos viviendas con riesgo de afectación estructural por deficiencias en construcción	ALCALDIA LOCAL IDIGER	ALCALDIA LOCAL - IDIGER	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Base de datos con viviendas con procesos sancionatorio por riesgo estructural	2%																			2,0%	100,0%	Se trabaja en la actualización de base de datos de viviendas con proceso sancionatorio por parte de la Alcaldía

27%

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Elaborar base de seguimiento de los tratamientos silviculturales En Los Martires autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco de sus competencias establecidas en el Decreto 531 de 2010 y 383 de 2018.	Documento para seguimiento arbolado en riesgo en la localidad con entidad/persona responsable de tratamiento	SDA - UAECOB	EAAB - CODENSA - ALCALDÍA LOCAL	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Base de seguimiento arbolado en riesgo en la localidad	3%			0,0%	0,0%	No se ha dado avance en este punto
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo / Realizar dos seguimientos (1) semestral a fin de verificar condiciones de arbolado en riesgo identificado en la localidad	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	ALCALDÍA LOCAL - SDA	EAAB - CODENSA - IDRD - JBB	No. de recorridos planeados/ No. de recorridos ejecutados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC	4%			2,0%	50,0%	Se realizó en el mes de mayo de 2021 el recorrido a los puntos críticos para definición de acciones en cada punto.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo / Implementación planes de mitigación para accidentes de tránsito en puntos críticos identificados por parte de la SDM	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	SDM	ALCALDÍA LOCAL - IDU - UMW	No. de acciones por punto crítico/ No. De acciones ejecutadas	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC	5%			2,5%	50,0%	Se programaran las siguientes visitas a los puntos críticos y se convoca a mesas de trabajo para definir acciones concretas en los puntos ya que todas las entidades no asisten a los recorridos.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la información sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Línea base consolidada	Línea base consolidada y actualizada	0%			0,0%	#DIV/0!	N/A
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)	4%	27%		2,0%	50,0%	A la fecha, se tiene la matriz consolidada con las acciones de corto y mediano plazo para realizar seguimiento.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada y consolidada	4%			2,5%	62,5%	Se ha socializado en el CLGR el dinero de los proyectos de inversión para gestión de riesgos.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de los proyectos de inversión de los FDL socializados en el CLGR/CC	5%			2,0%	40,0%	Se ha socializado en el CLGR el proyecto de inversión para gestión de riesgos en la localidad para la contratación de personal de apoyo "brigadistas de gestión de riesgos"
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	5%			2,5%	50,0%	Se realizó capacitación por parte de acueducto sobre los cuerpos de agua y SAT.

Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario / Creación proceso de educación virtual certificada para líderes comunitarios en gestión de riesgos y cambio climático (Escuela de fortalecimiento en Gestión del Riesgo) Presupuesto participativ	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER - ALCALDIA LOCAL - SDIS - SDE	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10,0%																																3,0%	30,0%	Se socializa la información sobre el Foro de gestión de riesgos que se realizara en agosto o septiembre en la localidad para fortalecer capacidades comunitarias.
									20%																													7,0%	70,0%	Se tuvo reunión con con IDPAC para socializar proceso de elección con JAC, organizaciones sociales, medios comunitarios y se entrego informacion alcaldia local para difundir la información y el proceso, se realizaron acciones en terreno		
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	5,5%																												4,0%	72,7%	Alcaldia entrego la informacion de la localidad con respecto a la primera temporada de lluvias				
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	5,5%																												3,5%	63,6%	A la fecha se ha realizado la presentación del plan de temporadas de lluvias ante el CLGRLM, así como, ALM informa en cada consejo la situación y afectaciones de la Localidad				
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes abordados/No de planes de PH	100% de los planes de contingencia verificados en el CLGR/CC	3,5%																													2,0%	57,1%	En el CLGRLM del mes de marzo se socializó el plan de contingencias por temporada de lluvias			
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas	IDIGER UAECOB SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas	Realizar 2 procesos de capacitación y entrenamiento	5,5%																													2,0%	36,4%	En el mes de abril el idiger realizó la capacitación de la SAT.			
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No, eventos con seguimiento de la Alcaldia Local / No eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldia Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldia Local	5,5%																												4,5%	81,8%	Mensualmente el referente de riesgos de la Alcaldia realiza la atención mensual de los eventos de emergencia que se presentan en la localidad				
									100%	100%																															54,6%	

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia	Nombre y cargo:	<u>FERNANDO ENCISO- REFERENTE DE RIESGOS</u>	Firma:	<u>ORIGINAL FIRMADO</u>
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	<u>MARIA DEL PILAR AVILA - GESTORA LOCAL</u>	Firma:	<u>ORIGINAL FIRMADO</u>