



PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:	SDG-FT-01
VERSIÓN:	1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/3/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE	1.3. FECHA DE APROBACION:
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 22 de Junio de 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE			
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC						
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	27%																5,4%	0,90%	30 de abril: Hizo la 1ra mesa de trabajo para la actualización del Escenario de Riesgo por Instituciones educativas, dentro de esta jornada se realizó la actualización del PLGR- CC y las revisiones de las fichas programáticas. Evidencia: Acta de la Mesa de trabajo. JULIO - ESCENARIO REMOCIÓN EN MASA NOV - DOCUMENTO plgr/cc - actualizado 2021
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente programático																	5,4%	0,90%	30 de abril: Hizo la 1ra mesa de trabajo para la actualización del Escenario de Riesgo por Instituciones educativas, dentro de esta jornada se realizó la actualización del PLGR- CC y las revisiones de las fichas programáticas. Evidencia: Acta de la Mesa de trabajo. FORMULACIÓN ACCIONES COMPONENTE PROGRAMÁTICO 2021 - PROPUESTA DE ACCIONES DE REDUCCIÓN POR ESCENARIO - REVISIÓN NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGO: SE EVALUARA SI DE CUERDO AL INFORME DE EMERGENCIAS DE EL PRIMER SEMESTRE DE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georreferenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geográfica del 100% de escenarios de riesgos locales																	5,4%	5,40%	Se hicieron 4 recorridos para realizar la georreferenciación de la base de puntos críticos de la localidad, actualmente la totalidad de la base esta georreferenciada.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Base de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Base de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada																	5,4%	0,0%	Se harán 4 recorridos en el segundo semestre de 2021 para monitorear los puntos identificados como prioritarios en la base de puntos críticos de la Localidad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad																	5,4%	0,0%	SIRE IDGER - BOMBEROS - ALCALDIA

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones de reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de puntos monitoreados con acciones definidas/No de puntos monitoreados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC		
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la información sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Línea base consolidada	Línea base consolidada y actualizada		
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)		
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado Intervención e Inversión de recursos financieros y humanos en gestión de riesgos por parte de las entidades integrantes del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada y consolidada		
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de los proyectos de inversión de los FDL socializados en el CLGR/CC		
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	4,5		
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.		
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC Constitución del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Organización/es participantes. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR CC		

27%

																																					450,0%	4,5%	Se hicieron 4 recorridos para realizar la georeferenciación de la base de puntos críticos de la localidad, dentro de los mismos recorridos se establecieron las acciones para reducción de riesgo de estos puntos. También se identificaron los puntos que solo requieren monitoreo.	
																																					4,5%	4,5%	Desde el equipo de obras de ALRUU nos han enviado la totalidad de estudios y diseños con los que se cuenta actualmente para la realización futura de intervenciones en mitigación de riesgo. Actualmente se cuenta con 12 puntos co estudios y diseños para obras.	
																																					4,5%	1,5%	30 de abril: Hizo la 1ra mesa de trabajo para la actualización del Escenario de Riesgo por Intituciones educativas, dentro de esta jornada se realizó la actualización del PLGR- CC y las revisión de las fichas programáticas. Evidencia: Acta de la Mesa de trabajo. Pendientes los escenarios de riesgo : Remoción en masa y quemas prohibidas.	
																																					4,5%	4,5%	En el CLGR-CC ordinario del mes de marzo de 2021, desde el equipo de obras de la ALRUU se socializó las obras ejecutadas en 2020 y los posibles puntos de intervención priorizados para 2021	
																																					4,5%	4,5%	En el CLGR- CC ordinario de febrero de 2021, las profesionales del equipo de planeación de ALRUU socializaron ante el consejo las líneas de inversión que fueron priorizadas en presupuestos participativos y el presupuesto para cada una de ellas en 2021. También en el marco del CLGR-CC se ha participado en diversas reuniones para consolidar los documentos necesarios como la DTS para ejecutar estos proyectos en la vigencia actual.	
																																					4,5%	0,0%	CURSO INTRODUCCIÓN A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS (IDIGER - BOMBEROS) *Pendiente determinar otras acciones de fortalecimiento CLGRCC SIMULACRO INCENDIOS BOMBEROS CLGRCC	
																																						10,0%	0,0%	CAPACITACIÓN FISIC QUIMICA DEL FUEGO 2. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - COMUNIDAD - CONVOCA ALCALDIA - LIDERA BOMBEROS
																																						10,0%	6,0%	

20%

