



PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:
 VERSIÓN:
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD USAQUÉN
 1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2021
 1.3. FECHA DE APROBACION:
 1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE 2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE			
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC					
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado																5,0%	Se realizaron mesas de trabajo con el fin de revisar y actualizar el Plan Local de GR-CC cuyas mesas finalizaron en el mes de noviembre 2021 y producto de estas mesas se creo el escenario por construcciones el cual fue presentado al CLGR-CC y aprobado en el consejo del mes de noviembre y remitido a IDIGER para su revisión, aprobación y publicación en el micro sitio.	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021- 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente programático																5,0%	Se hizo seguimiento a las fichas formuladas de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente programático encontrando que hacen falta crear 31 de estas. Nota: seguim lineamientos establecidas en el grupo de GL estas no se elaboraran en la vigencia 2021.	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georeferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georeferenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geográfica del 100% de escenarios de riesgos locales	27%																7,0%	Se realizó la georeferenciación del 100% de escenarios de riesgos de la localidad, el cual fue remitido por la Alcaldía Local al IDIGER, mediante correo electronico a la referente de IDIGER, Diana Montealegre.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados/ No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georeferenciada																	5,0%	Se realizó seguimiento semestral a los puntos de monitoreo en los meses de febrero, junio, septiembre y noviembre 2021. En el CLGR-CC del mes de agosto se socializó la matriz actualizada de los puntos críticos con seguimientos realizados en el primer semestre y en el CLGR-CC del mes de Noviembre se socializó la actualización de la misma con los recorridos realizados en septiembre y noviembre.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad																	5,0%	Se realizó el documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad, se remito a los consejeros locales y se socializó en el CLGR-CC del mes de julio 2021.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de puntos monitoreados con acciones definidas/No de puntos monitoreados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC																	9,0%	Se realizó los recorridos al 100% de los puntos monitoreo, adicionalmente se estableció acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC

