



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

## Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO: SDG-FT-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/03/2018

### 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD SUBA

1.3. FECHA DE APROBACION: 26 DE ENERO DE 2021

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 2021

### 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	2.9.1 PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado	5,4%		100,0%	5,4%	<p>En el Consejo local de GR-CC por parte de la Profesional de Gestión Local de IDIGER Diana Carolina Montealegre Rodríguez, reitera que el Plan Local es un documento construido por los integrantes del Consejo, el Plan es dinámico y se sugiere su actualización permanente.</p> <p>Frente a lo anterior, se presentó la nueva Gestora Local de GRCC IDIGER María del Pilar Ávila, quien informo frente al tema de las mesas de trabajo que ella se reuniría con el referente de riesgo de la Alcaldía local para concertar las fechas de las mesas de trabajo a ejecutar.</p> <p>En el CLGR-CC del mes de abril se reviso el tema y no se presentaron actualizaciones</p>
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de de las acciones de corto plazo 202-12022 del componente programático	5%		83,3%	4,5%	<p>Se ha realizado la revision del estado de las fichas de corto plazo en el PLGR-CC</p> <p>En el mes de noviembre se adelnato en el seguimiento de las fichas con las entidades del CLGR-CC</p> <p>Se ha trabajado con las entoidades en la actualizacion de las fichas pero no se pudo realizar la actualizacion de todas pues no todad las entidades no contaban con la informacion</p>

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georeferenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geográfica del 100% de escenarios de riesgos locales	5,4%
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada	5,4%
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad	5,4%
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de puntos monitoreados con acciones definidas/No de puntos monitoreados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC	4,5%
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la información sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Línea base consolidada	Línea base consolidada y actualizada	4,5%

27%

81,5%	4,4%	En el mes de junio se ha organizado los puntos para ser georeferenciados según los escenarios de riesgo de la localidad de Suba Se realizo reunión para revisar los puntos que se georeferenciaran con el referente de riesgos y según la capacitación de usme se están realizando los tramites por parte de Alcaldía para los programas Se realizo la ubicación de los puntos para ser georeferenciados en el programa de google earth No se realizo la ubicación en el programa pues no se cuenta con el programa para hacer la ubicación por parte de riesgos en la Alcaldía
100,0%	5,4%	Se reprograma el recorrido organizado para el 21 de mayo de 2021 en la sesión del CLGR-CC del mes de mayo Se reprograma para el mes de junio de 2021 En el mes de julio se hace seguimiento a los puntos de la matriz con las entidades del clgr-cc Se realizo visita y reunion en el punto del cerro la consiera para revision y
100,0%	5,4%	En el mes de mayo y junio se avanza con el consolidado del documento semestral de las emergencias presentadas en la localidad de Suba que se presentara en el CLGR-CC del mes de julio En el mes de julio se realiza la presentación de los eventos de emergencia ocurridos en el primer semestre de 2021 en la localidad de Suba  Se adelanto en el mes de noviembre de 2021 con el consolidado de las emergencias ocurridas en el segundo
100,0%	4,5%	En el Consejo Local de GR-CC del mes de marzo 2021 se estableció fecha de monitoreo de puntos críticos para el día viernes 21 de mayo de 2021 hora: 8:00 am Se realizo visita a recorrido de puntos de monitoreo de la localidad de Suba, con las entidades del CLGR-CC para hacerles seguimiento Se hace seguimiento al punto del club naval y al punto del canal cordoba en la calle 153 donde ya se verifica arreglo del hundimiento de la banca por parte de Acueducto Se realizo el recorrido para el segundo semestre para monitorear el estado de los puntos de monitoreo de la localidad de suba
100,0%	4,5%	Se hizo la revisión y en la localidad para este año no se cuenta con Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local

Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)	4,5%
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado Intervención e Inversión de recursos financieros y humanos en gestión de riesgos por parte de las entidades integrantes del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada y consolidada	4,5%
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de los proyectos de inversión de los FDL socializados en el CLGR/CC	4,5%
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	5%

27%

93,3%	4,2%	Se ha trabajado en la revisión del estado del PLGR-CC de la localidad de Suba Se ha realizado mesas de trabajo para el seguimiento del PLGR-CC con las entidades pertenecientes al CLGR-CC en los escenarios, algunas entidades no tienen la información para las fichas del PLGR-CC
100,0%	4,5%	Por parte del CLGR-CC se tiene la información de la inversión que se realizará por medio del plan operativo anual de inversiones de la localidad
100,0%	4,5%	Por parte de planeación. Referente de riesgos de la Alcaldía se ha realizado avance en la construcción del proyecto de inversión llamado "Suba previene y reduce riesgos" y se ha realizado asesoría por parte de IDIGER, en el cual se harán 2 metas desarrollando 4 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación del cambio climático y 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres Por parte de Alcaldía se dio a conocer el listado de los elementos de los botiquines que serán entregados a JAC y organizaciones de la localidad
100,0%	5%	Se reprograma el recorrido organizado para el 21 de mayo de 2021 en la sesión del CLGR-CC del mes de mayo Se reprograma para el mes de junio de 2021 A la fecha se ha dado despliegue por parte de las entidades al CLGR-CC sobre : - Socialización del Convenio Interadministrativo 1150/2020 entre Acueducto. Aguas de Bogotá e IDIGER -Se explicó cómo funcionan los boletines hidrológicos de la CAR y dónde se pueden encontrar -Oferta de capacitación y formación de Bomberos - Vigilancia de salud ambiental (línea de aire, ruido y radiaciones) -En el mes de noviembre se realiza la capacitación e invitación a realizar el curso

Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%	100,0%	10,0%	A la fecha se han realizado reuniones virtuales con la representante de la comunidad para organizar las Escuelas de gestión de riesgo en la localidad, las cuales se harían por UPZ, se espera avanzar en este proceso al haber culminado la elección del representante de comunidades que se realizara en el mes de julio Con la representante de comunidades se inicia el proceso para organizar la escuela de <b>gestión de riesgos para niños en la</b>
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC  Constitución del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Organización/es participantes. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR CC	10%	100,0%	10,0%	En el Consejo Local de GR-CC del mes de Marzo 2021 se dio a conocer por parte de la Profesional de Gestión Local de IDIGER Diana Carolina Montealegre Rodríguez, los lineamientos impartidos desde la circular conjunta IDIGER - IDPAC N.º 001 DE 2021 la cual tiene por objetivo: Definir el mecanismo para elegir a los representantes de las organizaciones sociales y comunitarias ante los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así mismo se presentó el cronograma a seguir  En el mes de mayo se ha realizado socialización del proceso de elecciones con comunidades en compañía de IDPAC y Alcaldía  En el mes de junio se dio avance a la socialización de las elecciones a las organizaciones sociales y comunitarias  En el mes de julio se realizó la elección del representante y suplente de organizaciones sociales y comunitarias al CLGR-CC
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	6,5%	100,0%	6,5%	En el Consejo Local de GR-CC del mes de Marzo 2021 la Profesional de Gestión Local de IDIGER Diana Carolina Montealegre Rodríguez, presentación Plan de contingencia temporada de lluvias-IDIGER. Por parte de la Alcaldía se entregó la información solicitada sobre temporada de lluvias y de menos lluvias Se entrega la actualización para la segunda temporada de lluvias
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	6,5%	100,0%	6,5%	Desde IDIGER se capacita al CLGR-CC de la localidad sobre el plan de contingencias de la temporada de lluvias para Bogotá D.C. Se realizó la presentación de la segunda temporada de lluvias
<b>20%</b>											

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capcitación y entrenamiento realizadas	IDIGER UAECOB SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento	6,5%	26%	100,0%	6,5%	Desde UAECOB se capacito a las entidades del CLGR-CC sobre el proceso para hacer la reviosn de los establecimientos bajo la ley 1801 codigo de policia y que documentacion se debe cumplir para obtener el concepto de bomberos Induccion por parte de Bomberos al CLGR-CC sobre Sistema Comando de Incidentes Se capacito a las entidades del cosnejo en cuanto a primer respondiente y la importancia de realizar el curso
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	6,5%		100,0%	6,5%	Al mes de Diciembre se atendieron todas las mergencias sucedidas en la localidad.

100%

100%

98,3%

**4. FIRMAS**

<b>Aprobado por:</b>		
<b>Presidencia</b>	Nombre y cargo:	FREDY ARMANDO ORTIZ Referente de Riesgos de Suba
		Firma: Original firmado
<b>Secretaría Técnica</b>	Nombre y cargo:	ELIZABETH CAROLINA MOPRENO Gestora local IDIGER
		Firma: Original firmado