



PLAN DE ACCION DE INSTANCIAS DE COORDINACION DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO: SDG-FT-01

VERSIÓN: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/03/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL

1.3. FECHA DE APROBACION:FEBRERO 18 DE 2021

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2021

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO. Diciembre -2021

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR/CC según la modificación de las condiciones de riesgo o información relevante en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado		5,3%	5,4%	A la fecha, diciembre de 2021 se realizó la actualización del Plan Local de Gestión de Riesgos, específicamente los escenarios de Movimientos en masa, Caída de Elementos en Establecimientos Educativos, Aglomeraciones de público, Avenidas Torrenciales, Incendios Forestales, y Accidentes de Transito y Deficiente disposición de residuos solidos.

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2021 - 2022 del componente programático	Fichas formuladas de las acciones 2021-2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas realizadas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas del 100% de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente programático
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Capa de información geográfica	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De escenarios georeferenciados / 100% de los escenarios caracterizados	Capa de información geográfica del 100% de escenarios de riesgos locales
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias priorizados en la localidad

27%

5,3%	5,4%	A la fecha, diciembre de 2021, se revisaron y actualizaron las fichas de las acciones de corto plazo 2021-2022 del componente Programático, de los escenarios de Movimientos en masa, Caída de Elementos en Establecimientos Educativos, Avenidas Torrenciales, Incendios Forestales, y Accidentes de Transito. y Deficiente disposición de residuos solidos.
3,8%	5,4%	Se cuenta con la georeferenciación de los escenarios de remoción de masa y avenidas torrenciales.
4,8%	5,4%	Diciembre de 2021, se ha realizado monitoreo de puntos críticos. Falta actualizar el punto de San Blas y Barcelona las obras de mitigación
5,4%	5,4%	Se acuerda la presentación de eventos de emergencias del segundo semestre para el mes de enero para abarcar desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre, teniendo en cuenta que el día 23 de noviembre se realizó CLGR-CC extraordinario en el cual se realizó seguimiento a las emergencias priorizadas

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Acciones definidas por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de puntos monitoreados con acciones definidas/No de puntos monitoreados	100% de puntos monitoreados con acciones definidas por parte de las entidades del CLGR/CC	27%	4,1%	4,1%	A finalizar el 2021 se ha realizado monitoreo de puntos críticos, y con acciones realizadas por Vigías de la Alcaldía en el Río Fucha, Triángulo, Villa de los Alpes, San Blas
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Consolidar y mantener actualizada la información sobre estudios, diseños y obras a nivel local	Línea base de estudios, diseños y obras a nivel local	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de estudios, diseños y obras a nivel local/Línea base consolidada	100% de estudios, diseños y obras con línea base		3,8%	4,1%	A la fecha, se esta realizando la recolección de información para consolidarla en una base específica. En el marco del Consejo Local del mes de mayo de 2021, se conocieron los avances del proyecto a realizar con obras en el barrio Amapolas, Cable aéreo, y Circunvalar de oriente. En la sesión del CLGRCC del mes de septiembre se conocieron las obras realizadas por la EAAB,.
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Fichas de seguimiento componente programático por escenario de riesgo. Documento de seguimiento anual	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	100% de las acciones implementadas del PLGR con seguimiento (Documento de seguimiento PLGR/CC anual)		3,8%	4,1%	A la fecha, se encuentra en construcción el Documento de seguimiento del PLGRCC anual. Por otra parte, se esta realizando el avance de acciones del Plan en una matriz realizada para tal fin.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Plan Operativo Anual de Inversiones de la localidad socializado Intervención e Inversión de recursos financieros y humanos en gestión de riesgos por parte de las entidades integrantes del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. de socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de las intervenciones e inversiones de gestión de riesgos de recursos financieros y humanos socializada y consolidada.		5,4%	5,4%	A la fecha, se cuenta con la información de las inversiones que se realizarán con recursos del Plan Operativo Anual de Inversiones. (6 Vigías) enfoque operativo y social.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los proyectos de inversión componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Proyectos socializados en el CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. se socializaciones realizadas/No de socializaciones proyectadas	100% de los proyectos de inversión de los FDL socializados en el CLGR/CC		5,4%	5,4%	A la fecha, se cuenta con la formulación del Documento Técnico de Soporte, para los proyectos de inversión del FDL de San Cristóbal, socialización del convenio limpieza de quebradas y canales

Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Acciones de fortalecimiento institucionales implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades institucionales para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	4,1%	4,1%	A la fecha, se ha sensibilizado a los integrantes del CLGRCC, en temas de: 1) orientación por siniestros viales, dado por la Secretaría Distrital de Movilidad, 2) Comunicación social del riesgo: Participación y gestión ambiental en territorio, por Jardín Botánico de Bogotá. 3) proyecto de Revitalización SDH. Proyecto Plan Terrazas. Capacitación de Sistema de Alerta Temprana Comunitaria, dada por IDIGER, Capacitación en Marco de Actuación y Presupuestos participativos. Avances del Proyecto Cambio Climático de la CAR. Estudios y Diseños Cuenca Chiguaza.
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento social y comunitario implementadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10,0%	10,0%	A la fecha, esta en ejecución la Escuela Local de Gestión de Riesgos para la localidad. -Se ha realizado sensibilización en el proceso de elección de representantes de las Organizaciones Sociales y Comunitarias. con ALSC-IDPAC-IDIGER. en donde las Organizaciones eligieron al representante de las comunidades para un periodo de dos años. Se organizaron las redes sociales de GR. Preforo se realizó el 27 de noviembre SDIS

Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento social y comunitario	Adelantar el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias	Representante de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR/CC Constitución del nodo local de la Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No. Organización/es participantes. De Organizaciones sociales y comunitarias inscritas	Asamblea de elección del Representante de las organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR CC	20%	10,0%	10,0%	A la fecha, se realizó la Asamblea de Elecciones de Representantes de Organizaciones Sociales y Comunitarias al CLGRCC de San Cristóbal. Hubo 21 Organizaciones habilitadas de las cuales participaron 15. Por otra parte se conformó el Nodo Local de Gestión del Riesgos y Cambio Climático de la localidad San Cristóbal.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Aportar información actualizada para la elaboración de los planes de contingencia (1ra y 2da temporada de lluvias, 1ra y 2da temporada de menos lluvias)	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	26%	6,8%	6,8%	A la fecha, se entregó por parte de la Alcaldía local, la información solicitada por temporada de primera y segunda temporada de lluvias y temporada seca.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC		5,7%	5,7%	A la fecha, en la sesión ordinaria del mes de marzo del CLGRCC, y septiembre se realizó la socialización del Plan de Contingencias de la 1 y 2 temporada de lluvias para Bogotá. D.C. Se socializa en el mes de diciembre el plan de acción de la temporada de menos lluvias
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas	IDIGER UAECOB SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 procesos de capacitación y entrenamiento		6,8%	6,8%	A la fecha, se realizaron las capacitación de Sistema de Alerta Temprana Comunitaria, Marco de Actuación, dada por IDIGER, a las entidades que hacen parte del CLGRCC y Simulacro Distrital 2021

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	6,8%	6,8%	Alcaldía Local de San Cristóbal, ha realizado el seguimiento respectivo a los eventos activados por el Citel de IDIGER.
---	---------------------------	--	--	--------------------------	--	---	---	------	------	---

100%

97,3%

100,0%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo:

JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ AMARILLO

Firma: Original Firmado

Secretaría Técnica

Nombre y cargo:

YADIRA GONZALEZ / DIVA MYREYA PINEDA BERNAL

Firma: Original Firmado