



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Código: GR-FI-78

Versión: 1

Página: 1 de 2

Vigente desde: 15/03/2022

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC-CLGR-CC LOCALIDAD DE SUBA

1.3. FECHA DE APROBACION: FEBRERO 22 DE 2022

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2022

									3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																				
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE						
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC									
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (Identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones) Actualización de los 7 escenarios de la localidad.	30%																		4,0%	6%	Al mes de marzo se realizó la actualización de la identificación y priorización de los escenarios del PLGR-CC de Incendios Forestales, MATPEL Se realiza actualización de las acciones del PLGR-CC por parte de Alcaldía, UAECOB e IDIGER según	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022																				1,0%	5%	Se reviso el cuadro de las fichas por entidad para que complementen la informacion faltante Se solicita a las entidades por medio de un cuadro según cada entidad la informacion de cada ficha de los escenarios del PLGR-CC
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georreferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreo y/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad																				2,0%	5%	Se tiene a la fecha el listado de puntos para ser georreferenciados
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados/No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada																				2,0%	7%	Se presento la matriz de puntos de monitoreo de la localidad en la sesion del CLGR-CC la cual fue aprobada por las entidades del CLGR-CC y los puntos de los vallados de la localidad
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad																				5,0%	7%	Mensualmente se realiza el analisis de los eventos ocurridos en la localidad En los CLGR-CC de cada mes se realiza una presentacion de los eventos de emergencia ocurridos en la localidad, esta informacion sirve de insumo para la presentacion semestral de eventos de emergencia de la localidad
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados																				3,0%	7,5%	Se presento la matriz de puntos de monitoreo de la localidad en la sesion del CLGR-CC la cual fue aprobada por las entidades del CLGR-CC Se han realizado 2 recorridos a los vallados de la localidad de Suba para verificar su estado Se programa realizar recorrido para el dia 23 de junio de 2022

