



PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD RAFAEL URIBE	1.3. FECHA DE APROBACION: 10 DE FEBRERO DE 2022
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2022	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE JUNIO DE 2022

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE					
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC (Identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)																	4,0%	6,0%	- El 18 de febrero de 2022 se realizó la 1ra mesa de trabajo del escenario de Incendios Estructurales. 1% - El 23 de marzo de 2022 se realizó la 1ra mesa de trabajo del escenario de movimientos en masa.1% - El 30 de marzo de 2022 se realizó la 2da mesa de trabajo del escenario de incendios estructurales, en la cual el cuerpo oficial de bomberos presentaron los documentos aprobados (Caracterización del escenario y fichas a corto plazo propuestas para 2022) 1% - El 6 de abril de 2022 se hizo una 1ra mesa de trabajo del escenario de riesgo en instituciones educativas, en la cual se establecieron acciones en cada una de las IED de la Localidad en articulación con las entidades del CLGRCC. 1%		
	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. De acciones Proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022																		2,0%	6,0%	-El 30 de marzo UAECOB presento las fichas formuladas del escenario de incendios estructurales propuestas para 2022. 2%	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georreferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreo y/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad	30%																	3,75%	6,0%	Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados: -28 de enero 0,32% -3 de febrero -11 de febrero 0,52% -17 de febrero 0,72% -8 de marzo -15 de marzo -24 de marzo 0,42% -13 de abril 0,32% -28 de abril 0,32% -19 de Mayo 0,32% -30 de junio 0,75% Con corte al 30 de junio de 2022 se han georreferenciado un total de 35 puntos de los 56 que hacen parte de la base de puntos críticos.	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada																			3,75%	6,0%	Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados: -28 de enero 0,32% -3 de febrero -11 de febrero 0,52% -17 de febrero 0,72% -8 de marzo -15 de marzo -24 de marzo 0,42% -13 de abril 0,32% -28 de abril 0,32% -19 de Mayo 0,32% -30 de junio 0,75% Con corte al 30 de junio de 2022 se han georreferenciado un total de 35 puntos de los 56 que hacen parte de la base de puntos críticos.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad																			0,0%	6,0%	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones de reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados																			4,68%	7,5%	Con corte al 30 de junio de 2022 se tienen establecidas las acciones requeridas para el 62% de la base de puntos críticos de la Localidad,
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente																			3,75%	7,5%	-El 23 de marzo en la mesa de trabajo del escenario de movimientos por remoción en masa se establecieron acciones que se realizaron en el marco del PLGRCC - Componente programático en torno al cumplimiento de las mismas. 0,5% -El 22 de junio de 2022 se hizo una mesa de trabajo con la totalidad de las entidades del CLGRCC en la cual se actualizo el seguimiento del componente programático del PLGRCC con corte al 30 de Junio de

