

Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/11 acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%		7,0%	10%	En el mes de marzo se realizaron dos actividades correspondientes al taller de mujeres empoderadas de la gestión de riesgos y la primera jornada de Semilleros de gestión de riesgos programada en el colegio Juan de la Cruz Varela. Se finalizó el 5 de abril la jornada de capacitación del grupo de mujeres en atención primaria en salud, desarrollada por la Cruz Roja y el 27 de abril se realiza la segunda sesión de semilleros de gestión de riesgo. En el mes de mayo se realizó la tercera jornada de semilleros de gestión de riesgos en el colegio Tunal Alto. Junio 4 se participó en la semana Ambiental y el 21 se realizó capacitación con docentes del colegio JOCV en manejo básico de extintores.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias.	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	ALCALDIA LOCAL	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/4 planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	30%		4,0%	8%	El 16 de marzo se envía la información solicitada para aportar en la construcción del Plan de acción por temporada de lluvias.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC			2,0%	7%	la socialización del plan de acción por temporada de lluvias se realiza en el CLGR-CC en el mes de abril
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/2 acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 procesos de capacitación y entrenamiento			3,5%	7%	El 10 de mayo se llevo a cabo la capacitación en plan de emergencias, taller dirigido por Defensa Civil.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido	Activación Alcaldía Local de los eventos requeridos según el marco de actuación	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. De eventos con seguimiento de la Alcaldía local / No. De eventos ocurridos en la localidad	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local			5,0%	8%	Durante los CLGR-CC de cada mes de ha realizado la presentación de los eventos que han sido atendidos por parte de Alcaldía local.
100%										60,5%		

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo: _____ WILMAR TORRES TORRES - Referente de riesgos _____

Firma: _____ ORIGINAL FIRMADO _____

Secretaría Técnica

Nombre y cargo: _____ YADIRA GONALEZ RAMIREZ- Gestora local _____

Firma: _____ ORIGINAL FIRMADO _____