



PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Código: GR-FT-78

Versión: 1

Página: 1 de 2

Vigente desde: 15/03/2022

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL

1.3. FECHA DE APROBACION: 17/02/2022

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO:30/06/2022

								3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																					
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE						
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC									
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (Identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizada/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)	30%																		5,0%	6,0%	A la fecha se cuenta con la formulación de 30 fichas elaboradas del componentes programáticos de los escenario de riesgos del Plan Local de Gestión de Riesgos . Quedan 42 fichas pendientes de realizar por las entidades líderes de las acciones. A cada una les fue enviadas el formato y fichas a realizar.	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de fichas formuladas / No. De acciones Proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022																				2,0%	6,0%	A 30 de junio de 2022, se tiene 30 fichas formuladas desde la Alcaldía Local de San Cristóbal, las cuales están en revisión por parte del Profesional Referente de Gestión de Riesgos Local. Tres elaboradas por Bomberos y 1 ficha realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Se cuenta con evidencias de 52 acciones.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georeferenciados por escenarios/ No. de puntos de monitoreo y/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad																				6,0%	6,0%	A la fecha se tiene geo referenciado los puntos críticos que se encuentran en el escenario de riesgos por movimientos en masa.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada																				3,0%	6,0%	A la fecha la matriz de puntos críticos se encuentra actualizada y puesta en el formato establecido por IDIGER. El primer seguimiento fue socializado en la sesión ordinaria del CLGRCC del mes de febrero de 2022. Mensualmente se ha realizado el monitoreo a los puntos críticos así: Febrero a 24 puntos críticos. En Marzo 24 puntos críticos. Abril se monitorearon 10 puntos. Mayo 8 puntos críticos.Junio se realizó la actualización de 16 puntos críticos.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad																				3,0%	6,0%	A la fecha se tiene la información de los eventos de emergencias de los meses de enero, febrero,marzo, abril , mayo y junio de 2022.

