



# PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Código: GR-FT-78  
 Versión: 1  
 Página: 1 de 2  
 Vigente desde: 15/03/2022

## 1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD 5TA DE USME  
 1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2022  
 1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 28 febrero de 2022  
 1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de junio 2022

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LÍDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3. MES DE EJECUCIÓN												3.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN								
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE						
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tengan competencia en el escenario	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)	30%																	4,8%	6,0%	Durante el mes de junio, se envió el PLGR-CC se adelantaron las fichas que están pendientes, estamos a la espera de aprobación por parte del IDIGER.		
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tengan competencia en el escenario	No. De fichas formuladas / No. De acciones proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022																			5,2%	6,0%	A 30 de junio las fichas se adelantaron en su totalidad con las acciones del año 2021, se socializará en la reunión ordinaria del CLGR-CC del mes agosto con las entidades para realizar las mesas de trabajo y fechas de elaboración.	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tengan competencia en el escenario	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georreferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreo y/o	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad																			4,0%	5,0%	A 30 de junio se tienen georreferenciados cada uno de los puntos identificados en los escenarios de riesgo caracterizados en la localidad de Usme.	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tienen competencia o que deseen acompañar los recorridos	No. de puntos críticos identificados/ No. de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada																				6,0%	8,0%	Al 30 de junio, la matriz de puntos críticos MPM se encuentra al 100% actualizada en el nuevo formato por cada uno e los escenarios de riesgos caracterizado.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad																				2,5%	5,0%	A 30 de junio la información se tiene actualizada, para ser presentada a los referentes de las entidades del CLGR-CC.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones de reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LÍDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tengan competencia en el escenario	No. de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No. de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados																				3,5%	7,0%	Para el primer semestre del 2022, se realizaron los monitoreos por cada uno de los escenarios de riesgo caracterizado en la localidad "Remosión en Masa, Avenida Torrencial, Minería y Actividades Asociadas, Incendios Forestales y Simiosros Viales".
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz del SIRE del IDIGER de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tengan competencia en el escenario	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente																				4,5%	8,0%	A 30 de junio se han venido socializando los diferentes riesgos identificados en cada uno de los recorridos realizados, para la toma de acciones de las entidades con competencia.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de los sectores objeto de inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del FDLU e IDIGER y proyectos macro a nivel Distrito en los sectores a intervenir en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada																				3,0%	5,0%	Se socializará en la sesión ordinaria del CLGR-CC, contrato FDLU de obra de Bioingeniería FDLU_LP_0120217 y los estudios y diseños que se adelantan en el IDIGER para el punto de Curubital.

Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tengan competencia en el escenario	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local			5,4%	10,0%	A 30 de junio se han venido adelantando diferentes acciones de fortalecimiento por parte de las entidades "UAECOB, SDA, CRUZ ROJA, IDIGER y EAAB-ESP"
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento de los nodos locales de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades interesadas a nivel Local.	IDIGER ALCALDIA LOCAL IDPAC SDIS	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tengan competencia en el escenario	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%		5,5%	10,0%	A 30 de junio se logro capacitar a diferentes líderes de los Nodos y comunidad en general en temas de "Gestión del Riesgo" por parte del área de capacitación e investigación del IDIGER.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	IDIGER y todas las entidades de respuesta	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local			3,5%	6,0%	A 30 de junio, desde ALU se ha realizado la entrega de información solicitada por IDIGER, en cuanto a recursos y personal del nivel local para la atención de las emergencias.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tengan competencia en el escenario	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	30%		3,6%	6,0%	A 30 de junio, la información se tiene actualizada "Plan de temporadas de Lluvias", para ser presentada a los referentes de las entidades del CLGR-CC, por parte del IDIGER.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC que tengan competencia en el escenario	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 procesos de capacitación y entrenamiento			5,4%	10,0%	A 30 de junio, se han realizado capacitaciones a todos los delegados e invitados al CLGR-CC en: "Sistema Comando de Incidentes, por parte de la Cruz Roja; Manejo de Extintores" por parte de UAECOB.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Activación por eventos de emergencia a la Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido	Reporte de Alcaldía Local de los eventos requeridos según el marco de actuación y/o lo requerido por la central de Emergencias.	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local			4,5%	8,0%	A 30 de junio, la Alcaldía Local de Usme, junto con el IDIGER, ha venido realizando los respectivos seguimientos a los eventos presentados en la localidad; teniendo en cuenta los reportes del Sistema de Información de Respuesta a Emergencias SIRE.
								100%		61,4%	100,0%	

**4. FIRMAS**

**Aprobado por:**

**Presidencia**

Nombre y cargo: DIANA ALEXANDRA PAREDES CACERES - Referente de Ri

Firma: ORIGINAL FIRMADO

**Secretaría Técnica**

Nombre y cargo: LIUDMILA POVEDA VARGAS - Gestora Local

Firma: ORIGINAL FIRMADO