

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDR-CC-CLGR-CC LOCALIDAD BOBÁ 1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 22 de febrero de 2022

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2022 1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCIÓN EN LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LÍDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. FECHAS DE ACTIVIDAD/ ACCIÓN/N.	3.1. MES DE EJECUCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. POSICIÓN CORRELATIVA	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE					
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adecentarse la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC identificación, priorización y caracterización de escenarios, componentes programático, fichas de formulación acciones, de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad.	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificadas en la localidad.	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y fichas de acciones)	PLGR/CC actualizado																	4.0%	6.0%	Se realizó reunión el día 13 de Junio, para ajustar las fichas del escenario de inundación y/o encharcamiento, se mantuvieron en el formato 2.1.3 - 2.1.4 están en revisión y consulta por parte de EAAB y SIDA. Los subprogramas 2.1.3 - 2.1.4 - 2.1.5		
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. De acciones programadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022																	2.0%	6.0%	Se realizó el 8 marzo una reunión para la actualización de las fichas escenario riesgo por abstracción a cuerpos de agua por cobertura vegetal con EAAB		
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o puntos críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o puntos georreferenciados / No. De puntos de monitoreo y/o puntos críticos georreferenciados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o puntos críticos de la localidad	100%																	3.0%	6.0%	Esta en revisión y validación por parte de la A.C. Bobá. Se realizó el 20 de mayo una reunión para validar y va a adelantarse el proceso de Georreferenciación el 28 de Junio en el marco CLGR-CC	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de puntos de monitoreo actualizados / No. de puntos de monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada																			3.00%	6.0%	Durante el primer trimestre se realizó monitoreo en 8 puntos del escenario de inundación y encharcamiento e incendios, estructurales
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis general de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL (UARECDS)	ENTIDADES OPORTUNAS DEL CLGR-CC	No. de documentos elaborados / No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencia por localidad																			0.0%	6.0%	8 puntos monitoreados de 12 identificados
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones de reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/ No. de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados																			4.5%	7.5%	Se han realizado visitas a puntos críticos generados recomendaciones, que las entidades competentes han enviado en cuenta y han adelantado acciones para mitigar los riesgos.
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC semestral	Matriz de seguimiento del PLGR/CC semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	Acciones implementadas / con acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente																			3.50%	7.50%	Se ha realizado las reuniones preliminares de evaluación de prioridades climáticas y acciones a realizar contempladas en el Plan Local
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones y propuestas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada	100%																		3.0%	7.5%	Se solicita información a las entidades competentes con el fin de programar la socialización en el marco de las sesiones ordinarias
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. de acciones de fortalecimiento realizadas/No. de acciones de fortalecimiento propuestas	Desarrollo de 2 acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local																			4.0%	7.5%	El 18 de marzo la SIS, conforma la Red de Gestión de riesgos en la localidad de Bobá
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del tejido social de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. de acciones de fortalecimiento realizadas/No. de acciones de fortalecimiento propuestas	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores	100%																		2.0%	10.0%	El día jueves 16 de junio de 2022, se reunió las Referentes Atrociombiana Alcaldía de Bobá, la Líder del barrio Poverriente de la localidad de Bobá, la referente Magna Atrociombiana IDIGER, Referente Tron, Gestoras Locales referente de Riesgos de la Alcaldía Local, para realizar la actividad de construcción del mapa comunitario de riesgos.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FIA, para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	ALCALDIA LOCAL	No. de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No. de contingencias formuladas	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local																			3.5%	7.5%	La Alcaldía Local participó a través de la SDG la mesa intersectorial convocada por IDIGER para la construcción del Plan de Acción Específico de temporada de lluvias 2022
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. de planes socializados/No. de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC																				7.5%	A través del Convenio Interadministrativo 412 de 2021, se realizó un curso de Brigadas Comunitarias un Diplomado en Gestión de riesgo y Desastre con énfasis en prevención y en preparación de la respuesta (terceros-práctico)
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizados a los delegados del CLGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No. de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas	Realizar 2 procesos de capacitación y entrenamiento	100%																		5%	7.5%	Se realizó por parte del IDIGER a la alcaldía local de Bobá intervención en el sector calle 87 Bis sur 87 C 30 sector San José, por encharcamiento recurrente. Evento SIRE 530509. Finalmente, la ALB atendió la emergencia
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local según el marco de actuación establecido	Activación Alcaldía Local de los eventos recurrentes según el marco de actuación	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	100%																		4.5%	7.5%	

4. FIRMAS

Aprobado por:							
Presidencia	Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO		Firma:	ORIGINAL FIRMADO		
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	ORIGINAL FIRMADO		Firma:	ORIGINAL FIRMADO		