



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Código: GR-FT-78

Versión: 1

Página: 1 de 2

Vigente desde: 15/03/2022

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

1.3. FECHA DE APROBACION: 31 enero del 2022

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de Diciembre de 2022

| 2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA | 2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES | 2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS | 2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD | 2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS | 2.7. INDICADOR | 2.8. META | 2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION % | 3.2. % AVANCE | 3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO | 3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE |
|--|--|---|---|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|------------------------------|---|
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Actualización instrumento de planificación | Adaptar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la | Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad. | ALCALDIA LOCAL, IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado | PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones) | | 8,0% | 8,0% | Desde el año 2021 se ha trabajado en la actualización del documento PLGR-CC, en consenso con los integrantes del CLGR-CC, modificándose en: Documento descripción de escenarios de riesgo. (2%) Componente programático.(2%) Fichas de acciones.(2%) El documento PLGR-CC Actualizado fue radicado en el IDIGER para su publicación. (2%) |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Componente programático PLGR/CC | Formular las acciones programadas 2022 del componente programático | Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático | IDIGER ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No. De fichas formuladas / No. De Fichas Proyectadas | Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022 | | 5,0% | 5,0% | En mesas de trabajo realizadas con las entidades responsables y de coordinación de cada escenario de riesgo, se actualizaron las fichas de acciones, estas se encuentran en revisión por el área jurídica para su aprobación y posterior entrega y publicación por el IDIGER. (5%) |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Sistema de Información Geográfica | Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados | Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados | IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC | No. De puntos de monitoreo y/o críticos georeferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreo y/o críticos identificados | Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad | 30% | 5,0% | 5,0% | En los recorridos por los escenarios de riesgo por inundación y encharcamiento, y por incendios estructurales, ese ha tomado la ubicación de los puntos. (1%) Se cuenta con la georreferenciación de los puntos por inundación y/o encharcamiento. (1%) Se realizó recorrido por el escenario de Accidentes de tránsito, tomando las coordenadas de los puntos y polígonos. El paso a seguir es la georreferenciación. (2%) Se realizó recorrido por los puntos críticos del escenario de riesgo por inundación y encharcamiento, verificando las acciones realizadas, las que están en ejecución y las que están planeadas. (1%) |
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Monitoreo del riesgo | Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados | Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados | IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC | No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo | Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada | | 7,0% | 7,0% | Se han realizado los recorridos por los puntos de monitoreo y críticos de: Escenarios de riesgo por inundación y encharcamiento. (2%) Escenario de riesgo por incendios estructurales. (1%) Escenario de Riesgo por Accidentes de Tránsito (2%) Se realizó mesa de trabajo con entidades del CLGR-CC y el Coordinador de obras de la EAAB-ESP, con el fin de verificar las acciones y obras realizadas en cada uno de los puntos de monitoreo y críticos. (1%) Se realizó recorrido por los puntos críticos del escenario de riesgo por inundación y encharcamiento, verificando las acciones realizadas, las que están en ejecución y las que están planeadas. (1%) Lo anterior, ha permitido alimentar y actualizar la matriz |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|-------|-------|---|
| Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático | Monitoreo del riesgo | Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación) | Documento de análisis de los eventos de emergencia | IDIGER ALCALDÍA LOCAL UAECOB | ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC | No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados | Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad | 5.0% | 5.0% | Se socializó en el CLGR-CC del mes de agosto los diferentes eventos de emergencia reportados durante el primer semestre del año. (2.5%) Se realizó la presentación de los eventos de emergencia presentados en la localidad durante el segundo semestre del año, el cual fue compartido con los integrantes del CLGR-CC en el mes de diciembre. (2.5%) |
| Reducción de riesgos | Acciones correctivas | Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo | Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo | IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC | No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados | 100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados | 7.0% | 7.0% | Se hizo el análisis de cada uno de los puntos críticos y de monitoreo del escenario por inundación y encharcamiento y del escenario por incendios estructurales, y se identificaron las acciones de reducción a desarrollarse en estos. (2%) Se realizó recorrido por el escenario de Accidentes de tránsito, tomando las coordenadas de los puntos y polígonos. (2%) Se realizó mesa de trabajo con entidades del CLGR-CC y el Coordinador de obras de la EAAB-ESP, con el fin de verificar las acciones y obras realizadas en cada uno de los puntos de monitoreo y críticos. (2%) En el recorrido por puntos críticos y de monitoreo del escenario de inundación y encharcamiento, se analizaron las acciones realizadas para reducir los riesgos asociados, así como la planeación de intervención en algunos de ellos. (1%) |
| Reducción de riesgos | Seguimiento Instrumentos de planificación | Realizar el seguimiento del PLGR/CC | Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral | IDIGER ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC | Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas | Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente | 10.0% | 10.0% | Se creó en el Drive un espacio para el diligenciamiento de las acciones desarrolladas por las entidades, y para la entrega de las evidencias correspondientes. (1%) Las entidades EAAB-ESP, SDM, ALE e IDIGER, entregaron avances de actividades y acciones que dan cumplimiento al PLGR-CC (3%) Se alimentó la matriz de seguimiento de acciones de avances del PLGR-CC (2%) Se ha recibido información por parte de entidades del CLGR-CC, sobre el avances de acciones del PLGR-CC, permitiendo su seguimiento (3%) Las entidades entregaron la información correspondiente a los avances del PLGR-CC, quedaron pendientes las entidades del CLGR-CC UAECOB y SDA, por entregar la información (1%) |
| Reducción de riesgos | Integración en la planificación territorial y del desarrollo | Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático | Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes | IDIGER ALCALDIA LOCAL | ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas | 100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada | 5.0% | 5.0% | Por parte del equipo de riesgos de la ALE, se socializó el proyecto 1604 "Prevención del riesgo y atención de emergencias" a ejecutarse entre los meses de abril y junio, el cual va a contar con el apoyo de diferentes entidades como el IDIGER, DCC, CAR, SDMujer, entre otras. (2%) En el CLGR-CC del mes de junio se socializó el avance del Proyecto 1604, evidenciando el avance de ejecución en que se encuentra. (1%) Por parte de la ALE, se socializó los resultados del proyecto 1604, realizado en la localidad dirigido a la comunidad. (2%) |
| 30% | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|--|---|-----|-------|-------|---|
| Reducción de riesgos | Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario | Promover acciones para el fortalecimiento institucional | Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC | IDIGER ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC | No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas. | Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local | | 8.0% | 8.0% | <p>Por parte del área de educación del IDIGER, se realizó fortalecimiento a las entidades del CLGR-CC, sobre diferentes temas inmersos en "Hablemos de GR y CC", que incluyó: Conceptos básicos de la GR; Escenarios de Riesgos (2%)</p> <p>El 5 de mayo se realizó la segunda sesión con el área de educación del idiger para tratar los temas de: Reducción de riesgo; Manejo de emergencia; Conceptos básicos de Cambio Climático. (2%)</p> <p>Se realizó se realizó fortalecimiento institucional al CLGR-CC en el tema de Sistemas de Alerta de Bogotá (SAB). (2%)</p> <p>Por parte de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, se realizó el Fortalecimiento a entidades del CLGR-CC e Invitadas permanentes sobre "Liderazgo para la resolución de conflictos en la GRD". (2%)</p> <p>Por parte de la subdirección de manejo del IDIGER, se realizó capacitación en el tema de EDRE y Marco de Actuación (2%)</p> |
| Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático | Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario | Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario | Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas | IDIGER ALCALDIA LOCAL | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC | No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas. | Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores. | 10% | 10.0% | 10.0% | <p>se realizó la planeación con la Alcaldía local e Integración Social, para la activación del Nodo local de GRCC. Se está organizando una mesa de trabajo con las entidades que tienen relación directa con la comunidad y el Representante local comunitario, con el fin de hacer la planeación de actividades a desarrollar con la comunidad en general. (1%)</p> <p>Se convocó a la comunidad para participar del Taller de gestión del riesgo y cambio climático a desarrollarse por entidades del CLGR-CC, como ALE, IDIGER, DCC, CAR. En esta convocatoria se inscribieron 117 personas, las cuales fueron distribuidas en 3 grupos para participar del Taller con clases teórico prácticas y en modalidad híbrida. Ya se tuvo la primera reunión de introducción al taller. (2%)</p> <p>Se están realizando actividades de sensibilización con la comunidad educativa de las instituciones educativas, a través de lúdicas, que les permiten aprender jugando. (2%)</p> <p>Por parte del IDIGER, se orientó la sesión de participación a la comunidad de la localidad, en el tema: elementos básicos de la gestión del riesgo. (2%)</p> <p>Se orientó la sesión de participación a la comunidad de la localidad, en el tema: Adaptación al Cambio Climático (2%)</p> <p>Asistencia a la mesa de Habitabilidad, con un punto en la agenda, en el que se socializó el tema del Nodo Local de Gestión de Riesgos, así como el tema de la Red social de GR de la Localidad. También se invitó a los asistentes a participar en el Taller de ENFOCA: "Formulación de Planes Comunales o Comunitarios en Gestión del Riesgo de Desastres". (1%)</p> <p>Se realizó socialización de los lineamientos del Simulacro Distrital 2021 a la comunidad del Conjunto residencial Camino de Boyacá y el Conjunto residencial Los Pajaros</p> |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Preparativos para la respuesta | Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias | Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | ALCALDIA LOCAL IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC | No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados | 100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local | | 8.0% | 8.0% | <p>Por parte del área de manejo se solicitó la información para la elaboración del Plan de contingencia por temporada de lluvias, la cual fue proporcionada. (2%)</p> <p>Durante el año se ha entregado la información requerida como insumo para la formulación de los planes de contingencia (6%)</p> |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Preparativos para la respuesta | Socialización de los planes de contingencia | Socialización realizada en sesión del CLGR CC. | IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC | No de planes socializados/No de planes formulados | 100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC | | 7.0% | 7.0% | <p>El Plan de Contingencia por temporada de lluvias fue socializado en el Consejo Distrital de GR-CC, por el profesional Oscar Cañón, de la Subdirección de Manejo. (1,5%)</p> <p>Se socializaron ante el CLGR-CC los eventos de emergencia que se presentaron durante el primer semestre del año 2022. (3,5%)</p> <p>Se socializaron ante el CLGR-CC los eventos de emergencia que se presentaron durante el segundo semestre del año 2022. (2%)</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|------|--------|--------|--|
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Capacitación y entrenamiento | Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC | Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC | CLGR/CC | TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC | No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas. | Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento | 30% | 8,0% | 8,0% | Por parte de la EAAB-ESP, el CLGR-CC recibió una capacitación sobre el tema de Hidrantes, en la cual se orientó la identificación de estos, las clases y usos que se pueden encontrar, su funcionamiento, entre otros. (2%) El CLGR-CC asistió a las sesiones de orientación para la realización del Simulacro Distrital y se participó de la ejecución de este Simulacro en los puntos coordinados con la comunidad. (2%) Se realizó, a través de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, una sesión de entrenamiento y fortalecimiento al CLGR-CC, en respuesta a emergencias, en el Centro de entrenamiento de la Cruz Roja ubicado en Tabío Cundinamarca. (4%) |
| Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia | Ejecución de la respuesta | Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido | Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia | IDIGER ALCALDÍA LOCAL | ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO | No, eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No, eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local | 100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local | | 7,0% | 7,0% | En el transcurso del año, se han presentado eventos principalmente de encharcamiento, inundación e incendios estructurales, también, se ha reportado riesgo por sustancias químicas peligrosas y connoto de incendio. Estos eventos han sido reportados por la línea 123, desde la alcaldía local, por parte del referente técnico. (7%) |
| | | | | | | | | 100% | 100,0% | 100,0% | |

4. FIRMAS

| | | |
|---------------------------|-----------------|---|
| Aprobado por: | | |
| Presidencia | Nombre y cargo: | <u>Clemencia Mikán</u> Referente de Riesgos Alcaldía Local |
| | | Firma: Original Firmado |
| Secretaría Técnica | Nombre y cargo: | <u>Sandra Milena Carrillo Tique</u> Gestora Local-IDIGER |
| | | Firma: Original Firmado |