



PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC

CODIGO: SDG-FF-01
VERSIÓN: 1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/3/2018

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022

1.3. FECHA DE APROBACION: 24/02/2022
1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/12/2022

Table with 12 columns: 2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, 2.2. COMPONENTE/FUNCION DE LA INSTANCIA, 2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES, 2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS, 2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD, 2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS, 2.7. INDICADOR, 2.8. META, 2.9.1 PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %, 3.2. % AVANCE, 3.3. PONDERACION CON EL PESO, 3.3. DESCRIPCION DEL AVANCE

Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada	30%	10.0%	10.0%	Se han realizado las socializaciones de los proyectos de inversión en ejecución y se ha realizado la convocatoria para la participación en los laboratorios cívicos de la localidad. El 30 de julio se participó de los laboratorios cívicos para los presupuestos participativos de la localidad. En el consejo del mes de septiembre ALM participo en el consejo extraordinario avances en el proceso de presupuestos participativos. En el consejo del mes de octubre se socializaron las propuestas y valoración de los presupuestos participativos. En el mes de noviembre se realizó el 100% de la socialización de la inversión para la localidad en gestión de riesgos.
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local		10.0%	10.0%	Se realizó capacitación en paridad de genero por parte de la Secretaría de la mujer y se participó en la firma del pacto por la paridad. En el CLGRM del 29 de julio se realizó capacitación por parte del IDIGER hablemos de gestión de riesgos y por parte de la Secretaría de la Mujer sobre Estereotipos de Genero. En el CLGRM del 14 de octubre se realizó la capacitación al consejo local sobre el simulacro distrital y los diferentes tipos de emergencias. En el CLGRM del 27 de Octubre se realizó la capacitación al consejo local sobre los escenarios de Riesgos por parte del IDIGER. En el CLGRM del 24 de Octubre se realizó la capacitación por parte del DILE sobre gestión de riesgos desde el componente educativo.
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER - ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%	10.0%	10.0%	Se esta trabajando en la formulación de los módulos que se van a desarrollar en la Escuela Local de Gestión de Riesgos por cada una de las entidades miembros del CLGRM. En reunión del 16 de junio con ALM se realizó la matriz donde se compilará la información de los módulos que se presentaran para la Escuela. A julio se ha ido avanzando en la consolidación de la matriz de los módulos para la Escuela Local de Gestión de riesgos. En el CLGRM de agosto se definieron los temas que se dictaran en la Escuela Local de gestión de riesgos por las entidades. En el mes de septiembre en el CLGRM se definieron los grupos y las primeras capacitaciones a comunidad, las cuales iniciaron con la sensibilización de comunidad de propiedad horizontal para el proceso del simulacro de evacuación. En el mes de octubre se realizó y acompaño el simulacro distrital con comunidad. Se realizó fortalecimiento de capacidades al centro de artes graficas sobre gestión de riesgos.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información canalizada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	ALCALDIA LOCAL	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formuladas	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local		10.0%	10.0%	Con corte a Septiembre de 2022 ALM ha enviado a IDIGER todos los insumos necesarios para a elaboración de los planes de contingencia por temporada de lluvias. Con corte a octubre de 2022 ALM ha enviado a IDIGER todos los insumos necesarios para a elaboración de los planes de contingencia por temporada de lluvias. Con corte a noviembre de 2022 ALM ha enviado a IDIGER todos los insumos necesarios para a elaboración de los planes de contingencia por temporada de lluvias. Con corte a diciembre de 2022 ALM ha enviado a IDIGER todos los insumos necesarios para a elaboración de los planes de contingencia por temporada de lluvias
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC.		6.0%	6.0%	El plan de emergencias y temporadas de lluvias fue socializado en el consejo del mes de marzo, en el marco del encuentro distrital de consejos locales de gestión de riesgos. Se ha realizado continuo seguimiento a la temporada de lluvias de la localidad de acuerdo al plan de emergencias se ha realizado continuo seguimiento a la temporada de lluvias de la localidad de acuerdo al plan de emergencias
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento	30%	6.0%	6.0%	Estas capacitaciones se estan dando en el segundo semestre del año. En el CLGRM del 24 de noviembre se programo el entrenamiento para el 6 de diciembre por parte de bomberos se realizó la capacitación y entrenamiento por parte de bomberos en teoría del fuego
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Activación Alcaldía Local de los eventos requeridos según el marco de actuación	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local		7.0%	7.0%	En el mes de febrero de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se entrego informe por ALK, en el marco del CLGRCC 0.66% En el mes de marzo de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se entrego informe por ALK, en el marco del CLGRCC 0.66% En el mes de abril de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se entrego informe por ALK, en el marco del CLGRCC 0.66% En el mes de mayo de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se entrego informe por ALK, en el marco del CLGRCC 0.66% En el mes de junio de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se entrego informe por ALK, en el marco del CLGRCC 0.66% En el mes de julio de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se entrego informe por ALK, en el marco del CLGRCC 0.66% En el mes de agosto de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se entrego informe por ALK, en el marco del CLGRCC 0.66% En el mes de septiembre de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se entrego informe por ALK, en el marco del CLGRCC 0.66%
									100%	100.0%	98.5%
4. FIRMAS				Nombre y cargo: FERNANDO ENCISO- REFERENTE DE RIESGOS		Firma: 		ORIGINAL FIRMADO			
				Nombre y cargo: MARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		Firma: 		ORIGINAL FIRMADO			