

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC	CODIGO:
		VERSIÓN:
	Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD RAFAEL URIBE	1.3. FECHA DE APROBACIÓN: 10 DE FEBRERO DE 2022
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2022	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC (Identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)	6,0%	6,0%	-El 18 de febrero de 2022 se realizó la 1ra mesa de trabajo del escenario de Incendios Estructurales. 1% -El 23 de marzo de 2022 se realizó la 1ra mesa de trabajo del escenario de movimientos en masa. 1% -El 30 de marzo de 2022 se realizó la 2da mesa de trabajo de escenario de incendios estructurales, en la cual el cuerpo oficial de bomberos presentaron los documentos aprobados (Caracterización del escenario y fichas a corto plazo propuestas para 2022) 1% -El 6 de abril de 2022 se hizo una 1ra mesa de trabajo del escenario de riesgo en Instituciones educativas, en la cual se establecieron acciones en cada una de las IED de la Localidad en articulación con las entidades del CLGRCC. 1% -El 23 de noviembre de 2022 se hizo la ultima mesa de trabajo de
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. De acciones Proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022	6,0%	6,0%	-El 30 de marzo UAECOB presento las fichas formuladas del escenario de incendios estructurales propuestas para 2022. 2% -El 12 de Octubre EAAB entrego aprobado el documento de caracterización del escenario de encharcamientos, así como las fichas a corto plazo del PLGRCC de la Localidad 2%
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georeferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreo y/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad	6,0%	6,0%	Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados: -28 de enero 0,32% -3 de febrero -11 de febrero 0,52% -17 de febrero 0,72% -8 de marzo -15 de marzo -24 de marzo 0,42% -13 de abril 0,32% -28 de abril 0,32% -19 de Mayo 0,32% -30 de junio 0,75% -25 de agosto 1,6% -8 de septiembre 0,68% Con corte al 30 de Septiembre de 2022 se hizo la revisión final de la matriz de puntos críticos, resultando 50 puntos críticos en el escenario de Remoción en Masa en 2022. Los puntos se georreferenciaron y se establecieron acciones de reducción en el documento.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados/ No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada	6,0%	6,0%	Recorridos de monitoreo de puntos críticos realizados: -28 de enero 0,32% -3 de febrero -11 de febrero 0,52% -17 de febrero 0,72% -8 de marzo -15 de marzo -24 de marzo 0,42% -13 de abril 0,32% -28 de abril 0,32% -19 de Mayo 0,32% -30 de junio 0,75% -25 de agosto 1,6% -8 de septiembre 0,68% Con corte al 30 de Septiembre de 2022 se hizo la revisión final de la matriz de puntos críticos del escenario por Remoción en Masa, resultando 50 puntos críticos en 2022. Los puntos se georreferenciaron y se establecieron acciones de reducción en el documento.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad	6,0%	6,0%	-En la sesión ordinaria del CLGRCC de agosto se socializó el informe de emergencias del primer semestre de 2022 por parte de IDIGER. 3% -En la sesión ordinaria del CLGRCC de diciembre se socializó el informe de emergencias del segundo semestre de 2022 por parte de IDIGER. 3%
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones de reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados	7,5%	7,5%	Con corte al 30 de Septiembre de 2022 se tienen establecidas las acciones requeridas para el 100% de la base de puntos críticos del escenario de Movimiento por Remoción en Masa de la Localidad.
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente	7,50%	7,5%	-El 23 de marzo en la mesa de trabajo del escenario de movimientos por remoción en masa se establecieron acciones que se realizaron en el marco del PLGRCC - Componente programático en torno al cumplimiento de las mismas. 0,5% -El 22 de junio de 2022 se hizo una mesa de trabajo con la totalidad de las entidades del CLGRCC en la cual se actualizo el seguimiento del componente programático del PLGRCC con corte al 30 de Junio de 2022. -El 23 de noviembre de 2022 se realizó la 3ra mesa de trabajo en torno a realizar seguimiento de las acciones del PLGRCC con las entidades delegadas e invitados permanentes del CLGRCC con corte al 30 de noviembre de 2022.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada	7,5%	7,5%	En el CLGRCC ordinario del mes de abril se realizó la socialización por parte del equipo de infraestructura del FDI de ALRUU las obras de mitigación financiadas con FDL y de FONDIGER que se van a ejecutar en 2022. 3,75% . En el CLGRCC ordinario del mes de agosto se realizó la socialización por parte del equipo de infraestructura del FDI de ALRUU los avances en las obras de mitigación financiadas con FDL y de FONDIGER que se van a ejecutar en 2022. 2% En el CLGRCC ordinario del mes de octubre se realizó la socialización por parte del equipo de infraestructura del FDI de ALRUU los avances en las obras de mitigación financiadas con FDL y de FONDIGER que se van a ejecutar en 2022 y se realizó en Alcaldía Local la socialización del proceso para la realización de la Obra en el sector de Collinas 1,75%
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	7,5%	7,5%	-El 25 de marzo de 2022. La Cruz roja Colombiana realizó la capacitación a los integrantes del CLGRCC sobre gestión de riesgos con enfoque de genero. 3,75% -El 8 de junio de 2022 el equipo de educación de IDIGER realizo una jornada de 2 procesos de capacitación al CLGRCC en las temáticas de hableros de gestión de riesgo y escenarios de riesgo distritales. 3,75%

Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%	10%	-En marzo de 2022 entro en marcha el proceso de convocatoria de la Escuela Local de Gestión de riesgos y Cambio climático de la Localidad Rafael Uribe, liderada por la cruz Roja Colombiana 1% -En el mes de abril de 2022 se ejecutaron un total del 50% de los modulos virtuales programados en la escuela local de gestión de riesgo de la Localidad. 3% -En el mes de Mayo de 2022 se realizaron los modulos virtuales y la clase practica en la sede de Tabío de la Cruz Roja, en el cronograma establecido de la Escuela de Gestión de riesgo 2% -Con corte al 30 de junio de 2022 se ejecuta con éxito la totalidad de la Escuela Local de gestión de Riesgos operada por la Cruz Roja.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	ALCALDIA LOCAL	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	7,5%	7,5%	-Con corte a abril de 2022 ALRUU ha enviado a IDIGER todos los insumos necesarios para a elaboración de los planes de contingencia por temporada de lluvias. 2,5% -Con corte a septiembre de 2022 ALRUU ha enviado a IDIGER todos los insumos necesarios para a elaboración de los planes de contingencia por temporada de lluvias. 2,5% -Con corte a noviembre de 2022 ALRUU ha enviado a IDIGER todos los insumos necesarios para a elaboración de los planes de contingencia por temporada de lluvias. 2,5%
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	7,5%	7,5%	- En el encuentro de CLGRCC del 31 de marzo de 2022, se socializo el plan de contingencia del primer semestre de temporada de lluvias 2022. - En la sesion ordinaria del CLGRCC del mes de abril se socializo el plan de contingencia del primer semestre de temporada de lluvias 2022 para dar claridad en el mismo, en torno a las actividades que se ejecutarán en temporada de lluvias , teniendo en cuenta las entidades que no pudieron asistir al encuentro distrital. 2,5% -En reunión con Alcaldes Locales IDIGER socializo las acciones pertinentes para la temporada de lluvias correspondiente al 2do semestre de 2022, es así como el CLGRCC de Rafael Uribe implemento un plan de acción específico para la Localidad socializado y aprobado en la sesión extraordinaria del mes de septiembre. 2,5% -A corte de 30 de noviembre de 2022 se socializaron la totalidad de los planes de contingencia por temporada de lluvias elaborados por IDIGER al CLGRCC. 2,5%
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas	Realizar 2 procesos de capacitación y entrenamiento	7,5%	7,5%	-El 25 de marzo de 2022. La cruz roja Colombiana realizó la capacitación a los integrantes del CLGRCC sobre gestión de riesgos con enfoque de genero. 3,75% -El 8 de junio de 2022 el equipo de educación de IDIGER realizo una jornada de 2 procesos de capacitación al CLGRCC en las temáticas de hablenos de gestión de riesgo y escenarios de riesgo distritales. 3,75%
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido	Activación Alcaldía Local de los eventos requeridos según el marco de actuación	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	7,50%	7,5%	-En el mes de enero de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de febrero de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de marzo de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de abril de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de mayo de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de junio de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de julio de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de agosto de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de septiembre de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de octubre de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63% -En el mes de noviembre de 2022 al 100% de los eventos registrados en la plataforma de SIRE y solicitados por la CITEI, se les realizo seguimiento desde ALRUU e IDIGER en el marco del CLGRCC 0,63%
								100,0%	100,0%	

4. FIRMAS

Aprobado por:		
Presidencia	Nombre y cargo:	<u>ELKIN DE JESUS GUTIERREZ - REFERENTE DE RIESGO</u>
		EN DOCUMENTO PDF
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	<u>JENNIFER PAOLA RODRÍGUEZ RINCÓN - GESTORA LOCAL IDIGER</u>
		EN DOCUMENTO PDF