

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Código: GR-FI-78

Versión: 1

Página: 1 de 2

Vigente desde: 15/03/2022

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL IDGR-CC-CLGR-CC LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: 2022

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre de 2022

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		2.2. COMPONENTE / FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LÍDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN %	3.1. % AVANCE	3.2. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Actualizar el Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (Identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones) de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualizar el PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificadas en la localidad	ALCALDÍA LOCAL, IDGR	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	(Mesas de trabajo interinstitucionales y/o mesas de trabajo interinstitucional programadas 1700	PLGR-CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones (20 mesas de trabajo interinstitucional ejecutadas)	6,00%	130,00%	6,00%	15/03/2022. Mesa de trabajo del escenario de acciones en el marco del punto crítico de la Avenida Boyacá, se revisaron los compromisos del plan de trabajo para el cumplimiento de las acciones de reducción de riesgo. Se programó una mesa para el mes de marzo con el fin de avanzar en la actualización del escenario 15/03/2022. Mesa del escenario de incendios forestales. Se desarrolló la contextualización del trabajo que se viene desarrollando y se coordinó la metodología para la implementación del proceso de fortalecimiento a las comunidades en la zona urbana que presenta eventos de incendios en la localidad CB 24/03/2022. Mesa de escenario de Accidentes de Tránsito. Se desarrolló la contextualización del escenario los profesionales que acompañan la mesa manifiesta no conocer el proceso por lo que solicitan realizar la mesa con el Gerente local de Gestión de Riesgo con el fin que se den las directrices y se apoye la actualización del escenario. se programó una mesa para el mes de mayo 2022 12/04/2022. Mesa del Escenario de incendios forestales. Se desarrolló la contextualización del documento actualizado de la caracterización y revisión del que programático se planificó para el seguimiento de actividades el 13 de mayo de 2022 20/04/2022. Se contextualizó a los nuevos profesionales de la SDM se quedó en actualizar la información para el mes de mayo el día 20 se revisó la actualización desarrollada por la entidad por parte de Tránsito para actualizar la identificación de la información para se presenten cambios en las rutas son las actualizadas se entrega el 27 de mayo del presente 04/05/2022. Mesa del Escenario de FPM se actualiza la caracterización y se revisa el que programático y fichas de corto plazo 06/05/2022. Mesa de Estrategia de Mitigación. Presenta la actualización del escenario con el fin de contextualizar a los profesionales de ASES y SDM 12/05/2022. Mesa de Escenario de Grandes Operaciones (G.O.). Se hace un levantamiento con la UASOP con el fin de verificar compromisos de diciembre 2021 y verificar avances del que programático se realizaron mesas internas y se están ajustando los fichas por parte de GOR 20/05/2022. Se contextualizó el escenario de Tránsito. Se desarrolló la revisión de los ajustes que se están desarrollando con el nuevo enfoque de Seguridad Vial en el que programático se avanza en la actualización 27/05/2022. Mesa de materiales. Presenta. Se contextualizó a los profesionales de la SDM de revisión y ellos presentan las antecedentes de la cámara 09/06/2022. Mesa de Transporte vertical se actualizó la identificación del escenario 16/06/2022. Mesa de revisión de puentes se realizó seguimiento 17/06/2022. Mesa de incendios viales se revisan los ajustes de plan local que programático y acciones a corto plazo 22/06/2022. Mesa de Grandes Operaciones. Revisión de las fichas de corto plazo acciones no estructurales de los meses 23/06/2022. Mesa de FPM. Fichas de corto plazo de padellón el cuerpo 23/06/2022. Mesa de sistemas de transmisión revisión de seguimiento de acciones 23/06/2022. enmarcamiento con la I.A.M. DELEGADO DE ORGANIZACIONES ALIC - IDGR. 23/06/2022. MATPEL - AGUA UASOP IDGR PROMOTOR VENT 24/06/2022. Mesa de incendios viales revisión Fichas de acciones a corto plazo 21/07/2022. Mesa de enmarcamiento elaboración de tres fichas 01/11/2022 21/11/2022. Mesa incendios estructurales 15/11/2022. Mesa Grandes Operaciones Parque Innovación Doha Juan 23/11/2022. Mesa de MATPEL	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR-CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	IDGR, ALCALDÍA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De Fichas formuladas / No. De Fichas Propuestas	Desarrollar en el 2022, 20 acciones formuladas en las fichas de los componentes programáticos	6,00%	100,00%	6,00%	Elaboración de Fichas de FPM obra de Padellón el cortijo Se revisan las fichas de corto plazo del escenario de FPM se actualiza 1 y se contextualiza que están en ejecución 17/06/2022. En la mesa de sistemas viales se desarrolló la actualización de las fichas se contextualizan de acuerdo a la información y se propuso una para un total de contextualización de Fichas. 22/06/2022. Se revisan tres fichas de los proyectos no estructurales escenario GORFO 23/06/2022. Se elabora una Fichas de FPM padellón el cortijo fase 2 14/10/2022. validación de las fichas de revisiones viales 21/10/2022. Fichas de revisión de tres Fichas del escenario de enmarcamiento 23/11/2022. Se revisan tres fichas y se ajustan por parte de VENT 5. A ESP	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDGR, ALCALDÍA LOCAL, DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georreferenciados por escenario/ No. De puntos de monitoreo y/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad (4 escenarios de riesgo georreferenciados)	6,00%	100,00%	6,00%	Se remite al área de SIG del IDGR la información para se georreferencie de los escenarios de riesgo identificados en el plan local se recibe la georreferenciación del escenario de Sistemas Viales Se Theme la revisión del escenario de incendios forestales en el recordatorio de actualización del mes de febrero 2022, se validó los puntos se remite al área de SIG de ASES la información para se georreferencie de los escenarios de FPM enmarcamiento incendios estructurales - incendios viales Por parte de ASES se envió al Profesional SIG para georreferencie los 4 escenarios de riesgo priorizados 2022	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDGR, ALCALDÍA LOCAL, DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de puntos críticos identificados/ No. de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada. (11 recordatorios anuales - Mensualmente se actualiza la matriz de puntos críticos)	6,00%	100,00%	6,00%	15/02/2022. Se desarrolló la visita a puntos críticos por escenario de incendios forestales en la localidad de Ciudad Bolívar del cual se sonne constata los libros de la zona con el fin de presentar intervención para el fortalecimiento de las comunidades en los temas enmarcado en el escenario 15/03/2022. se desarrolló visita de puntos críticos se visitó el escenario - Alameda de la Libertad - Bonanza Sur, se dan alternativas para los temas de mantenimiento y análisis de puntos para la intervención con recursos de FIC 2022 22/03/2022. Se visitaron Zanjón del Maullín, Zanjón del Abancado Se visitó Aborjadora alta - trompeta para alta 22/04/2022. Se desarrolló lista de los puntos críticos del escenario de Enchufamiento se visitó 8 puntos y se dan las recomendaciones a las entidades según las competencias para mitigar impactos acorde al plan de acción de respuesta de Fichas 17/05/2022. Se desarrolló visita de puntos críticos de FPM se visitó la zona de veredas de la estancia el punto de Santa Vileana, polígono interno de veredas la estancia. Se revisa el escenario de FPM. Queda a la Caribana. Obra de Mitigación de padellón el Cortijo y Juvansal Contreras. Se debe realizar acciones de monitoreo en la zona de veredas de la estancia. Se debe realizar acciones de monitoreo de canchales y se debe revisar manejo de residuos en la quebrada la Caribana y solicitar mantenimiento a la I.A.M 20/06/2022. Se hace visita puntos críticos de incendios viales 16/06/2022. Se hace visita de puntos críticos de FPM Enchufamiento 17/06/2022. mesa de sistemas viales con el fin de actualizar el punto 27/07/2022. "Visita Pella colorada para las Villas del Diamante, desmenuador de Pella Colorada Suroeste 18/08/2022. - SE VISITAMOS TRES PUNTO. ALVARO BERNAL SEGURA O. BARR. FPM ACCIONADA Y ZANJÓN DE LA CANDILARIA 11/10/2022. Recorrido de puntos críticos con los sur FPM Enchufamiento - Bogotá Sur quebrada Caribolindo - Enchufamiento Buenos Aires 9. FPM y Enchufamiento Buenos Aires - FPM y Araya - Agua Calientes FPM enmarcamiento 09/11/2022. Recorrido puntos críticos por temporada de lluvias Sierra Morena Bonanza Sur y Luana Bajo 07/12/2022. Visita al área de la Estación sector de Espino 5. Queda a la Caribana, Quebrada Santa Rita	
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados. (Eje de frecuencia, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDGR, ALCALDÍA LOCAL, UASOP	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencia presentados en la localidad.	6,00%	100,00%	6,00%	26/07/2022 - se socializó con el CLGR-CC CB el análisis de eventos de emergencia del primer semestre del 2022 16/12/2022 - se socializó ante el CLGR-CC CB el análisis de eventos de emergencias del 2022	
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones de reducción del CLGR-CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR-CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDGR, ALCALDÍA LOCAL, DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de acciones desarrolladas por punto monitoreado/ No. de acciones definidas por punto monitoreado	8 acciones desarrolladas por puntos monitoreados	7,50%	175,00%	7,50%	24/02/2022 - Se presentan las acciones de reducción por parte de Aguas Bogotés en los cuerpos de agua canchales y quebradas Lima, Santa Rita y Zanjón de la Candilera, en cuanto a estructura la de Alcapotó 12/05/2022. se entrega la obra de brisa del volador por parte de FOSCA a la comunidad y se dan recomendaciones 28/05/2022. Los promotores ambientales presentan las acciones de reducción en la localidad como son los mantenimientos de obra y el apoyo a eventos de emergencia en la localidad. 30/04/2022. Entregó obra de Dvina Niba 17/05/2022. se visita la obra de padellón el cortijo ejecutada por IDGR se presenta avances de obra CLGR-CC junio 2022. Se entrega la obra del padellón el cortijo mes de agosto 2022 la oficina de Gestión Política de ASES, paso el cronograma de acciones de prevención y sensibilización en los polígonos de monitoreo por ocupaciones ilegales en diferentes puntos de la localidad en los casos de ocupación ilícita en el código de gestión Agosto 2022. Entrega de obra padellón el cortijo Remedio con la comunidad con el fin de realizar acciones de sensibilización de la obra DE LA VISITA DESARROLLADA EN LOS PUNTO DE MONITOREO (LINEA ORGANIZACIONES DE FOSOP EN EL CUERPO DE AGUA DE B. BALY Y POR PARTE DE LA MESA DE RESUOS LINEA GESTIONADA LA MACULANABA PARA LA RECOLECCION DE RESUOS CON UASOP EN LOS SACCES PARA MITIGAR LOS IMPACTOS EN PISA COLOMBIA 11/10/2022. en visita de puntos críticos se definen acciones de reducción para los puntos de Bogotá Sur y veredas sur por parte del área de gestión política de ASES por parte de IDGR se revisa para mantenimiento del punto de Bogotá Sur 24/11/2022. (Una red de desarrollo de acciones de reducción por mal manejo de residuos sólidos en Luana Bajo, Alvaro Bernal Segura O, Barril y Zanjón de la Candilera (BARR) sobre el mantenimiento de Luana Bajo por el mantenimiento de Luana Bajo por el mantenimiento de Luana Bajo en el evento sira de brisa del volador se demuestran 9 viviendas 10/12/2022 al 18/12/2022 - en el evento sira de brisa del volador se demuestran 9 viviendas como acciones de reducción por ocupaciones ilegales en el evento SIRA 04/04/21	
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumento de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR-CC	Matriz de seguimiento al PLGR-CC, semestral	IDGR, ALCALDÍA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	Acciones implementadas con seguimiento acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR-CC actualizada semestralmente	7,50%	50,00%	3,80%	Se alimenta la matriz con las acciones reportadas en la mesa de trabajo del escenario de incendios forestales. En mesa de trabajo de FPM se alimenta la información de seguimiento al plan local En sesión de CLGR-CC (Julio de 2022 se presentó el análisis de eventos de emergencia primer semestre 2022 se desarrollaron 3 tres mesas de trabajo donde se inició el abordaje de un nuevo escenario de incendio estructural y se actualizó el documento de identificación y priorización de escenarios 23/11/2022	
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes.	IDGR, ALCALDÍA LOCAL	ACCIONES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones proyectadas	2 Socializaciones de la intervención o inversión en gestión de riesgos a nivel local	7,50%	100,00%	7,50%	28/07/2022. Se socializa las líneas de inversión desarrolladas con FOSOP y la presentación en el marco de la mesa FOSOP 2022 22/11/2022. Se actualizó localmente con los recursos locales para atención de emergencias en los cuales consta las adquisiciones con presupuesto 2021	
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollar de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR-CC	IDGR, ALCALDÍA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. de acciones de fortalecimiento realizadas/ No. de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrolló 6 acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión de riesgos, efectos del clima protección del territorio a nivel local	7,50%	140,00%	7,50%	20/04/2022. Se desarrolló el segundo taller con los docentes del colegio Sierra Morena, se abordaron los temas de Plan Familiar de Emergencia, incidencia de la Pandemia y el rol de Resque y el presupuesto general de Sistema como incidente CON TADDO EL CUERPO ADMINISTRATIVO 24/05/2022. Se inicia el proceso de fortalecimiento del CLGR-CC en desarrollo humano realizado por la ASES 30/05/2022. Se inicia el proceso de fortalecimiento del CLGR-CC en desarrollo humano realizado por la ASES 05/06/2022. Se inicia el proceso de fortalecimiento del CLGR-CC en desarrollo humano realizado por la ASES 08/06/2022. Desarrollo de prácticas con los delegados del CLGR-CC CB con el comite de Defensa Civil, manejo de emergencias 27/02/2022. Se desarrolló sesión con la SDM sobre OPA fortaleciendo al CLGR-CC sobre el tema UASOP presenta el análisis de eventos de incendio estructural y se prioriza para caracterizar como escenario 24/12/2022. Se presenta la Fundación San Antonio Socialización en la etapa de cierre del proceso mismo en la mesa de Fichas de OPA sobre el informe de Ocupaciones Vigencia 2022 de la localidad de CB y el procedimiento al desarrollo del monitoreo desarrollado por la SDP	

	Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y a las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CUGR/CC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	11 acciones de Fortalecer las capacidades locales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	100,00%	136,40%	10,00%	<p>1912022_Sensibilización en el marco del escenario de incendios forestales con la comunidad del barrio La Unión Divino Niño se contó con la participación de 18 habitantes de la zona entidades participantes del CUGR CC. UNICEF Delegado de las Organizaciones e IDIGER</p> <p>29032022_Sensibilización al colegio Sierra Morena a docentes sobre introducción a la Gestión de riesgos e incendios forestales se programa por ALCB una sesión para plan familiar de Emergencia mes de Abril 2022</p> <p>09042022 se desarrolla el taller con la comunidad del Barrio La Unión Divino Niño donde se abordaron temas con la CUB y ALCB sobre Gestión de Riesgos y Plan Familiar de Emergencia</p> <p>20042022_Se desarrolló el segundo taller con los docentes del colegio Sierra Morena. Se abordaron los temas de Plan Familiar de Emergencia, incidencia de la Paridad en gestión de Riesgos y Usos y Aprovechamientos de Suelos Comunitarios</p> <p>14052022_Se desarrolló taller con la comunidad de Bella Flor en el marco de la entrega de obras con actividades pedagógicas se realizó taller de gestión de riesgos y plan familiar de emergencia.</p> <p>21052022_Se acompañó la feria de servicios del Barrio Potosí donde se socializaron los conceptos de amenaza y riesgo del barrio y procedimientos para desarrollar Planes de gestión de riesgos</p> <p>02062022_Centro Rural. Lugar introducción a la gestión de riesgos</p> <p>03062022_Sensibilización de acciones de reducción de riesgos territoriales universidad militar Esmeraldas</p> <p>11062022 Jóvenes de la fundación del barrio La Unión Divino Niño</p> <p>08072022_Centro rural Lucero PSA - capacitación a los jóvenes por parte de ALCB</p> <p>23072022_Taller con los niños del barrio La Unión Divino Niño desarrollada por UNICEF en el marco del escenario de incendios forestales</p> <p>28072022_Fortalecimiento de los acuerdos verbales con plan familiar de respuesta dado por ALCB</p> <p>04082022_Centro Rural Lucero PSA capacitación de manejo del fuego UNICEF</p> <p>3-10-17 y 24 Colegio Sierra morena capacitación de introducción a la Gestión de Riesgos y Manejo del Fuego con planes de emergencias ALCB y UNICEF</p> <p>25082022_Acuerdos verbales - promover las acciones desde el CAE en temas de gestión de riesgos con los delegados de acuerdos verbales</p> <p>20102022_Junta de vecinos - manejo de fuego acciones 03 líderes de curules</p> <p>20102022_modo de centro rural Lucero PSA tema cambio climático ALCB e IDIGER</p> <p>25102022_Nodo misionera amarilla tema plan familiar de ALCB e IDIGER</p> <p>FORTALECIMIENTO NODOS 7</p> <p>08112022_La cumbre marco de procesos - introducción a la gestión de riesgos con 15 participantes.</p> <p>1012022_Introducción a la gestión de riesgos ALCB en el marco de 33 sesiones</p> <p>17112022_Potosí Nodo de World Visión tema de Cambio Climático y ORM con asistencia de 6 líderes de curules</p> <p>29112022_Nodo Misionera amarilla Cambio Climático y Sismos</p> <p>05122022_sensibilización docentes colegio santa Bárbara asistencia de 49 docentes - introducción a la gestión de riesgos y planes de emergencia</p> <p>05122022_sensibilización introducción a la gestión del riesgo, barrio el espiro I, con participación de 20 personas</p> <p>10122022_sociabilización resultados del estudio para obra de mitigación segunda fase de la primera etapa barrio divino niño, asistencia de 16 líderes y comunidad</p> <p>15122022_sensibilización nodo world vision potosi, ORM y Sismos</p>
	Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FOC para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CUGR/CC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencia formulados	2 reuniones para validar los recursos desde el nivel local para eventos de emergencia como insumo para los planes de contingencia con información entregada desde el nivel local.	8%	150,00%	7,50%	Se remite al Área de Manejo los recursos para primera temporada de lluvias para la consolidación del plan de acción de temporada de lluvias 02092022 Laboratorio técnico en el área de la asistencia se formularon dos propuestas 02092022 Laboratorio técnico de la ruralidad se prioriza un proyecto para presupuesto participativo fiscal 27102022 - se promueve con el CUGR CC la votación a presupuesto participativo. los proyectos son 2115 y 09 y 02122 Fortalecimiento organizacional y ALC local 2112022 - La alcaldía local entrega via correo los recursos locales para atención de emergencia en los cuales congoja las adquisiciones con presupuesto 2023
	Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CUGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CUGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	2 socializaciones de los planes de contingencia en el CUGR/CC	8%	150,00%	7,50%	30032022_Se socializa en sesión ordinaria del CUGR CC el plan de acción de la primera temporada de lluvias 2022 dando a conocer las acciones por competencia en los que corresponde al marco de actuación 28072022 - Se socializa el análisis de emergencias presentados en el primer semestre con ello revisar evaluar las acciones con las entidades en el marco de sus competencias 2902022 - socialización segunda temporada de lluvias
	Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CUGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizados a los delegados del CUGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CUGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 3 procesos de capacitación y entrenamiento	8%	200,00%	7,50%	Es hace el proceso con los delegados al curso desarrollado en el marco del convenio interadministrativo con la defensa civil FOC para el diligenciamiento de gestión del riesgo de desastre con énfasis en prevención y preparación para la respuesta dirigido a los líderes de las iniciativas formuladas en presupuesto participativo y a los delegados del CUGR/CC promoción y participación del simulacro distrital proceso de fortalecimiento al nodo técnico y jóvenes del barrio la unión divino niño plan familiar de emergencia socialización de las condiciones de amenaza y riesgos en el polígono de alto de la asistencia con los actuales de la universidad militar -dirigido el proceso de simulacro distrital para desarrollo de inscripción y participación y contar con el acompañamiento del CUGR/CC la cumbre -el sector y araba -se desarrolló el taller de introducción a la gestión de riesgos y la divulgación del proceso de simulacro distrital para desarrollo de inscripción y participación y contar con el acompañamiento del CUGR/CC (Juan José Rendón sector la casaba brigas del volador memoria sur las inscripciones cuenta con los votos - se desarrolló el taller de introducción a la gestión de riesgos, plan familiar de emergencia y la divulgación del proceso de simulacro distrital para desarrollo de inscripción y participación y contar con el acompañamiento del CUGR/CC
	Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía local y respuesta de las entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGUN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía local	Mención de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía local. 7,5%	8%	100,00%	7,50%	Por parte de ALCB se atiende eventos de emergencia reportados por la central
									100%	1931,40%	96,30%	
E. FIRMAS												
Aprobado por:												
Presidencia	Nombre y cargo:	WILLIAM FERNANDO PACHECO GONZALEZ	Firma:	ORIGINAL FIRMADO								
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	CRISTINA VEGA ARIAS	Firma:	ORIGINAL FIRMADO								