



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Código: GR-FT-78

Versión: 1

Página: 1 de 2

Vigente desde: 15/03/2022

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC: CLGR-CC LOCALIDAD CHAPINERO

1.3. FECHA DE APROBACION: 4 DE MARZO DE 2022

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

2. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO									3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN		
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)	10%	8,5%	10%	Se llevó a cabo la revisión y socialización del documento con el conjunto de entidades principales e invitadas del CLGR-CC. Se realizó la actualización del documento de formulación de acciones a corto plazo. A la fecha se realizó la elaboración de 30 fichas de acciones correspondientes a la UAECOB. Asimismo la SDA llevó a cabo el cumplimiento de la actualización de fichas y envió de soportes. De la misma forma, la EAAB - ESP llevó a cabo la gestión correspondiente de manera completa. Quedan por realizar las fichas de Alcaldía Local, Defensa Civil y Cruz Roja Colombiana cuyos delegados manifiestan encontrarse en la gestión.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. De Fichas Proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022	5%	5,0%	5%	A la fecha se realizó la elaboración de 30 fichas de acciones correspondientes a la UAECOB quedando cumplida esta acción por parte de la UAECOB. Asimismo la SDA llevó a cabo el cumplimiento de la actualización de fichas y envió de soportes. De la misma forma, la EAAB - ESP llevó a cabo la gestión correspondiente de manera completa. Quedan por realizar las fichas de Alcaldía Local, Defensa Civil y Cruz Roja Colombiana cuyos delegados manifiestan encontrarse en la gestión.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georeferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreo y/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad	5%	5%	5%	A la fecha se cuenta con una matriz de puntos críticos con su respectiva georreferenciación de acuerdo a las coordenadas geográficas obtenidas del SINUPOT y GEOPORTAL, complementando información obtenida en el territorio. Los escenarios de riesgos identificados a movimientos en masa, inundaciones y riesgo estructural.

Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados/ No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada	5%	5%	5%	A la fecha se tiene actualizada la matriz correspondiente, según las condiciones de riesgo evidenciadas en las visitas realizadas durante el período. Última visita realizada fue el jueves 20 de octubre.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad	5%	5%	5%	Se llevó a cabo la elaboración del instrumento mediante el cual se obtuvo la información correspondiente, la cual fue socializada al interior de la sesión ordinaria del mes de agosto con las entidades principales e invitadas al Consejo.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados	5%	5%	5%	Se llevó a cabo el cierre preventivo preventiva en la Trv. 1 Este con calle 54 por parte de la SDM y UMV. Acciones operativas de mantenimiento sumideros, pozos y redes de alcantarillado (EAAB). Limpieza de canales y quebradas (Aguas de Bogotá).
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente	10%	10%	10%	Se cuenta con una matriz de seguimiento a las acciones del PLGR-CC actualizada a octubre del presente año, y que contiene la información obtenida de las entidades en sesión ordinaria de CLGR-CC del mes de octubre.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada	5%	5,0%	5%	Se llevó a cabo la asistencia técnica a la alcaldía local, área de planeación, en lo relacionado con la inversión de recursos en el programa "Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de capacidades locales para la respuesta a emergencias y prevención de desastres. Se llevó a cabo la socialización de la inversión en sesión ordinaria de consejo local del mes de mayo.
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local	10%	10%	10%	Se realizó socialización al CLGR-CC en los temas asociados a la atención de emergencias, escenarios de riesgo y Plan Local de Gestión de Riesgos por parte del IDIGER. También se desarrolló actividad de sensibilización por parte de la SDM, en lo relacionado con la paridad de género en escenarios participativos.
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No de acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%	10%	10%	Se llevó a cabo jornada de sensibilización comunitaria en sector del barrio la Esperanza con los temas asociados a la Gestión del Riesgo, Marco de Actuación, Estrategias de organización comunitaria y evacuación. Se llevó a cabo en el sector de San Martín de Porres en torno a las acciones realizadas y responsabilidades institucionales en torno al Canal Sucre. Se desarrolló jornada de sensibilización a la comunidad de la UPZ 89 La Calera en lo relacionado a la misionalidad del IDIGER.

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/No de planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	5%	5,0%	5%	El 29 de abril, la Alcaldía Local llevó a cabo el envío del plan de emergencia y contingencia de la primera temporada de lluvias; información que fue solicitada por la SDG.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	5%	5%	5%	La información enviada sobre el plan de contingencia de la primera temporada de lluvias fue socializada en sesión ordinaria de CLGR-- CC correspondiente al mes de abril.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/No de acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 proceso de capacitación y entrenamiento	10%	10%	10%	En sesión ordinaria del mes de febrero se llevó a cabo la socialización del Marco de Actuación del IDIGER a los miembros del CLGR-CC. En el mes de marzo IDIGER socializó el Plan Local de GR, Escenarios Caracterizados y Componente Programático. En el mismo mes, la EAAB realizó la capacitación La Ruta del Agua.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local y respuesta de las Entidades según el marco de actuación establecido	Respuesta de las entidades a los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos ocurridos en localidad con activación de la Alcaldía Local	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	10%	10,0%	10%	Las acciones de seguimiento, articulación con alcaldías y central de telecomunicaciones se ha desarrollado de forma permanente durante el período reportado.

100% 98,5% 100,0%

4. FIRMAS

Aprobado por:

Presidencia

Nombre y cargo: EDWARD STIVEN BARRERA- Referente de Riesgos.

Firma:



Secretaría Técnica

Nombre y cargo: ELIZABETH CAROLINA MORENO CRUZ - Profesional Esp. De Gestión Local

Firma:

