



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ACCIÓN CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Código: GR-FT-78

Versión: 1

Página: 1 de 2

Vigente desde: 15/03/2022

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC:CLGR-CC LOCALIDAD SUMAPAZ

1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022

1.3. FECHA DE APROBACION: 15 DE FEBRERO DE 2022

1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE DE 2022

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/ FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION %	3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.3. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR- CC (Identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente programático, fichas de formulación acciones), de acuerdo al avance del conocimiento de los factores de riesgo en la localidad	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificados en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR- CC	PLGR/CC actualizado/ actualización del PLGR/CC	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones (26), publicación escenario por heladas	30%	4,0%	6%	Durante el año se realizaron cinco mesas de trabajo (febrero, marzo, junio, septiembre y Diciembre) para revisión y seguimiento de las acciones desarrolladas por las entidades, para la entrega del informe se han realizado encuentros con Bomberos, PNN y SDA. Falta con la Alcaldía local hacer el seguimiento respectivo, para el escenario de riesgo de Avenidas torrenciales y movimientos en masa.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR- CC	No. De fichas formuladas / 7 fichas de acciones proyectadas	7 Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022		6,0%	6%	La meta propuesta era de siete fichas de acciones a corto plazo, sin embargo se elaboraron el transcurso del año 22 fichas, teniendo presente que aun hay acciones que se estan ejecutando pero no cuentan con la formulación de este instrumento.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación escenarios de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georeferenciados por escenarios/ No. De puntos de monitoreo y/o críticos identificados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad		6,0%	6%	Se cuenta con los puntos georreferenciados por movimientos en masas, teniendo presente la matriz de puntos críticos que se lleva desde el CLGR-CC
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR- CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con monitoreo	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georreferenciada		6,0%	6%	Durante el año se realizaron dos recorridos de monitoreo e identificación de puntos críticos, la matriz se encuentra actualizada a Diciembre de 2022. Quedaron dos puntos sin monitorear por contar con acceso en la vía para llegar al punto.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de evento, frecuencia, ubicación)	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. 2 de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad		6,0%	6%	Se realizaron las dos presentaciones mensuales de los eventos de emergencias comprendido en los siguientes tiempos. Primer Informe del 1 de enero al 30 de junio de 2022 Segundo informe del 1 de julio al 30 de noviembre del 2022 Estas presentaciones se realizaron en el Consejo locales del mes de Agosto y Diciembre, empleando directamente el siguiente link. <a href="https://datastudio.google.com/u/0/reporting/4b86b83-3dc1-4af2-952a-b0bd308b1e6d/page/osPx">https://datastudio.google.com/u/0/reporting/4b86b83-3dc1-4af2-952a-b0bd308b1e6d/page/osPx</a>

Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de riesgo	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario de riesgo	IDIGER ALCALDIA LOCAL DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE ESCENARIO	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/6 acciones definidas por puntos monitoreados	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados	30%	7,0%	7%	Se realiza el seguimiento de las obras que se desarrollan por parte del FRS. Se identificaron las acciones respecto a la señalética para gestionar con la secretaria de Movilidad.
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente		8,0%	8%	Se programó la actualización de la matriz en el mes de mayo y diciembre, En el mes de mayo, se realizaron 5 mesas de trabajos con las siguientes entidades ( SDA, ARS, SDIS, BOMBEROS Y CAR). Se realiza el seguimiento para el primer semestre con los datos dados por las entidades en las mesas de trabajo establecidas. En el mes de Diciembre se adelantaron mesas de trabajo con Bomberos, SDA, PNN ).
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, por parte de las entidades correspondientes	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones proyectadas	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada		7,0%	7%	Por parte del FDRS se ha realizado la socialización del avance de ejecución de obras de bioingeniería y el 15 de marzo el IDIGER realiza la socialización del convenio 179 entre IDIGER y SDDE para la caracterización de la población rural en afectaciones en el cambio climático. Se socializa la formulación del proyecto 1652 y 1648 ( Procedas).En el mes de octubre socializa SDDE el proyecto Economía rural y abastecimiento
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/2 acciones de fortalecimiento propuestas.	Desarrollo de dos acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local		8,0%	8%	En el mes de mayo se trabajó el tema del Plan Familiar de emergencias dirigido por Defensa Cvil y el 10 de noviembre se desarrolló la jornada para la capacitación de Manual Esfera, que fue dirigida por Cruz Roja Colombiana.
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático y las comunidades priorizadas	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/11 acciones de fortalecimiento propuestas.	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en gestión del riesgo, efectos del clima y protección del territorio a nivel local con participación activa de los actores.	10%	10,0%	10%	Durante el año se realizaron 11 jornadas de sensibilización, cuatro de ellas correspondientes a actividades articuladas por diferentes eventos en la localidad, se realizaron 7 jornadas de semilleros de gestión de riesgo con los estudiantes de los colegios Juan de la Cruz Varela y Jaime Garzón.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDI para la elaboración de planes de contingencia de las temporadas de lluvias y menos lluvias	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ALCALDIA LOCAL IDIGER	ALCALDÍA LOCAL	No de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local/4 planes de contingencias formulados	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local	30%	8,0%	8%	El 16 de marzo se envió la información solicitada para aportar en la construcción del Plan de acción por temporada de lluvias.
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC		7,0%	7%	La socialización del plan de acción por temporada de lluvias se realiza en el CLGR-CC en los meses de abril, agosto y septiembre
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento realizadas/2 acciones de capacitación y entrenamiento propuestas.	Realizar 2 procesos de capacitación y entrenamiento		7,0%	7%	El 10 de mayo se llevo a cabo la capacitación en plan de emergencias, taller dirigido por Defensa Civil. El 10 de noviembre se realizó la capacitación de Manual Esfera.

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación establecido	Activación Alcaldía Local de los eventos requeridos según el marco de actuación	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. De eventos con seguimiento de la Alcaldía local / No. De eventos ocurridos en la localidad	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	8,0%	8%	Durante los CLGR-CC de cada mes de ha realizado la presentación de los eventos que han sido atendidos por parte de Alcaldía local, se realizó la articulación interinstitucional y seguimiento a los eventos de acuerdo con la competencia de cada entidad.
100%								98,0%		

**4. FIRMAS**

Aprobado por:

**Presidencia**

Nombre y cargo:

WILMAR TORRES TORRES - Referente de riesgos

Firma: Firma original

**Secretaría Técnica**

Nombre y cargo:

YADIRA GONALEZ RAMIREZ- Gestora local

Firma: Firma original