

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC-CLGR-CC LOCALIDAD DE SANTA FE	1.3. FECHA DE APROBACION: 10 DE MARZO DE 2022
1.2. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION: 2022	1.4. FECHA DE SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.2. COMPONENTE/FUNCION DE LA INSTANCIA	2.3. ACTIVIDADES O ACCIONES	2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS	2.5. LIDERES DE LA ACTIVIDAD	2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS	2.7. INDICADOR	2.8. META	2.9. PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION	3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN												3.2. % AVANCE	3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO	3.4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE			
									3.1. MES DE EJECUCIÓN																	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Actualización instrumento de planificación	Adelantar la revisión y ajuste del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC (identificación, priorización y caracterización de escenarios, componente)	Actualización del PLGR-CC, acorde a las condiciones de riesgo identificadas en la localidad.	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	PLGR/CC actualizado/proyectado	PLGR/CC actualizado (Caracterización de escenarios, Componente programático y/o Fichas de acciones)																	6.0%	6.0%	Se realiza actualización de fichas en los escenarios de siniestros viales y remosion en masa
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Componente programático PLGR/CC	Formular las acciones programadas 2022 del componente programático	Formular las acciones programadas 2022 de acuerdo al componente programático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No. De fichas formuladas / No. de acciones proyectadas	Fichas formuladas de las acciones a desarrollar en el 2022																	6.0%	6.0%	Desde el CLGR-CC, SDM y UAECOB actualizan las fichas de los escenarios de Siniestros viales e incendios forestales del PLGR-CC de la localidad.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Sistema de Información Geográfica	Georreferenciación de puntos de riesgo caracterizados	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos, acorde a los escenarios de riesgo priorizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL, DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No. De puntos de monitoreo y/o críticos georeferenciados por	Georreferenciación de los puntos de monitoreo y/o críticos de la localidad																	6.0%	6.0%	Se realiza recorridos para actualizar y verificar el estado de los puntos críticos que se encuentran en el escenario de remosion en masa dada la nueva temporada de lluvias y siniestros viales
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Monitoreo de las condiciones de riesgo, según los escenarios caracterizados	Matriz de monitoreo de los puntos de riesgo, según escenarios caracterizados	IDIGER ALCALDIA LOCAL, DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR-CC	No de puntos críticos identificados /No de puntos críticos con	Matriz de puntos de monitoreo actualizada y georeferenciada																	6.0%	6.0%	Actualiza la matriz de puntos críticos de acuerdo a los recorridos realizados en el escenario de remosion en masa de la localidad 2022.
Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Monitoreo del riesgo	Realizar documento de análisis semestral de los eventos de emergencia priorizados (Tipo de	Documento de análisis de los eventos de emergencia	IDIGER ALCALDIA LOCAL, UAECOB	ENTIDADES OPERATIVAS CLGR-CC	No. de documentos elaborados/ No. de documentos proyectados	Un documento semestral de análisis de los eventos de emergencias por localidad	30%																6.0%	6.0%	De acuerdo a los eventos de emergencias de la localidad ocurridos hasta el mes de noviembre de 2022, se organizo la informacion para el documento semestral.
Reducción de riesgos	Acciones correctivas	Definición de acciones de reducción del CLGR/CC en los puntos críticos monitoreados según escenario de	Desarrollo de acciones definidas por el CLGR/CC por punto monitoreado según escenario	IDIGER ALCALDIA LOCAL, DELEGADO DE ENTIDAD LIDER DE	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones desarrolladas por puntos monitoreados/No de	100% de acciones desarrolladas por puntos monitoreados																	8.0%	8.0%	Se realizan recorridos y monitoreo a los puntos críticos de remosion en masa
Reducción de riesgos	Seguimiento instrumentos de planificación	Realizar el seguimiento del PLGR/CC	Matriz de seguimiento al PLGR/CC, semestral	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	Acciones implementadas con seguimiento/ acciones implementadas	Una matriz de seguimiento al PLGR/CC actualizada semestralmente																	8.0%	8.0%	Se actualiza la matriz de puntos críticos de los escenarios e remosion en masa.
Reducción de riesgos	Integración en la planificación territorial y del desarrollo	Socialización de la territorialización de la inversión en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	Socialización de los proyectos de inversión del componente gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	ACTORES SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	No. de socializaciones realizadas/No. de socialización	100% de la intervención e inversión en gestión de riesgos socializada	30%																7.0%	7.0%	La Alcaldia Local en el CLGR-CC comunica que no hay presupuesto en esta vigencia para el tema de Gestión del Riesgo.
Reducción de riesgos	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento institucional	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional del CLGR/CC	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No. de acciones	Desarrollo de las acciones de fortalecimiento institucional para la gobernanza en																	7.0%	7.0%	Se realiza mesa de trabajo y seguimiento desde el CLGR-CC al inicio de las obras de mitigacion de la Universidad Distrital, frente al avance del movimiento en masa.
Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Gobernanza, fortalecimiento institucional y comunitario	Promover acciones para el fortalecimiento social y comunitario	Acciones de fortalecimiento del nodo local de la red social de gestión de riesgos y cambio climático	IDIGER ALCALDIA LOCAL	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGRCC	No de acciones de fortalecimiento realizadas/No. de acciones	Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para la gobernanza en	10%																10.0%	10.0%	Se realizan dos mesas de trabajo con la comunidad del barrio los Lachos sobre el punto crítico de movimiento en masa y la segunda temporada de lluvias
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Gestionar la información de los recursos locales FDL para la elaboración de planes de contingencia de las	Información consolidada y entregada al área de preparativos del Instituto Distrital de	ALCALDIA LOCAL, IDIGER	ALCALDIA LOCAL	No de planes de contingencia con información entregada	100% de planes de contingencia con información entregada desde el nivel local																	8.0%	8.0%	En el mes de noviembre se realizan desde CLGR-CC reuniones y actividades frente al plan de contingencia realizado en el segundo semestre del año 2021 en el sector de San Victorio, para el plan de navidad

30.00%

30.00%

10.00%

Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Preparativos para la respuesta	Socialización de los planes de contingencia	Socialización realizada en sesión del CLGR CC.	IDIGER	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de planes socializados/ No de planes formulados	100% de los planes de contingencia socializados en el CLGR/CC	8.0%		En el mes de Diciembre se realiza seguimiento en la sesión del CLGR-CC, al plan de contingencia realizado en el segundo semestre del año 2022 en el sector de San Victorio y Monserrate, para el plan de navidad		
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Capacitación y entrenamiento	Adelantar procesos de capacitación y entrenamiento al CLGR/CC	Capacitación y entrenamiento realizadas a los delegados del CLGR/CC	CLGR/CC	TODAS LAS ENTIDADES DEL CLGR/CC	No de acciones de capacitación y entrenamiento	Realizar 2 procesos de capacitación y entrenamiento	7.0%	8.0%	De acuerdo a la consecución del CLGR-CC se realiza capacitación por parte de la Alcaldía Local.		
Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Ejecución de la respuesta	Reportar eventos de emergencia con activación de Alcaldía Local, según el marco de actuación	Activación Alcaldía Local de los eventos requeridos según el marco de actuación	IDIGER ALCALDÍA LOCAL	ENTIDADES ACTIVADAS SEGÚN REQUERIMIENTO	No. eventos con seguimiento de la Alcaldía Local / No. eventos	100% de los eventos activados con seguimiento desde la Alcaldía Local	7.0%	7.0%	Durante el mes Diciembre 2022, las entidades que hacen parte del CLGRCC han realizado las activaciones requeridas para la atención de emergencias.	30.00%	
								30%				
								100%	100%	100%		100.00%

4. FIRMAS
Aprobado por:

Presidencia	Nombre y cargo:	<u>JESYCA ROSY ORJUELA</u> AYA - REFERENTE LOCAL	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Secretaría Técnica	Nombre y cargo:	<u>KARINA ALEXANDRA SANTOS</u> TOLEDO - GESTOR LOCAL	Firma:	ORIGINAL FIRMADO